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1. RESUMEN EJECUTIVO 	  
1.1 Entorno Macroeconómico 
 
Basándonos en los datos aquí expuestos, se puede determinar que el 
ambiente económico en el Ecuador se encuentra estable, pese a que la crisis 
financiera mundial desatada desde finales del 2.008, lo que nos ha afectado 
directamente con el tema de las remesas, es también cierto el hecho de que 
nuestra economía interna está sostenida por un desarrollo sustentable tanto 
por el tema financiero que ha inyectado una buena dosis de recursos al 
sector, amparado en el respaldo que el Gobierno Central del País, ha 
desarrollado para este fin (leyes, decretos, bonos y demás), así como por la 
inversión extranjera y nacional que se ha venido desarrollando como es el 
caso de la explotación minera y petrolera por empresas extranjeras, o la 
incursión de nuevas industrias en el ámbito local. 
 
El tema inmobiliario en el país, podría tener problemas al momento en 
el que se dé un incremento en las tasas de inflación del país, puesto que este 
incremento estaría directamente vinculado con el incremento de los precios 
en los materiales utilizados en la construcción. 
 
El tema del impuesto a la salida de divisas, vigente desde el 2.011 es 
un tema que de a poco ha ido afectando, especialmente a quienes manejan 
su negocios con mercados internacionales, puesto que es un dinero que no 
tiene manera de ser recuperado por ningún otro mecanismo financiero. 
 
Por otro lado el mercado inmobiliario se encuentra en plena ebullición, 
cada vez más se reforman leyes que pretenden ser un marco de ayuda para 
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1.2 Análisis e Investigación del Mercado Inmobiliario en Quito 	  	  
En la ciudad de Quito, vemos una amplia gama de oferta inmobiliaria 
en cuanto a bienes inmobiliarios tales como departamentos, oficinas y locales 
comerciales; llegando en este estudio específico a determinar 682 unidades 
de vivienda de similares acabados y áreas a las del proyecto Cosmopolitan 
Parc. 
 El Sector de La Carolina se ha convertido en el eje central de todo el 
Sector Centro Norte de la ciudad de Quito, cada vez hay más y mejores 
edificaciones con servicios y sistemas modernos que aportan a la 
diversificación del mercado. 
 Demostrar que el edificio cuenta con servicios adicionales, en los que 
se incluye seguridad 24 horas, zonas comunales, espacios de BBQ, áreas 
destinadas a la salud tipo spa, hacen que el consumidor se sienta convencido 
de que está realizando una buena inversión. 
 Los acabados de las construcciones, en cuanto a pisos y paredes, los 
materiales y muebles que se utilizan, tanto para áreas sociales, así como 
también en cocinas y habitaciones están de acuerdo a los requerimientos del 
mercado objetivo. 
 
1.3  Componente Técnico Arquitectónico 	  
El proyecto inmobiliario Cosmopolitan Parc, cumple con las normas, y 
disposiciones legales que contemplan las ordenanzas del Distrito 
Metropolitano de la Ciudad de Quito. 
El espacio de los bienes inmuebles, en conjunto con sus acabados, así 
como el diseño y las áreas ofertadas en sus departamentos, locales y 
oficinas, han tenido gran acogida por el mercado al que fue dirigido, en esta 
caso del nivel socio económico medio alto y alto. 
JESSICA MIRABA ROMERO 
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El costo total del proyecto alcanza los USD. 17,062,241.84, 
destinándose de este valor el 59% a los costos directos, un 23% a los costos 
indirectos, finalizando con u 18% del valor del terreno. 
 
COSTOS TOTALES EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
COSTOS DIRECTOS  $10,005,779.00  58.66 
OSTOS INDIRECTOS  $4,001,462.50  23.46 
TERRENO  $3,050,000.00  17.88 
TOTAL  $17,057,241.50  100.00 
 
TABLA 1.1 COSTOS TOTALES EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ministerio de Coordinación de la Política Económica 
MDI 2011-2012
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1.4  Estrategia Comercial 	  
Es el capítulo de la estrategia comercial, ha tenido como objetivo la 
evaluación del mercado a la oferta generada para vender el proyecto 
inmobiliario Cosmopolitan Parc. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se determinan las siguientes 
conclusiones: 
• La imagen de marca Uribe & Schwarzkopf dio la confianza 
necesaria para que el comprador tome en un corto plazo, la 
decisión de invertir en el proyecto. 
• La campaña promocional estuvo bien planificada, se obtuvo el 
feed back esperado, o sea la venta en corto plazo. 
• El diseño arquitectónico y funcional del proyecto cumplió con las 
necesidades que quienes en el van a habitar. 
• La experiencia de Uribe & Schwarzkopf en el mercado 
determina de manera inmediata la pronta respuesta del 
mercado, y con ello la venta con mayor velocidad que la 
originalmente esperada en la planeación del proyecto. 
1.5  Análisis Financiero 	  
La tasa de descuento aplicada en este proyecto es la medida para 
justificar el riesgo al que eventualmente podría exponerse el proyecto.  Sin 
embargo vemos como el proyecto posee bastante baja sensibilidad a 
probables afectaciones de las variables costos y precios. 
El VAN que para este proyecto resultó positivo, hace que el mismo se 
torne altamente viable para ser ejecutado. 
La rentabilidad que refleja el proyecto, no es necesariamente la 
rentabilidad de la inversión, puesto que en este análisis no se incluyen los 
aportes efectuados por los socios, al introducir esta información el VAN 
seguramente se tendría un incremento.  
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1.6 Entorno Legal 	  
El proyecto cuenta con todos los parámetros legales cumplidos, esto no 
solo en el ámbito laboral, sino también en el tema de permisos para la 
edificación, además de las normas regulatorias que la ley demanda para el 
caso de empresas y sus respectivos pagos fiscales. 
 
1.7 Gerencia de Proyecto 	  
La Gerencia de Proyecto para el Edificio Cosmopolitan Parc, es un tema 
altamente importante y de gran aporte al manejo normal de las 
construcciones.  Basados en la dinámica del TenStep, desarrollamos 
herramientas que en transcurso de la construcción permite mejorar procesos 
y sistemas tanto del proyecto como de la empresa. 
El sistema de controles, órdenes de cambios, calidad, métricas y demás 
han favorables para un mejor control y manejo del tema tanto en la 
construcción como en el manejo de las finanzas. 
Además ha permitido el trabajo en proceso, liderado por un gerente de 
proyecto que faculta a sus demás miembros a tomar decisiones, basándose 
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2. ENTORNO MACROECONOMICO 	  
2.2  Antecedentes 	  
En el Ecuador, desde el momento en el que el Presidente de la 
República de aquel entonces, el año 2.000, Dr. Jamil Mahuad decidiera que 
la moneda vigente hasta el momento “Sucre” debía pasar por un proceso de 
convertibilidad, para dar paso a una moneda más solida mediante el cambio 
de 25.000 sucres para obtener un dólar, hubo un giro total en el desarrollo de 
varias industrias, para este caso particular el del sector de la construcción. 
 
El cambio de moneda, unido a un incremento en la exportación de 
petróleo, el aumento de la inversión extranjera, y la cada vez mayor remesa 
de divisas por parte de los migrantes hizo que la economía del país mejore 
notablemente y con ello el desarrollo de la construcción. 
 
La estabilidad monetaria permitió desarrollar más industria, lo que 
desemboco en más plazas de empleo para la población.  Durante los últimos 
12 años el país se ha mantenido económicamente, lo que ha sido revertido 
en un mayor consumo por parte de sus habitantes, pues al tener empleo 
estable, ellos pudieron mejorar su crédito y con ello acceder de mejor manera 
al sistema financiero para la consecución de líneas de crédito, ya sean estos 
de consumo o de vivienda. 
 
Los habitantes del Ecuador según los último datos generados por el 
INEC nos indican que estamos por los 14.5 millones de habitantes, población 
concentrada de mayor manera en las ciudades, más que en los sectores 
aledaños a estas. Se proyecta que esto desarrolle un déficit habitacional para 
el año 2.012 de aproximadamente 1 millón de viviendas de manera 
cuantitativa y de 700 mil viviendas de manera cualitativa1. 
 
Desde el año 2.000, fecha de la dolarización en el Ecuador, el sector 
de la construcción creció significativamente, esto gracias a una estabilización 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Datos del Seminario Internacional de Políticas de Financiamiento de Vivienda Social, mayo 2011 
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de los precios de los materiales de construcción, así como también por la 
tasa de inflación anual de nuestro país.  
 
Uno de los aportes más importante para el mercado de la vivienda ha 
sido la creación de un banco de los afiliados al IESS (Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social), el BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social), banco del estado desarrollado como un puntal de apoyo para las 
personas que mediante una capacidad de pago demostrada por sus años de 
trabajo consecutivos encuentra de manera accesible un monto de dinero para 
proceder con la compra de un bien inmueble, en cantidades que se inician en 
montos desde USD. 25.000,00; y dejando como prenda del préstamo el 
mismo bien que se está comprando. 
 
Como vemos el mercado ecuatoriano se ha dinamizado en esta última 
década. 
 
2.3 Producto Interno Bruto 	  
 
 TABLA 2.1 INDICADORES MACROECONOMICOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ministerio de Coordinación de la Política Económica 
MDI 2011-2012 
 
Como vemos en el gráfico del Ministerio de la Coordinación de la 
Política Económica, se ha detectado un crecimiento en el PIB en millones de 
2.000, de 24.983 en el año 2.009 a 25.019 en el año 2.010.  Se prevé para 
este año un incremento al 5.17% dentro de los supuestos. 
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TABLA 2.2 VARIABLES MACROECONOMICAS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Asociación de Bancos Privados del Ecuador 
MDI 2011-2012 
 
En tanto que en el boletín que emite la Asociación de Bancos Privados 
del Ecuador, encontramos que en el tercer trimestre del año 2.011 hubo un 
crecimiento en puntos porcentuales del 9.31% a diferencia del 3.58% del año 
anterior en el mismo período.  
 
Como vemos en ambos cuadros los montos del PIB tienen tendencia al 
alza, lo que nos indica una buena situación económica actual. 
 
Enero 2012
Sector Real dic-08 dic-09 dic-10 2011-II 1/ 2011-III 1/ V.Trim
Producto Interno Bruto 24.032 24.119 24.98 6.745 6.682 1,74%
Tasa de crecimiento anual (PIB) (En puntos porcentuales) (2) 7,24% 0,36% 3,58% 9,31% 9,00% -0.31%
Precio del Petróleo dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 ene-12 T.V. (%)
Petróleo Ecuatoriano (USD Por barril) 28,96 69,43 82,87 99,56 102,45 2,9%
WTI (USD por barril) 40,86 74,47 89,22 98,53 100,27 1,8%
Diferencial 11,91 5,04 6,35 1,03 2,17 109,9%
Producción Petróleo (miles de barriles) dic-08 dic-09 dic-10 novi-11 dic-11 V.A.
Compañías privadas 87.157 74.641 67.48 47.523 51.829 4.306
Estatal (Petroecuador) 97.571 102.768 109.9 119.314 130.528 11.214
Producción total 184.727 177.422 177.4 166.837 182.357 15.519
Indicadores monetarios (millones de USD) dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 ene-12 V.A.
Reservas Internacional de Libre Disponibilidad 4.473,1 3.792,1 2.622,1 2.957,60 3.371,38 413,78
Monedas (nueva emisión) 77,3 77,6 82,4 83,20 83,40 0,20
Depósitos del SPNF en el BCE 3.718,4 3.094,0 2.294,1 3.056,00 3.212,90 156,90
Depósitos Totales (*) 14.102,3 15.272,6 18.594,8 22.403,84 22.690,53 286,68
Crédito Interno (***) 9.608,0 10.788,7 15.348,8 18.740,79 19.071,69 330,90
Indicadores monetarios Externos (millones USD.) dic-08 dic-09 dic-10 2011-II 1/ 2011-III 1/ V.Trim
Inversión Extranjera Directa (***) 1.005,45 320,96 157,41 154,32 55,16 -99,16
dic-08 dic-09 dic-10 2011-II 1/ 2011-III 1/ V.Trim
Remesas 2.821,64 2.495,13 2.323,90 626,40 597,20 -29,20
Profundización financiera dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 ene-12 T.V. (p.p.)
Depósitos / PIB 26,01% 29,36% 32,62% 33,97% 31,68% (2,29)
Crédito / PIB 17,72% 20,74% 26,93% 28,42% 26,63% (1,79)
(Depósitos + Crédito) PIB 43,74% 50,10% 59,55% 62,39% 58,31% (4,09)
Comercio Exterior dic-08 dic-09 dic-10 novi-11 dic-11 T.V.A. (dic10/dic11)
Exportaciones 18.818 13.863 17.49 20.376 22.292 27,46%
Petroleras 11.721 6.965 9.673 11.842 12.913 33,49%
No Petroleras 7.098 6.898 7.817 8.534 9.379 19,99%
Tradicionales 2.966 3.436 3.706 4.134 4.545 22,64%
No Tradicionales 4.132 3.462 4.111 4.400 4.835 17,60%
Importaciones 17.737 14.097 19.47 20.914 23.010 18,19%
Bienes de consumo 3.852 3.094 4.116 4.308 4.743 15,22%
Combustibles y lubricantes 3.358 2.338 4.043 4.579 5.087 25,82%
Materias primas 5.828 4.67 5.915 6.587 7.231 22,25%
Bienes de capital 4.501 3.927 5.129 5.347 5.845 13,95%
Diversos 13 43 76 35 41 -46.12%
Ajustes (***) 186 25 190 58 64 -66.45%
Balanza Comercial 1.081 -234 -1.979 -539 -717 63.75%
SECTOR REAL Y AGREGADOS MONETARIOS (Millones de USD.)
SECTOR Y BALANZA COMERCIAL
VARIABLES MACROECONOMICAS
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2.4  Inflación del País 	  
Desde el año 2.000 la inflación anual del país ha venido en 
decrecimiento, esto como parte de la política monetaria mantenida por los 
gobiernos centrales, sin embargo al ser un país dolarizado los porcentajes 
aún son altos.  
 
 
GRAFICO 2.1 INFLACION ANUAL 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
MDI 2011-2012 
 
En este indicador histórico de la inflación anual, observamos que en el 
año 2.004 llegamos a los niveles más bajos; y a su vez podemos también 
observar como en el año 2.008 el pico se incrementó, siendo este el punto 





























2000 - 2012 
Mes ene-12 ene-11 Difer. dic-11 Difer.
Tasa Pasiva (%) 4.53 5.55 -0.02 4.53 0
Tasa Activa (%) 8.17 8.59 -0.42 8.17 0
Tasa Máxima Convencional (%) 9.33 9.33 0 9.33 0
Costo real del dinero (%) 17.42 16.69 0.73 15.56 1.86
Inflación Anual (% Var.) 5.29 3.17 2.12 5.41 -0.12
Inflación Mensual (% Var.) 0.57 0.68 -0.11 0.4 0.17
Precio del Petróleo (USD/Barril) 100.71 91.54 9.17 93.88 6.83
RILD (Millones USD) 3,371.38 2,869.45 501.93 2,957.62 413.76
Indicadores Económicos al final del período: DATOS
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TABLA 2.3 INDICADORES ECONOMICOS AL FINAL DEL PERIODO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 





Según el dato del Banco Central de El Ecuador (BCE) y del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) observamos una diferencia de 
2.12 en él % variable de la inflación anual, de 3.17 en enero del 2.011 a 5.29 
en enero del 2.012. Lo que refleja un incremento en este tema en porcentajes 
de casi el doble. 
 
 
2.5  Inflación en el Sector de la Construcción 	  
 
 
GRAFICO 2.2 RECAUDACION TOTAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Servicio de Rentas Internas 
MDI 2011-2012 
 
El SRI ha obtenido un incremento en cuanto a la recaudación por parte 
de la industria de la construcción entre el período comprendido entre 
enero/abril del 2.010 y enero/abril del 2.011. 
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En el Ecuador hemos visto como en la última década, el sector de la 
construcción ha tenido un crecimiento exponencial año a año, generando con 
ello un fuerte descenso del desempleo, factor que alivia la presión de la 
emigración a las grandes ciudades procedente de las zonas rurales. A este 
respecto, el crecimiento del sector inmobiliario ha generado un “boom” 
inmobiliario que ha provocado el descenso del déficit de viviendas y no solo a 
nivel cuantitativo, sino también en lo referente a la calidad de la vivienda, sin 
dejar de lado las necesarias inversiones en infraestructuras públicas que 
genera el ascenso de la calidad de la vivienda, como es la construcción de 
carreteras, asfaltado de calles, iluminación pública o el desarrollo de todo un 
sector de servicios disponibles. 
 
 
GRAFICO 2.3 PIB NACIONAL / PIB CONSTRUCCION 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa y Asociados 
MDI 2011-2012 
 
En referencia a su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y tomando 
como fuente la investigación del Consultor Ernesto Gamboa,  se puede 
apreciar que para el periodo 1.997-2.011 el sector de la construcción 
evidenció una bonanza máxima en el año 2.002, puesto que según el gráfico 
adjunto en el 2.000 demostró el 18%, pero al ser este el año de la 
dolarización se convierte en el año de la deflactación y sus números no 
serían constantes. 
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TABLA 2.4 REDITO SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: ABPE, Banco Nacional de Fomento, Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
MDI 2011-2012 
 
“El sector de la construcción, incluyendo el rubro de obra pública, se 
convierte en uno de los capítulos económicos que más aporta al PIB del país. 
Hay que resaltar que la industria inmobiliaria privada contribuye hoy con 
cifras nunca antes registradas en cuanto a niveles de inversión, generación 
de empleo e impulso a actividades relacionadas”.2 
 
A partir del año 2.010, comienza la concesión de préstamos 
hipotecarios por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a 
través del BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social). De 
octubre de 2.010 a septiembre de 2.011, el BIESS otorgó más de 650 
millones de dólares por concepto de créditos hipotecarios, beneficiando a 
18.569 familias ecuatorianas, cifra que ha permitido romper la barrera de los 
1.500 millones de dólares otorgados, desde que el IESS inició en el 2.008 la 
entrega de préstamos para la compra de vivienda’’3 con esto, el BIESS se 
convierte en una de las instituciones con mayor participación de mercado en 
créditos de vivienda frente al sistema financiero total. 




VOLUMEN DE CREDITO SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Actividad Económica ene - abr 08 ene - abr 09 ene - abr 10 ene - abr 11 Variación absolutaVariación %
Comercio 943.02 931.91 1,312.64 1,697.53 384.9 29.30%
Ind. Manufacturera 780.91 817.19 908.34 1,050.55 142.21 15.70%
Agropecuario 184.92 183.2 252.89 335.17 82.28 32.50%
Transp. Y almac. 91.79 57.86 92.73 122.59 29.86 32.20%
Entretenim. Y otros servicios 62.56 60.86 53.06 74.6 21.53 40.60%
Servicios sociales y de salud 8.55 10.36 16.61 33.86 17.24 103.80%
Activ. Profesionales 40.49 50.99 56.35 71.97 15.62 27.70%
Construcción 192.25 143.03 183.24 197.51 14.27 7.80%
Electricidad y agua 17.29 10.58 24.07 34.08 10.01 41.60%
Actividades inmobiliarias 38.51 23.56 50.37 59.34 8.97 17.80%
Enseñanza 12.82 10.39 14.56 21.34 6.78 46.50%
Hogares con servicio doméstico 41.9 34.75 3.94 8.39 4.45 112.80%
Adm. Pública 2.87 4.72 3.03 5.4 2.37 78.20%
Alojamiento y serv. De comida 51.82 58.87 54.16 54.53 0.37 0.70%
Minas y canteras 4.71 7.76 20.51 14.19 -6.32 -30.80%
Act. Financieras y de seguros 6.7 4.09 78.37 43.69 -34.69 -44.30%
Correo, comun. E info. 96.09 115.91 74.66 32.57 -42.09 -56.40%
Total por actividades económicas 2,577.21 2,525.52 3,199.55 3,857.31 657.77 20.60%
Volumen de Crédito a Consumo 817.84 692.52 1,072.55 1,587.49 514.94 48.01%
Volumen de Crédito a Vivienda 206.2 161.01 194.68 220.49 25.81 13.26%
Total General 3,601.25 3,379.04 4,466.78 5,665.30 1,198.52 26.80%
VARIACION 2011-2012
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TABLA 2.5 PIB E IMPORTACION DE MATERIALES 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 




En un mercado como el ecuatoriano, muchos de los insumos requeridos 
en el sector de la construcción deben ser importados lo que ha provocado, a 
su vez, un incremento significativo de dichas importaciones y un desequilibrio 
en la balanza de pagos. Las importaciones de materiales para el sector 
mostraron un crecimiento  desde del año 1.995 en el que aportaba al PIB 
USD. 690 millones  lo que cubría un 18.1 %, pasando ser más del doble en el 
2.001: USD. 1.662 millones con un 10.8 %, para en el año 2.009 poseer un 
manejo de USD. 5.498 millones manteniendo en porcentajes el 10 %.  
 
Como vemos en el análisis, pese al incremento en dinero, el 
porcentaje bajó y se mantuvo, esto como parte de una sustitución de 
importaciones; varias empresas ecuatorianas que han mejorado su calidad 
de producto y con ello han cimentado el consumo interno, como por ejemplo 
el caso de la empresa Cuencana Graiman, empresa que ha invertido en 
última tecnología, para mejorar los productos utilizando para ello materia 
prima reciclada en la creación de sus cerámicas, optimizando el consumo de 
agua en sus sanitarios e introduciendo pisos con sistema “inkject’’ (genera 
AÑOS PIB (1) IMP. CIF (2) % (3=2/1*100)
1995 690 125 18,1
1996 903 164 18,2
1997 1029 181 17,6
1998 1271 196 15,4
1999 894 88 9,8
2000 1127 90 8,0
2001 1662 180 10,8
2002 2030 352 17,3
2003 2137 187 8,8
2004 2680 210 7,8
2005 3100 301 9,7
2006 3822 378 9,9
2007 4162 419 10,1
2008 5343 522 9,8
2009 5498 547 10,0
PIB E IMPORTACION DE MATERIALES
Millones de dólares corrientes
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texturas y colores iguales a los pisos italianos o españoles) lo que los hace 
altamente competitivos y con precios favorables en el mercado, que superan 
a los precios de los productos que se importan. 
 
2.6  El Sector Inmobiliario 	  
Según el INEC la construcción se encuentra desde el año 2.000 en 
permanente crecimiento, exceptuando el año 2.009 fecha en la que tuvo un 
leve declive, pero luego retomó su tendencia al alza. 
 
 
TABLA 2.6 INDICE GENERAL DE LA CONSTRUCCION 




La dinamización del ámbito de la construcción estuvo vinculada con el 
ingreso en el año 2.010 del Banco de Seguro Social “BIESS”, entidad 
financiera del Estado, que hizo una gran inyección de dinero al mercado, para 
facilitar la adquisición de vivienda, mejorando con ello el manejo de la tasa 
que para este tema se otorga por las instituciones privadas del sector.  En el 
gráfico adjunto se nota el crecimiento constante de los fondos asignados al 
sector inmobiliario, vemos como el mayor monto se otorgó el año 2.011 en el 
mes de octubre. 
Tenemos entonces que es de vital aporte las políticas del gobierno 
adoptadas para solucionar el déficit de vivienda generado por el incremento 
de la población en el país. 
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2000 101,57 104,03 113,17 113,28 114,30 114,53 114,80 114,94 115,76
2001 123,37 124,27 122,17 123,60 124,17 125,97 124,64 124,80 124,50 123,04 122,89 123,27
2002 125,64 126,46 126,71 127,07 127,18 127,38 127,43 127,71 128,65 129,12 128,30 129,21
2003 132,14 135,67 136,71 136,29 136,43 136,28 136,60 136,95 137,00 137,16 137,26 138,00
2004 141,53 144,85 149,13 152,82 157,37 158,80 158,89 159,83 160,29 162,58 162,73 162,21
2005 163,07 163,93 166,19 167,95 167,24 167,26 167,85 168,25 171,34 173,35 169,6 169,49
2006 171,82 172,52 174,20 177,51 182,34 184,65 186,25 186,25 184,58 184,69 185,35 185,68
2007 185,96 186,83 189,19 190,12 191,23 192,11 191,69 191,63 191,73 191,68 192,47 192,94
2008 195,82 200,86 203,34 211,13 215,22 222,42 227,71 229,54 228,67 227,31 222,16 216,86
2009 214,44 211,60 211,09 210,96 210,79 212,07 211,81 211,70 212,52 213,09 213,08 213,36
2010 214,39 214,93 215,82 216,35 216,86 216,82 216,36 216,95 217,43 216,85 216,99 217,52
2011 219,40 223,00 224,84 225,54 226,02 227,72 229,69 231,95 232,00 232,03 232,03 232,48
2012 234,69
INDICE GENERAL DE LA CONSTRUCCION
BASE ABRIL/12 2000=100
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GRAFICO 2.4 CREDITOS ENTREGADOS POR EL BIESS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Revista Lideres, lunes 27 febrero 2012 
MDI 2011-2012 
 
“En el cuarto trimestre de 2.011, el uso de la capacidad instalada se 
encontró por sobre el 85% para las ramas de actividad Comercio y Servicios. 
La proyección para el primer trimestre de 2.012 es que la capacidad instalada 
disminuya en la rama Servicios, se mantenga en Industria y aumente para 
Comercio y Construcción”4. 
 
GRAFICO 2.5 EMPRESAS SECTOR CONSTRUCCION 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4Reporte trimestral de Oferta y Demanda de crédito, Cuarto trimestre 2011, Dirección de estadística Económica, 
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2.7 Riesgo País en la economía mundial y en el Ecuador 
 
“Las cifras de riesgo país (EMBI por sus siglas en inglés), mostraron 
que el promedio en América Latina para enero de 2.012 fue de 460 puntos, lo 
cual marcó un incremento de 6 puntos respecto a la cifra de diciembre de 
2.011. Este nuevo incremento estuvo atado al aumento del riesgo de algunos 
países como: Brasil, México, Perú y Colombia. Al revisar las cifras de 
Ecuador, se observa que éste se redujo en 28 puntos, al ubicarse en 818 
puntos. Si bien el EMBI del país es menor, éste sigue siendo 1,8 veces 
superior al promedio de la región, limitando sus posibilidades de atraer 
nuevos capitales, ya que la percepción de riesgo es mucho mayor que la 
presentada por nuestros vecinos hacia los mercados privados 
internacionales. 
Al comparar las cifras entre regiones, se observa que Asia con un 
índice de 266 puntos, es la región que más bajos niveles de riesgo muestra, 
en cambio la cifra promedio de Europa han ido elevándose desde el 2.008, al 
registrar un promedio de 438 puntos. Si comparamos ésta cifra con enero de 
2.008, podemos ver que ésta se ha duplicado a consecuencia de los factores 
ya conocidos. En el caso del Ecuador, esta nueva reducción podría obedecer 
a que el Gobierno Nacional ha suscrito nuevos créditos con la República de 
China, los cuales suponen una fuente de financiamiento importante para 
cubrir el déficit presupuestal estimado para el 2.012”.5 
En el caso del Ecuador, país al que pertenece este estudio, tenemos 
una gráfica del incremento del riesgo país, en el año 2.008 se nota un alto 
incremento del valor que hasta esa fecha se mantenía estable,  hecho que va 
vinculado con anuncio que emitiera el Gobierno Central del Ecuador de 
suspender los pagos de la deuda externa, para con esos dineros financiar el 
presupuesto del estado. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Boletín macroeconómico mensual, ABPE, enero 2012. 
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Se estima que el riesgo país para el presente año 2.012 se mantenga entre 
los 700 a 800 puntos.  
 A continuación la gráfica de lo expuesto: 
 
 
GRAFICO 2.6 RIESGO PAIS DATOS ECUADOR 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 





Según los datos publicados por el Banco Central del Ecuador, el envío 
de remesas por parte de la población migrante, forma parte de la segunda 
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GRAFICO 2.7 REMESAS MIGRANTES 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: BCE 2012 
MDI 2011-2012 
 
De acuerdo al gráfico aquí incluido, con el pasar de los años el envío 
de remesas por parte los migrantes ecuatorianos ha tenido una tendencia al 
declive. Vemos como en el año 2.007 se obtuvo por este ingreso una media 
de 900 millones de dólares, bajando en el año 2.009 a cerca de 600 millones, 
lo que representa una baja de más del 30% en un período de 2 años; esto es 
el resultado de la crisis que está afectando a los países del primer mundo, 
países en donde se concentran los envíos a Ecuador. 
 
España desde el año 2.008 ha venido desarrollando una crisis 
económica, que de manera directa afecta al país, puesto que las divisas 
enviadas por los migrantes se convirtieron en una fortaleza para la economía 
del país.  Así también el problema presentado en los Estados Unidos, ha 
hecho que no solo bajen las cantidades enviadas, sino que de a poco se 
vuelvan nulas, puesto que varios ecuatorianos han decidido acogerse al plan 
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GRAFICO 2.8 REMESAS POR PAISES 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: BCE 2012 
MDI 2011-2012 
 
La crisis mundial de desempleo como vemos nos afecta de manera 
directa al tema económico en nuestro país, la tendencia a la baja se 





Basándonos en los datos aquí expuestos, se puede determinar que al 
ambiente económico en el Ecuador se encuentra estable, pese a que la crisis 
financiera mundial desatada desde finales del 2.008 nos ha afectado 
directamente con el tema de las remesas, es también cierto el hecho de que 
nuestra economía interna está sostenida por un desarrollo sustentable tanto 
por el tema financiero que ha inyectado una buena dosis de recursos al 
sector, amparado en el respaldo que el Gobierno Central del país ha 
desarrollado para este fin (leyes, decretos, bonos y demás), así como por la 
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caso de la explotación minera y petrolera por empresas extranjeras, o la 
incursión de nuevas industrias en el ámbito local. 
 
2.9.1	  Amenazas	  para	  el	  mercado	  inmobiliario	  
 
El tema inmobiliario en el país, podría tener problemas al momento en 
el que se dé un incremento en las tasas de inflación del país, puesto que este 
incremento estaría directamente vinculado con el incremento del precio en los 
materiales utilizados en la construcción. 
Este año es un año electoral, se viene la campaña para la elección o 
reelección de los gobernantes, eso podría desestabilizar un poco el tema, 
debido a la incertidumbre que siempre crea un marco electoral. 
Ecuador ha sido un país eminentemente agrícola, nos hemos 
apalancado en el tema petrolero, hoy por hoy más que antes, puesto que el 
tema de remesas está en decrecimiento, una posible variación a la baja y nos 
podríamos desestabilizar económicamente. 
El tema del impuesto a la salida de divisas, vigente desde el 2.011 es 
un tema que de a poco ha ido afectando, especialmente a quienes manejan 
su negocios con mercados internacionales, puesto que es un dinero que no 
tiene manera de ser recuperado por ningún otro mecanismo financiero. 
 
2.9.2	  Oportunidades	  para	  el	  mercado	  inmobiliario	  
 
El mercado inmobiliario se encuentra en plena ebullición, cada vez 
más se reforman leyes que pretenden ser un marco de ayuda para quienes 
no poseen aún vivienda propia. 
El gobierno continúa en el desarrollo de políticas, normas y 
reglamentos, que vinculen de manera de directa en este caso a las entidades 
financieras, desde este año a partir del mes de junio, quien se endeude en 
una primera vivienda que no supere los USD. 146.000,00, en el caso de 
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quedarse sin manera de poder pagar el bien inmueble, puede optar por la 




 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/ecuador/ecuador-aprueban-nueva-ley-para-cr%C3%A9ditos-
hipotecarios-2	  
JESSICA MIRABA ROMERO 
MDI 2011-2012 











JESSICA MIRABA ROMERO 
MDI 2011-2012 
	   	   36	  
3. Análisis de Mercado 	  
El siguiente análisis posee como fin el poder definir el perfil del cliente 
potencial, y las características del producto en oferta. Para ello se 
determinará tres aspectos importantes: la oferta, la demanda, y el 




Para este plan de negocios se ha determinado la utilización de 
informes emitidos por la empresa consultora Ernesto Gamboa & Asociados, 
investigación desarrollada en la ciudad de Quito, en el lapso de tiempo 
comprendido entre los meses de noviembre y diciembre del 2.012, y 
tabulados finalmente entre marzo y abril del año 2.012; adicionalmente se 
incluyen algunos cuadros emitidos por empresa Market Wacth de un estudio 
de mercado realizado en el mes de julio del año anterior. 
Lo actualizado de la información nos permitirá conocer de manera más 
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HOMBRES 54% 
MUJERES 46% 
25-34 AÑOS 39% 
35-50 AÑOS 49% 
51-60 AÑOS 12% 
NSE ALTO 23 
NSE MEDIO 
ALTO 86 
NSE MEDIO 163 
NSE MEDIO 
BAJO 130 






TABLA 3.1 CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
   MDI 2011-2012 
 
3.2 Demanda Potencial 
 
Basándonos en el VII Censo de la Población y Vivienda realizado en el 
2.011, se define que la población del Distrito Metropolitano de la ciudad de 
Quito es de 2’474.687 habitantes7.  De acuerdo a este mismo censo la 
cantidad de miembros por familia para este período es de 4.2 miembros, 
dándonos como volumen total de familias la cantidad de 589.211 
aproximadamente, que para fines de este estudio podemos denominar como 
mercado potencial. De este número de familias un poco menos del 30% es la 
que se contempla como demanda potencial, ya que no todas las familias del 
estudio estarían dispuestas a adquirir una vivienda y llegarían a 182 890 
hogares8 en la ciudad de Quito. 
En el estudio se pudo determinar que el 24.95% (141.907 familias) de los 
encuestados están dispuestos a comprar una vivienda dentro de este año y 
que el 43.40% (246.844 familias) del universo de la encuesta están 
dispuestos o tienen la intención de comprar una vivienda  en un futuro 
cercano entre 2 y 3 años. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7http://geoinfo.quito.gob.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=10 8Ernesto Gamboa y Asociados, Estudio sobre demanda inmobiliaria, Quito, abril 2012, pág. 22.	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GRAFICO 3.1 TIEMPO EN ADQUIRIR UNA VIVIENDA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
   MDI 2011-2012 
 
3.2.1	  Finalidad	  de	  la	  nueva	  vivienda	  
 
La clasificación según el estudio de la definición o destino de la nueva 
vivienda se torna en dos variantes: para vivir en ella o como inversión a 
futuro. El 52.2% de familias de clase social alta compra una vivienda para 
vivir en ella mientras que el 94% de las familias de clase baja opta por una 
vivienda nueva como residencia fija. 
Podemos observar en cambio que el 47.8% de las familias de clase social 
alta compra una vivienda nueva con el fin de tener una inversión fija en ella, 
el 10.4% de las familias de clase media típica hace esto y solamente un 






TIEMPO EN EL QUE VA A 
ADQUIRIR VIVIENDA 
Un año o menos Más de 1 año a 2 Más de 2 a 3 años 
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GRAFICO 3.2 DESTINO DE LA NUEVA VIVIENDA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 




3.2.2	  Importancia	  característica	  de	  diferentes	  características	  
 
Según el estudio realizado una de las característica fundamentales 
que un bien inmueble nuevo debe tener para una clase social alta, es el de la 
cercanía de la vivienda al centro o al sector residencial, siendo lo menos 
importante estar cerca del sistema de transporte público; mientras que para 
una familia de clase media alta, hasta una clase social baja lo importante 
para tomar la decisión de compra es la seguridad del sector. 
Se define entonces como importante, el resaltar las ventajas de 
ubicación del proyecto en estudio, la corta distancia a centros urbanos, 
hospitales, seguridad o la ubicación del transporte público. 
 
Importancia relativa de diferentes características 
(Por nivel socioeconómico) 
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Urbanización del sector 
 
Completos servicio públicos 
 
Cercanía a hospitales 
Urbanización cerrada 
 
Cercanía a hospitales 
 
Plusvalía 




Alternativas de vías de acceso 
Alternativas de vías de acceso 
 
Urbanización del sector 
 
Cercanía a planteles 
Cercanía a centros de recreación 
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3.2.3	  Tipo	  de	  vivienda	  preferido	  
 
Según el estudio realizado podemos decir que la preferencia en bienes 
inmuebles de vivienda, tienen mayor preferencia por todas las clases sociales 
con un 84% del total. Cabe resaltar que los departamentos son la preferencia 
dentro de las clases sociales alta y media alta con un 39% y 28% 
respectivamente. 
La preferencia por el tipo de vivienda y por nivel socio económico es 
un factor de gran importancia, ya que la oferta tiene que estar consciente de 
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GRAFICO 3.3 PREFERENCIA DEL TIPO DE VIVIENDA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
3.2.4	  Condiciones	  de	  la	  vivienda	  actual	  
 
Las condiciones de vida dentro la ciudad ha venido cambiando, el 
rentar una vivienda ha sido suplantado por la compra de la vivienda para la 
familia.  También han disminuido sistemas tales como el anticresis, y cada 




GRAFICO 3.4 PREFERENCIA DEL TIPO DE VIVIENDA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
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Se debe indica que del nivel socio-económico alto un 96% posee 
vivienda propia, con notable diferencia un 41% del nivel socio-económico 
medio típico y solamente un 26% del nivel socio-económico bajo. De 
diferente manera vemos como  el 65 % de familias de nivel socio-económico 
viven bajo la modalidad de casa arrendada, en contraste al 4% de familias del 




GRAFICO 3.5 CONDICION DE LA ACTUAL VIVIENDA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
3.2.5	  Preferencias	  de	  los	  niveles	  socioeconómicos	  por	  sector	  
 
 Los estudios de mercado elaborados por la empresa Ernesto Gamboa 
& Asociados indican que las familias de la ciudad de Quito, de nivel socio 
económico alto tienen preferencia por las casas, con 44% en el norte, 30% en 
el Valle de Los Chillos y 26% para el Valle de Cumbayá y Tumbaco; similar 
comportamiento demuestra el nivel socio económico medio alto; en tanto que 
el nivel socio económico medio bajo tiene preferencia de compra por casas 
en el sector de Calderón con un 80%, y el nivel socio económico bajo 
demuestra más tendencia a vivir en el sur de la ciudad, con rangos de entre 
el 6% y 12% para sectores como Pomasqui y Calderón. 
Resaltando la preferencia por los valles 9% y 18% para el nivel socio 
económico medio típico. 
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GRAFICO 3.6 PREFERENCIA DE SECTOR DE VIVIENDA POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
 
GRAFICO 3.7 PREFERENCIA DE SECTOR DE VIVIENDA POR SECTOR 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
 MDI 2011-2012 
 
  Entre los sectores con mayor importancia al momento de la compra de 
oficinas encontramos la Av. 12 de Octubre con un 32% seguido de el Sector 
La Carolina con 30% y la Avenida República de El Salvador con un 23%, 
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GRAFICO 3.8 SECTORES MAYOR INTERES PARA COMPRA OFICINAS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Market Wacht 
   MDI 2011-2012 
 
3.2.6	  Preferencias	  por	  características	  de	  la	  vivienda	  (tamaño)	  
 
 Las familias de nivel socio económico alto y medio de la ciudad de 
Quito tienen predilección por viviendas que cuenten con un metraje superior 
entre los 153,2 y los 166 m2, vemos como el tamaño se torna más grande en 
este nivel, teniendo en cuenta que el tamaño promedio de las viviendas sería 
de 136 m2. 
Para los siguientes niveles llegando hasta la clase socio económica baja el 
tamaño es de 125 m2. 
 
Tomando en cuenta que mientras más alto en nivel socio económico, más 
alto el precio por metro cuadrado.  A la inversa para los niveles bajos, en 
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GRAFICO 3.9 TAMAÑO DE LA VIVIENDA QUE PIENSA ADQUIRIR 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
   MDI 2011-2012 
 
El tamaño preferido por el mercado al que vamos dirigido, para el 
Sector Norte de la ciudad de Quito, en cuanto a metrajes, es de 94 m2, 
tamaño que si comparamos con el de los otros sectores es el cuarto en 
preferencias, siendo superado por espacios más grandes en los sectores del 
centro, Valle de Cumbayá y el sur de la ciudad. 	  
 
GRAFICO 3.10 AREA PROMEDIO M2 DEPARTAMENTOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
   MDI 2011-2012 
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3.2.7	  Preferencias	  en	  las	  características	  de	  la	  vivienda	  
 
Revisando el gráfico que se adjunta a continuación, obtenemos como 
resultado que la preferencia más relevante se vincula a las viviendas con tres 
habitaciones, siendo seguida con un 25% por construcciones con 4 
habitaciones, para luego en menores porcentajes, (bajando desde 5 %)incluir 
las preferencias de viviendas con 5, 6 y un dormitorio. 
 
 
GRAFICO 3.11 NUMERO DE DORMITORIOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
   MDI 2011-2012 
 
En el cuadro siguiente notaremos una similitud en el número de 
dormitorios requeridos por las distintas familias de todos los niveles socio 
económicos de la ciudad, ya que requieren según el estudio de la demanda 
en promedio 3.2 habitaciones por hogar. 
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GRAFICO 3.12 NUMERO DE DORMITORIOS PROMEDIO POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
   MDI 2011-2012 
Analizando el gráfico del número de baños promedio que debe tener 
una vivienda para las familias de la ciudad Quito, tenemos como promedio 
2.4 baños por vivienda, entendiéndose como un baño máster, 1 baño 





GRAFICO 3.13 NUMERO DE BAÑOS PROMEDIO POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
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Sin embargo encontramos similitudes en los requerimientos del 
número de baños que requiere el consumidor al momento de acceder a la 
vivienda, en todos los niveles socioeconómicos el porcentaje varía entre 2.7 
para el nivel socioeconómico alto, y 2.2 baños para el nivel socioeconómico 
bajo. 
 
En lo referente al número de estacionamientos demandados en el 
interés de compra de vivienda de la ciudad de Quito, es de 1 estacionamiento 
en su mayoría, lo que representa 59%, siendo seguido por la preferencia por 
2 estacionamientos con un 37%, a continuación los gráficos de soporte. 
 
 
GRAFICO 3.14 NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
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GRAFICO 3.15 NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
   MDI 2011-2012 
En el gráfico adjunto se observa como a medida que sube el nivel 
socioeconómico, también sube el requerimiento por el número de 
estacionamientos. 
En el nivel socioeconómico alto la demanda va por 2 
estacionamientos, bajando hasta llegar a 1.26 en el nivel bajo.  Teniendo 
como promedio para todos los niveles 1.46 estacionamientos.   
 
 
GRAFICO 3.16 NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
El tema de las preferencias familiares en cuanto a la ubicación del 
estacionamiento para el tema de departamentos, tiene un amplio margen de 
diferencia, puesto que lleva el 74% el hecho de que esté ubicado dentro del 
proyecto, en el que se proyecta la compra, específicamente en los subsuelos; 
frente a un 26% de quienes prefieren un estacionamiento en general, sin 
ubicación específica. 
Si vemos el análisis por niveles socioeconómicos, la tendencia es que 
en todos los niveles se mantenga la preferencia de estacionamientos dentro 
del proyecto, vemos como en la clase alta tiene un 88.90% decreciendo hasta 
llegar a la baja, pero con cifras no mucho menos menores: 81.80%. 
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GRAFICO 3.17 PREFERENCIA DEL ESTACIONAMIENTO EN DEPARTAMENTO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
 
GRAFICO 3.18 PREFERENCIA DEL ESTACIONAMIENTO EN DEPARTAMENTO POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
 
La preferencia familiar en temas como el de viviendas con sala de 
estar y cuarto de estudio en la ciudad de Quito son diversos, podemos notar 
que en promedio el 22% de las familias de todos los nivel socioeconómico 
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GRAFICO 3.19 PREFERENCIA DEL ESTACIONAMIENTO EN DEPARTAMENTO POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
El requerimiento por salas de estar, varía, el nivel socioeconómico 
medio típico es el que más solicita este tipo de lugares con un 15%, seguido 
del medio bajo con un 14%, luego el nivel socioeconómico bajo con 11%, 
medio alto con 9%, hasta llegar al nivel de mayor poder adquisitivo que por 
aquí expuesto tiene poca preferencia por el tema, pues llega al 4%. 
 
 
GRAFICO 3.20 REQUERIMIENTO SALA DE ESTAR POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
 
82% de familias están dispuestas a comprar una vivienda terminada en 
su totalidad, analizando también que el 89% de las familias de Quito prefieren 
una vivienda nueva para comprar antes que invertir en una vivienda ya 
usada, demostrando que en el mercado de la demanda por viviendas nuevas 
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GRAFICO 3.21 SITUACION DE COMPRA DE LA VIVIENDA POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 





GRAFICO 3.22 SITUACION DE COMPRA DE LA VIVIENDA POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
Según lo especificado en este estudio de mercado, tenemos como 
servicio más importante a la hora de tomar una decisión de compra el de la 
guardianía de la vivienda con un 14.55%, seguido de otros servicios de entre 
los que se destacan áreas verdes, salón comunal, juegos infantiles, guardería 
locales comerciales y gimnasio, teniendo menos del 6% temas como agua 
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GRAFICO 3.23 PREFERENCIA SERVICIOS COMUNALES 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
3.2.8	  Precio	  dispuesto	  a	  pagar,	  forma	  de	  pago	  y	  financiamiento	  
 
Encontramos diferentes valores para el pago de una vivienda en la 
ciudad de Quito; diferencias notorias de acuerdo al nivel socioeconómico, 
vemos como en el nivel socioeconómico alto el precio promedio es de un 
poco más de USD. 137.000, en contraste a los USD. 39.000 de presupuesto 
para compra de vivienda en el nivel socioeconómico bajo, como vemos la 
diferencia en monto es notoria, existe una brecha de alrededor de USD. 
98.000. 
El monto promedio como vemos está aspectado en casi USD. 60.000 
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GRAFICO 3.24 CANTIDAD A PAGAR POR LA NUEVA VIVIENDA POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
 
Para la adquisición de una vivienda, las familias quiteñas prefieren 
hacerlo mediante el sistema de crédito, del total general 97% de las familias 
prefieren este sistema de pago, destacando que el 13% de familias de nivel 
socioeconómico alto pueden pagar su vivienda de contado, mientras que los 
otros estratos socio económicos fluctúan entre 2 y 3% del total de familias. 
 
 
GRAFICO 3.25 FORMA DE PAGO PARA UNA NUEVA VIVIENDA POR NSE 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
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La manera más viable de acceder a una vivienda, es mediante la 
solicitud de un crédito hipotecario, siendo la entidad más buscada para ello el 
banco con un 45.96%, otra entidad que cada vez tiene más adeptos y con un 
buen porcentaje en este análisis, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) / el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(BIESS) con el 36.44%, entidad que desde su apertura ha sido un constante 
aporte al sector, por sus altos montos de inversión crediticia; luego tenemos 
en menores porcentajes los créditos solicitados a mutualistas y financieras. 
 
 
GRAFICO 3.26 ENTIDADES PARA SOLICITAR EL CREDITO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados 
  MDI 2011-2012 
 
 
3.2.9	  Perfil	  del	  cliente	  	  
El proyecto Cosmopolitan Parc tiene como mercado meta: ejecutivos y 
profesionales, de nivel socio económico medio alto, cuyos miembros 
familiares tendrán las siguientes características: 
Ingreso núcleo familiar:    USD. 3.000,00 
Ingreso persona natural o jurídica:  USD. 3.500,00 
Edad:       25 a 55 años 
45,96% 
36,44% 
4,97% 3,31% 1,66% 
BANCO IESS-BIESS MUTUALISTA NS/NR FINANCIERA 
ENTIDADES PARA SOLICITAR 
CREDITO 
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Integrantes de la Familia:    De 1 a 4 integrantes 
Formación del jefe de familia:   Universitaria 
Ocupación:      Ejecutivo 
       Empresa o inversionista 




Este proyecto tiene como fin generar un estilo de vida innovador, 
destinado a personas o empresas que desean invertir sus recursos, ya sea 
para destinar a la vivienda u oficina como el primer lugar del que son 
propietarios, así como también una segunda opción, como inversión para 
obtener una renta por su dinero, que genere más que si lo destinara a 
inversiones bancarias. 
De acuerdo a la estimación de las empresas financiera del país, para 
acceder a un crédito hipotecario, las personas naturales o jurídicas deberán 
comprometer como mínimo un 30% de sus ingresos al pago de la cuota para 
el pago de la mencionada hipoteca. 
 
3.3 Análisis de la oferta de bienes inmuebles 
 
En un proceso de extractar la mayor cantidad de información posible 
mediante los datos otorgados por la investigación del mercado inmobiliario, 
se ha definido el comportamiento del mercado, definiendo en un inicio tipo de 
demanda y requerimientos de la ciudad de Quito y sus diferentes segmentos 
socioeconómicos, para a partir de ellos establecer el mercado objetivo al cual 
se debe dirigir el esfuerzo comunicacional y estrategias de venta del proyecto 
JESSICA MIRABA ROMERO 
MDI 2011-2012 
	   	   57	  
Cosmopolitan Parc, para con ello obtener el éxito esperado y en alguna 
manera reducir el riesgo del proyecto en sí. 
Los proyectos inmobiliarios en su mayoría son de vivienda, siendo los 
departamentos lo que se mas se promocionan frente a una cada vez menos 
presente oferta de casas al menos en el sector norte de la ciudad, en tanto 
que en el sector sur y en los valles la oferta de casas es más representativa. 
El terreno destinado a la construcción del proyecto Cosmopolitan Parc 
se encuentra ubicado en la calle Portugal, entre Av. De los Shyris y 
Luxemburgo, sector  La Carolina, zona considerada residencial múltiple para 
niveles socioeconómicos medio, medio-alto. 
Vemos como la oferta de departamentos y oficinas es amplia, lo que 
se transforma en una competencia directa para el proyecto que manejo. 
 
3.3.1	  Características	  del	  Sector	  	  
El espacio geográfico comprendido entre la Av. Shyris, República de El 
Salvador y Av. 6 de Diciembre, en el tramo de la NN.UU. y aproximadamente 
República, ha sido de gran desarrollo en estos últimos 20 años. 
Teniendo en su origen como propósito el tema residencial, desde 
aproximadamente 8 años se ha destacado también el tema corporativo; 
oficinas y locales comerciales han generado un amplio comercio en el sector. 
Alrededor de la zona de influencia del proyecto encontramos importantes 
edificios que a continuación describo: Twin Towers (1.995) de Diego Ponce, 
Edificio Plaza Real (19.98) de Uribe & Schwarzkopf, Edificio Renazzo Plaza 
(2.006) de RVC Arquitectos, y Plaza Kendo (2.008) de Cristóbal Ortega y 
Asociados, entre otros.  
El terreno en donde se plantea el desarrollo del proyecto tuvo su 
origen como vivienda residencial, la empresa Fopeca compra estas casas y 
comienza con la demolición de las mismas como parte de la planeación de 
empezar ahí un proyecto de la empresa.  Las ideas no se desarrollan dejando 
al terreno inactivo, sub utilizado como un lugar de estacionamiento público 
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durante un lapso estimado de 8 años. 
La empresa Uribe & Schwarzkopf empieza negociaciones por el 
terreno, mismas que después de casi 6 años se logran finalizar con la venta 
del espacio mencionado.  Paralelo a esto la ordenanza del sector se modifica, 
permitiendo el desarrollo de edificaciones de hasta 16 pisos de altura. 
El sector está rodeado de toda clase de servicios. Existen centros 
educativos tradicionales como: el Colegio Benalcázar y en un radio más 
extenso el colegio La Condamine, además está frente al Parque La Carolina, 
el lugar de mayor congregación para entretenimiento al aire libre de la ciudad. 
También existen cerca hoteles, restaurantes, embajadas, centros comerciales 
y centros financieros; esto hace que el sector adquiera cada vez más 
importancia y relevancia en ubicación. 
 
3.3.2	  Zona	  de	  Influencia	  del	  Proyecto	  	  
El proyecto está en el eje de una de las vías más importantes de la 
ciudad: Avenida de Los Shyris, con ello su cercanía a centros financieros 
(Banco del Pacífico, Banco Bolivariano, CitiBank), centros comerciales 
(Quicentro Shopping, Megamaxi, CCI), Restaurantes (Los Troncos, Sur, La 
Guarida del Coyote, T.G.I Friday´s), Hoteles (Sheraton Four Points, Dann 
Carlton, Le Parc), centros deportivos (Estadio Olímpico Atahualpa, canchas 
del Parque La Carolina). 
El mercado al que va dirigido el proyecto Cosmopolitan Parc, para el 
segmento de vivienda y oficinas, son los niveles socioeconómicos medio-alto 
y alto.         
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 RENDER 3.1 UBICACION DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Googlemaps.com 
 
El proyecto cuenta con el acceso vehicular por la calle Luxemburgo 
(como medida a la congestión que suele desarrollarse en la esquina misma 
del proyecto, esto es la sobre la Shyris y Portugal), la que además tiene su 
ingreso por la Av. De los Shyris; también posee conexión a las redes de 
servicio público como es la estación de la eco vía y diversos sistemas de 
buses y taxis que circulan por las calles aledañas: las avenidas 6 de 
Diciembre y Naciones Unidas. 
Al estar sobre la Av. De los Shyris, el sistema vial es de fácil y alta 
circulación, se vincula fácilmente a vías alternas, como en el caso del túnel 
Guayasamín que conecta a la ciudad de Quito mediante la Av. Simón Bolívar 
con los valles de Cumbayá y el Valle de los Chillos. 	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3.4 Análisis de la Competencia 	  
Definiendo ya los límites entre los que se encuentran las edificaciones 
que representan una competencia al proyecto Cosmopolitan Parc, se llevará 
a cabo una evaluación de los mismos mediante investigación de campo y 
observación, se utilizará la información obtenida mediante impresos, páginas 
web y vallas publicadas en los linderos de los proyectos. 
 
3.4.1	  Ubicación	  de	  la	  Competencia	  	  
Se ha determinado como competencia proyectos que pertenecen y 
también los que no pertenecen a la empresa constructora de Cosmopolitan 
Parc (Uribe & Schwarzkopf).  El área para este fin se encuentra como base 
en la Av. De Los Shyris hasta la Av. Naciones Unidas, sigue por la Av. 6 de 
Diciembre, sube por la calle Portugal, para bajar por la Av. Eloy Alfaro hasta 
volver nuevamente para cerrar el espacio delimitador en la Av. De los Shyris. 
 
RENDER 3.2 UBICACION DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Googlemaps.com 
 
JESSICA MIRABA ROMERO 
MDI 2011-2012 
	   	   61	  
 
3.4.1.1	  Proyecto	  Astana	  	  
 
FOTO 3.1 FACHADA PROYECTO ASTANA 
RENDER 3.3 FACHADA PROYECTO ASTANA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: PAGINA WEB DEL CONSTRUCTOR 
MDI 2011-2012 
Proyecto de vivienda perteneciente a la empresa RFS, “desde 1.970 la 
Constructora Ribadeneira F.S. se ha destacado por la importancia de sus 
proyectos. La empresa ha tenido una larga trayectoria con clientes 
satisfechos por su calidad, técnica constructiva, seriedad y cumplimiento de 
sus obras. Ha sido pionera e innovadora en diseño y detalles que han 
marcado la diferencia.”9 
Localizado sobre la Av. República de El Salvador e Irlanda, el edificio 
Astana ofrece una torre de 12 pisos con 46 departamentos, empezando en el 
piso 2, con 3 tipos de departamentos: tipo 1 de 64.80 m2 (suite, 1 baño), tipo 
2 de 85.80 m2 (2 dormitorios, 2 baños) y tipo 3 de 66.80 m2 (suite, 1 baño); 
del piso 3 al 8 encontramos 4 tipos de departamentos: tipo 1 de 79 m2 (2 
dormitorios, 2 baños), tipo 2 de 86.60 m2 (2 dormitorios, 2 baños), tipo 3 de 
66.50 m2 (1 dormitorio, 1 baño) y el tipo 4 de 61.60 m2 (1 dormitorio, 1 baño). 
Del piso 9 al 11 existen: tipo 1 de 79 m2 (2 dormitorios, 2 baños), tipo 
2 de 86.60 m2 (2 dormitorios, 2 baños), y el tipo 3 de 123.70 m2 (3 
dormitorios, 2 baños y medio). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 http://www.rfsconstructora.com/la-empresa.html 
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Y en el piso 12, se ofertan dos tipos de departamentos: tipo 1 de 
146.20 m2 (3 dormitorios, 2 baños y 2 medios baños), y el tipo 2 de 121 m2 
(3 dormitorios, 2 baños y medio). 
Descripción del proyecto: 
• Diseño moderno 
• Acabados de primera 
• Vista privilegiada 
• Guardianía permanente y monitoreo 
• Instalaciones para cable e Internet 
• Gas y agua caliente centralizado 
• Puertas de acceso con sistema magnético 
• Estacionamientos subterráneos 
• Generador eléctrico para todo el edificio.  
Fecha de entrega: Marzo del 2.013 
 
3.4.1.2	  Proyecto	  Shyris	  Park	  	  	  
 
FOTO 3.2 FACHADA PROYECTO SHYRIS PARK 
RENDER 3.4 FACHADA PROYECTO SHYRIS PARK 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: PAGINA WEB DEL CONSTRUCTOR 
MDI 2011-2012 
 
Proyecto de uso mixto, viviendas y oficinas, ubicado sobre la Av. De 
los Shyris y Naciones Unidas, perteneciente a la empresa Alvarez Bravo: 
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“realiza soluciones habitacionales y comerciales de primera calidad en la 
ciudad de Quito y sus valles para satisfacer las necesidades de la 
comunidad, apegados a las normas constructivas, alcanzamos los más altos 
estándares de confort, seguridad, servicio, seriedad y precios competitivos 
para nuestros clientes.”10 
Descripción del proyecto: 
Oficinas desde 36 m2.                                      
Oficinas en plantas de 700 m2.                           
Suites 60 m2.                                                     
Departamentos de 2 dormitorios desde 90 m2.                           
Departamentos de 3 dormitorios desde 124 m2.                         
• Hermosa vista y ubicación frente al parque La Carolina.  
• Edificio inteligente.  
• Elegante y amplio hall de ingreso.  
• CCTV y puertas de seguridad.  
• Guardianía permanente.  
• Control de accesos, cableado estructurado.  
• Telefonía IP, internet inalámbrico.  
• Agua caliente y gas centralizado.  
• Acabados de lujo.  
• Estacionamientos de visitas. 
Oficinas 
• Suministro/extracción de aire, instalaciones para A/C.  
• Luminarias y detector centralizado de incendios. 
Vivienda 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://www.viviendaquito.com/main/constructora.php 
JESSICA MIRABA ROMERO 
MDI 2011-2012 
	   	   64	  
• Pisos de madera en áreas sociales.  
• Cerámica de lujo de pared a pared en baños.  
• Carpintería y puertas de lujo.  
• Mesones de baños y cocina de mármol o granito. 
 
3.4.1.3	  Proyecto	  Catalina	  Plaza	  	  
 
FOTO 3.3 FACHADA PROYECTO CATALINA PLAZA 
RENDER 3.5 FACHADA PROYECTO CATALINA PLAZA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: PAGINA WEB DEL CONSTRUCTOR 
MDI 2011-2012 
 
El proyecto Catalina Plaza es un centro corporativo, con oficinas desde 
56 m2 hasta 158 m2, con locales comerciales en planta baja. Ubicado en las 
calles Catalina Aldáz entre Avenida Portugal y Av. Eloy Alfaro en la ciudad de 
Quito. Sector La Carolina.  
 “Desde hace mas de 25 años “Constructora Velástegui” viene 
desarrollando orgullosamente la promoción, planificación, construcción y 
venta de viviendas, edificios, departamentos, oficinas comerciales en distintas 
zonas de la ciudad de Quito y en sus valles, satisfaciendo las necesidades de 
sus clientes, ofreciéndoles seriedad, cumplimiento que confirman nuestro 
lema “La mejor calidad al mejor precio”, lo que nos ha llevado a ser una de 
las constructoras con más prestigio de la ciudad.11 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 http://www.constructoravelastegui.com/index.php/nuestra-constructora 
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RENDER 3.6 PISO TIPO PROYECTO CATALINA PLAZA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 




• Gran ubicación y hermosa vista. 
• Edificio inteligente. 
• Elegante y amplio hall de ingreso. 
• Puertas de seguridad. 
• Acabados de lujo. 
• Control de accesos. 
• Parqueaderos cubiertos y de visitas. 
• Generador al 100%. 
• Sistema de optimización de energía. 
• Alarma y sistema contra incendios. 
• Centro de convenciones. 
• Dos ascensores de última generación. 
• Sistema de seguridad CCTV. 
• Cableado estructurado. 
• Control de accesos. 
• Detector centralizado de incendios en cada oficina. 
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3.4.1.4	  Proyecto	  Tao	  	  
 
RENDER 3.7 FACHADA PROYECTO TAO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: PAGINA WEB DEL CONSTRUCTOR 
MDI 2011-2012 
 
 Ubicado en la Av. Eloy Alfaro y El Batán, se encuentra TAO, edificio de 
construcción de tipología mixta, del grupo constructor Levec, empresa que 
destina sus esfuerzo a la construcción preocupada por el cuidado del medio 
ambiente denominada “Verde”. 
Características Generales 
Departamentos y locales comerciales con acabados de lujo 
• Gimnasio, sauna, turco, hidromasaje 
• Gas y agua caliente centralizada 
• Área de reciclaje de residuos sólidos 
• Almacenamiento de agua lluvia 
• Paneles solares fotovoltaicos 
• Iluminación inteligente led 
• Estructura sismo resistente 
• Wi-fi en todo el edificio 
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• Cubierta verde y BBQ 
• Área de bicicletas 
 
3.4.1.5	  Proyecto	  Bristol	  Parc	  	  
 
RENDER 3.8 FACHADA PROYECTO BRISTOL PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
 
Proyecto perteneciente a la empresa que desde el año 1.973 está 
presente en el mercado ecuatoriano en el ámbito de la construcción: Uribe & 
Schwarzkopf.  
“Uribe & Schwarzkopf como firma constructora se siente orgullosa de 
sus logros en los campos de la promoción, la planificación, la construcción y 
la venta de viviendas, departamentos, oficinas comerciales, así como 
construcciones de interés social en diferentes sectores de la capital de la 
República.”12 
Ubicado en la esquina de las calles Portugal y Catalina Aldáz.  
El proyecto está conformado por tres torres, 2 torres de 9 pisos para 
vivienda; y ,1 torre de oficinas de 11 pisos, mismas que se entrelazan para 
formar parte del área circundante. Su uso mixto permite la creación de franjas 
para locales comerciales en la planta baja, con accesos peatonales 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12http://www.viviendaexpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 
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independientes a cada torre mediante un lobby de ingreso.  La mayoría de las 
viviendas están diseñadas con los siguientes ambientes: hall de ingreso, 
medio baño, sala, comedor, cocina, área de ropas, 1,2 y 3 dormitorios con 
vestidores y baño. Dependiendo del tipo de departamento podrá tener 
terraza. El proyecto cuenta con piscina temperada, área de Spa con jacuzzi, 
sauna y turco, gimnasio equipado y terraza con área BBQ. 
 
RENDER 3.9 IMPLANTACION PROYECTO BRISTOL PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
 
3.4.1.6	  Proyecto	  Catalina	  Parc	  	  
 
RENDER 3.10 FACHADA PROYECTO CATALINA PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
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Proyecto perteneciente a la empresa que desde el año 1.973 está 
presente en el mercado ecuatoriano en el ámbito de la construcción: Uribe & 
Schwarzkopf.  
“Uribe & Schwarzkopf como firma constructora se siente orgullosa de 
sus logros en los campos de la promoción, la planificación, la construcción y 
la venta de viviendas, departamentos, oficinas comerciales, así como 
construcciones de interés social en diferentes sectores de la capital de la 
República.”13 
Ubicado sobre la calle Catalina Aldáz, entre Portugal y Eloy Alfaro. 
En Catalina Parc se desarrollan tres torres de departamentos que se 
insertan de manera visual en su entorno, en donde  se podrá disfrutar de los 
siguientes ambientes: hall de ingreso, baño, sala, comedor, cocina, área de 
ropas, 1,2 y 3 dormitorios con vestidores y baños cada uno. Además tres 
niveles de estacionamientos y bodegas. 
Su uso mixto permite la creación de franjas comerciales en planta 
baja, con accesos peatonales independientes para cada torre. Salón 
comunal, juegos recreativos, cancha de squash, terraza y plazoletas 
conforman el área comunal. Gimnasio, baño turco, spa con jacuzzi, baño 
sauna, tina de hidromasaje, y piscina componen el  área de descanso y 
salud. Cada torre cuenta con cámara de transformación, cuarto de basuras, 
cisterna, cuarto de bombas, cableado para internet y tv por cable, gas 
centralizado y ascensores de última generación. 
 
3.4.1.7	  Proyecto	  Avedis	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RENDER 3.11 FACHADA PROYECTO AVEDIS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
Proyecto perteneciente a la empresa que desde el año 1.973 está 
presente en el mercado ecuatoriano en el ámbito de la construcción: Uribe & 
Schwarzkopf.  
“Uribe & Schwarzkopf como firma constructora se siente orgullosa de 
sus logros en los campos de la promoción, la planificación, la construcción y 
la venta de viviendas, departamentos, oficinas comerciales, así como 
construcciones de interés social en diferentes sectores de la capital de la 
República.”14 
Uribe y Schwarzkopf  presenta: Avedis, un edificio creado con 3 
locales comerciales y 46 departamentos, decorado hall de ingreso; los 
habitantes de Avedis podrán disfrutar de esta versátil propuesta de vivienda 
en una zona de gran influencia  comercial de la ciudad. 
Ubicado estratégicamente en la Av. 6 de Diciembre y pasaje el Jardín 
los habitantes de Avedis tendrán a pasos: centros comerciales, centros 
financieros y de entretenimiento familiar. Es una torre  en donde podrá 
disfrutar de un área BBQ. en  la terraza, gimnasio equipado, área de spa con 
baño turco, baño y vestidores, sala privada de cine y un business center. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14http://www.viviendaexpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 
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3.4.1.8	  Proyecto	  Mei	  	  
 
RENDER 3.12 FACHADA PROYECTO MEI 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
Proyecto perteneciente a la empresa que desde el año 1.973 está 
presente en el mercado ecuatoriano en el ámbito de la construcción: Uribe & 
Schwarzkopf.  
“Uribe & Schwarzkopf como firma constructora se siente orgullosa de 
sus logros en los campos de la promoción, la planificación, la construcción y 
la venta de viviendas, departamentos, oficinas comerciales, así como 
construcciones de interés social en diferentes sectores de la capital de la 
República.”15 
Basándose en la milenaria cultura China, llena de aspectos que 
poseen una gran capacidad para generar emociones, desarrollaron el 
concepto del Edificio Mei. Nombre de origen femenino, que significa hermoso; 
de calidad, comodidad y utilidad del atavío personal, presto a mejorar la vida 
urbana y familiar. En la Av. República del Salvador se desarrolla un nuevo 
concepto habitacional dirigido a quieres prefieren una estilo moderno y 
versátil  de vida. Este proyecto cuenta con 35 departamentos de dos y tres 
dormitorios, lofts, locales comerciales en planta baja, oficinas en mezzanine, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15http://www.viviendaexpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 
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cuatro niveles de subsuelos y bodegas.  Mei cuenta con una zona recreativa 
cubierta en el mezzanine, gimnasio, baño turco, área de spa,  terraza 
comunal y plazoleta. 
 
3.4.1.9	  Proyecto	  Cosmopolitan	  Parc	  	  
 
RENDER 3.13 FACHADA PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
Proyecto perteneciente a la empresa que desde el año 1.973 está 
presente en el mercado ecuatoriano en el ámbito de la construcción: Uribe & 
Schwarzkopf.  
“Uribe & Schwarzkopf como firma constructora se siente orgullosa de 
sus logros en los campos de la promoción, la planificación, la construcción y 
la venta de viviendas, departamentos, oficinas comerciales, así como 
construcciones de interés social en diferentes sectores de la capital de la 
República.”16  
Características 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16http://www.viviendaexpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 
JESSICA MIRABA ROMERO 
MDI 2011-2012 
	   	   73	  
Edificio de construcción mixta, con 16 pisos y 6 niveles de 
estacionamientos.  Cuenta con 5 ascensores en total: 2 para oficinas y 3 para 
vivienda. 
Posee 102 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y lofts, con terrazas 
dependiendo del piso y la ubicación, 77 oficinas y 17 locales comerciales en 
planta baja. 
 
Como servicios comunales de los departamentos Cosmopolitan Parc 
oferta: 
• Gimnasio equipado, sala de aeróbicos, sala de pilates y yoga. 
• Área de spa con: baño sauna, baño turco, tina de hidromasaje, sillones 
de descanso, baños y vestidores. 
• Sala de cine 
• Guardería infantil 
• Salón comunal en PH 
• Terraza panorámica con splash pool, bar, área de B.B.Q. y jardines 
• Business center con sistema de internet wi-fi 
• Zona de lavado y secado de ropa automático 
• Salón de juegos  
 
También cuenta con 6 pisos de oficinas de 34 hasta 128 m2 en plantas 
libres, con tecnología de punta y además: 
• Hall de ingreso decorado 
• Área de cafetería y baño privado en cada oficina 
• Baterías sanitarias comunales por piso 
• Estacionamiento exclusivo para las oficinas 
• Sala de reuniones / Business center 




Ubicado en la Ciudad de Quito, en el Sector Norte de la ciudad “La 
Carolina”, sobre la Av. De los Shyris y Portugal, Cosmopolitan Parc es un 
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lugar que tiene muy cerca una diversidad de servicios y facilidades, lo que lo 
convierte en un proyecto estrella. 
 
Sobre la calle Portugal encontramos una amplia oferta gastronómica: la 
panadería Cyrano con su heladería Corfu, existe un restaurante de Sushi, la 
franquicia norteamericana de sanduches Subway, el restaurante Magic Bean, 
la panadería Ambato, además de puestos de flores y frutas que le dan un 
toque pintoresco a la calle. 
 
También en el sector encontramos una amplia gama de farmacias: 
Mediciti, Fybeca y Pharmacys, centros comerciales, restaurantes, bancos, y 
un sinnúmero de tiendas que aportan al sector en su desarrollo. 
Frente a la Av. De los Shyris está el parque La Carolina, famoso por ser el 
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3.5	  Cuadro	  Comparativo	  de	  los	  proyectos	  en	  el	  sector	  
 
TABLA 3.2 COMPETENCIA DEL SECTOR 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Investigación secundaria 
MDI 2011-2012
PROYECTO SHYRIS PARK ASTANA CATALINA PLAZA TAO CATALINA PARC BRISTOL PARC MEI AVEDIS
COSMOPOLITAN 
PARC













DIRECCION NNUU Y SHYRIS
REPUBLICA DE EL 
SALVADOR E IRLANDA
CATALINA ALDAZ Y 
PORTUGAL
ELOY ALFARO Y EL 
BATAN
PORTUGAL Y ELOY 
ALFARO




6. DE DICIEMBRE Y EL 
JARDIN PORTUGAL Y SHYRIS
N. PISOS 14 PISOS 12 PISOS 8 PISOS 8 PISOS 8 PISOS 8 PISOS 12 PISOS 12 PISOS 16 PISOS
AREAS DE VIVIENDA 60 - 153 M2 61 - 123 M2 - 61 - 183 M2 55 - 93 M2 54 - 103 M2 67 - 88 M2 50 - 92 M2 56 - 98 M2
AREAS DE COMERCIO - 70 M2 60 M2 80 M2 - 200 M2 - 20 - 134 M2
AREAS DE OFICINA 36 - 700 M2 56 - 158 M2 - - 80 M2 60 M2 30  - 92 M2 34 - 104 M2
ACABADOS LUJO PRIMERA PRIMERA LUJO PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA
MATERIAL EN PAREDES BLOQUE, ESTUCADO Y PINTADO
















BLOQUE, ESTUCADO Y 
PINTADO
VENTANERIA VIDRIO CLARO Y ALUMINIO NATURAL







VIDRIO CLARO Y 
ALUMINIO NATURAL
VIDRIO OSCURO ALUMINIO 
OSCURO
VIDRIO CLARO Y 
ALUMINIO NATURAL








IMPORTADO PORCELANATO PORCELANATO PORCELANATO PORCELANATO PORCELANATO
PISO AREA SOCIAL PISO DE MADERA PISO FLOTANTE PORCELANATO PORCELANATO PISO FLOTANTE GRANO DE MARMOL PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE
PISO EN DORMITORIOS ALFOMBRA ALFOMBRA PISO FLOTANTE ALFOMBRA PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE PISO FLOTANTE
SANITARIOS Y GRIFERIA IMPORTADO NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL
MUEBLES DE COCINA MDF Y MARMOL MDF Y MARMOL - MDF, MARMOL Y GRANITO
MELAMINICO Y 





MDF, MARMOL Y 
GRANITO
MUEBLES EN BAÑOS Y CLOSETS  MDF MDF  MDF  MDF MELAMINICO MELAMINICO MELAMINICO MELAMINICO MELAMINICO
ASCENSORES 4 2 2 2 2 2 1 1 5
TERRAZAS SI SI SI SI SI SI SI SI SI
ESTACIONAMIENTOS EN SUBSUELOS EN SUBSUELOS EN SUBSUELOS EN SUBSUELOS EN SUBSUELOS EN SUBSUELOS EN SUBSUELOS EN SUBSUELOS EN SUBSUELOS




CONTROL DE ACCESO, 





DE ACCESO, GENERADOR 
PROPIO
 GENERADOR PROPIO, 
CONTROL DE ACCESO, 












DE ACCESO, AREA DE 













DE ACCESO, SALA DE 















JACUSSI, SAUNA, TURCO, 
BBQ.
GIMNASIO, TURCO, Y 
SPA.
GIMNASIO, TURCO 








PRECIOS EN VIVIENDA $ 1,592.00 $ 1,603.00 - $ 1,506.00 $ 1,631.00 $ 1,500.00 $ 1,403.00 $ 1,380.00 $ 1,539.00
PRECIOS EN COMERCIO $ 1,835.00 $ 2,540.00 $ 2,200.00 $ 2,575.00 $ 2,590.00 $ 2,600.00 $ 2,160.00 $ 2,360.00 $ 2,500.00
ENTRADA 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
NUMERO DE CUOTAS 14 CUOTAS (20%) 12 CUOTAS (20%) 9 CUOTAS (30%) 21 CUOTAS (30%) 9 CUOTAS (30%) 21 CUOTAS (30%) 3 CUOTAS (30%) 9 CUOTAS (30%) 18 CUOTAS (30%)
FECHA DE ENTREGA AGOSTO 2013 MARZO 2013 MARZO 2012 ENERO 2014 DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2013 JUNIO 2012 DICIEMBRE 2012 SEPTIEMBRE 2013
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3.6 Área promedio de departamentos, Sector La Carolina en m2. 
 
Según el estudio de esta tesis, del 100% de departamentos 
analizados, sólo el 33, 33% supera la superficie de los 100 m2. 
Los departamentos que más acogida y rapidez de venta son los que 
cuentan con 2 y 3 habitaciones, departamentos que van de los 88 hasta los 
102 m2. 
En el proyecto Cosmopolitan Parc el departamento promedio tiene un 
metraje de 98,6 m2.  Además estos departamentos en su  mayoría poseen 




GRAFICO 3.27 AREA PROMEDIO DE DEPARTAMENTOS, SECTOR LA CAROLINA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Investigación secundaria 
MDI 2011- 2012 
 
 
3.7 Oferta de unidades en el Sector. 
 
Según los datos obtenidos, la competencia inmediata al edificio 
Cosmopolitan Parc se encuentra concentrada en 5 edificaciones (de las 
cuales 4 pertenecen a la misma empresa del proyecto en estudio). 








TAO CATALINA PARC BRISTOL PARC MEI AVEDIS COSMOPOLITAN 
PARC 
ASTANA 
AREA PROMEDIO DE DEPARTAMENTOS 
SECTOR LA CAROLINA, EN M2 
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más viviendas tiene en construcción es el Catalina Parc, con 159 lo que nos 
da un 25% de participación en este total, seguido por el proyecto Bristol Parc 
con 153 (cabe destacar que estos 2 proyectos tienen a su haber 1 y 2 torres) 
que representa un 55% del pastel expuesto. 
Tenemos que él Cosmopolitan Parc se ubica en un tercer lugar con 
102 unidades de vivienda, que es igual al 17% de la oferta del sector. 
 
 
GRAFICO 3.28 OFERTA UNIDADES DE VENTA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
   MDI 2011-2012 
Como vemos en los gráficos los demás proyectos no superan las 64 
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GRAFICO 3.29 OFERTA UNIDADES DE VENTA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-2012$	  1,2 
	  
3.8 Velocidad de Ventas 
 
 Según los datos obtenidos, el promedio de ventas de las 682 unidades 
inmobiliarias, es de 5.78 por mes, siendo en este mismo espacio el promedio 
en velocidad de ventas del 6.8%, obteniendo por amplio margen la más alta 
velocidad el proyecto Cosmopolitan Parc con un 12.5% incluyendo para este 
cuadro el mes en que se realizó el análisis, no así el mes final de ventas del 
proyecto que fue en noviembre del año 2.011.  Seguido está el proyecto 
Shyris Park con un 8.3%, y luego el proyecto Avedis, edificio que forma parte 
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TABLA 3.3 CUADRO VELOCIDADES DE VENTAS COMPETENCIA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-2012$ 
	  
PROYECTO SHYRIS PARK MEI TAO CATALINA PARC ASTANA BRISTOL COSMOPOLITAN AVEDIS
TOTAL DEPARTAMENTOS OFERTADOS 80 35 64 159 44 153 102 45
DEPARTAMENTOS VENDIDOS 66 30 42 118 35 55 102 37
DEPARTAMENTOS DISPONIBLES 14 5 22 41 9 98 0 8
INICIO DE VENTAS Jul-11 Oct-10 Jul-11 Oct-10 Dec-10 Nov-11 Sep-11 Jul-11
FECHA DE LA MUESTRA Abr 2012 Abr 2012 Abr 2012 Abr 2012 Abr 2012 Abr 2012 Abr 2012 Abr 2012
PERIODO EN MESES 10 19 10 19 17 6 8 10
VENTAS POR MES 6.60 1.58 4.20 6.21 2.06 9.17 12.75 3.70
VELOCIDAD DE VENTAS 8.3% 4.5% 6.6% 3.9% 4.7% 6.0% 12.5% 8.2%
5.78PROMEDIO DE VENTAS MES
PROMEDIO VELOCIDAD DE 
VENTAS 6.8%
!"#$%&'()*&!+$#$'$)'(),-#.'!&/0)-),!+#'!&./&0&*+-#,'0#%!
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GRAFICO 3.30 PORCENTAJES VELOCIDADES DE VENTAS COMPETENCIA 






 En el sector vemos una amplia gama de oferta inmobiliaria en cuanto a 
bienes como departamentos, oficinas y locales comerciales; llegando en este 
estudio específico a determinar 682 unidades de vivienda de similares 
acabados y áreas a las del proyecto Cosmopolitan Parc. 
 El Sector de La Carolina se ha convertido en el eje central de todo el 
Sector Centro Norte de la ciudad de Quito, cada vez hay más y mejores 
edificaciones con servicios y sistemas modernos que aportan al mercado. 
 El promedio de ventas por mes del sector llega al 5.78 % y el promedio 
de velocidad de ventas de Cosmopolitan Parc del 12.5 %, demostrando con 
esta velocidad, la eficacia del sistema de ventas de la empresa y también la 
gran aceptación del proyecto en el medio ofertado. 
 Demostrar que el edificio cuenta con sistemas de seguridad para 
prevención y detección de eventuales problemas, es un factor altamente 
cotizado.  Los clientes prefieren siempre las edificaciones con sistemas de 



















VELOCIDAD DE VENTAS 
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 Los acabados de las construcciones, en cuanto a pisos y paredes, los 
materiales y muebles que se utilizan, tanto para áreas sociales, así como 
también en cocinas y habitaciones están de acuerdo a los requerimientos del 
mercado objetivo. 
 Todos los proyectos cuentan con rótulos informativos, y en las oficinas 
de ventas material promocional informativo del proyecto en cuestión. 
 El proyecto inmobiliario Cosmopolitan Parc tiene un excelente plus, el 
desarrollo de una piscina tipo “splash pool” en el último piso, con zona de 
BBQ., y un amplio salón para reuniones, este lugar se destaca por la vista a 
la que tiene acceso, estos detalles hacen que el proyecto sea bastante 
atractivo para el mercado. 
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ARQUITECTONICO 	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4. COMPONENTE TECNICO ARQUITECTONICO 	  
En este componente evaluaremos el factor ubicación, identificando las 
ventajas del sector en cuanto a los servicios y las facilidades de accesos a 
los que se cuenta de manera rápida. 
 
4.1 Evaluación de la Localización 	  
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, 
en el sector de La Carolina, Centro Norte de la Ciudad, sobre la Av. Shyris y 
Portugal, esquina; teniendo acceso también por la calle paralela a la Av. 
Shyris, esta es la calle Luxemburgo. 
El Edificio Cosmopolitan Parc se encuentra localizado en lo que hoy se 
denomina como el centro financiero y comercial de la ciudad, este sector ha 
tenido un permanente desarrollo en las últimas dos décadas. 
 
RENDER 4.1 UBICACION DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Googlemaps.com 
MDI 2011-2012 
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4.2 Ubicación y tamaño de la propiedad 	  
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, 
en el sector de La Carolina, Centro Norte de la Ciudad, sobre la Av. Shyris y 
Portugal, esquina; teniendo acceso también por la calle paralela a la Av. 
Shyris, esta es la calle Luxemburgo. 
El terreno cuenta con 1.685 m2 según el Informe de Regulación 
Metropolitana (IRM) del Distrito Metropolitano de Quito, con un frente de 40 
metros y un fondo de 12 metros. 
 
4.3 Límites del terreno 	  
El terreno tiene como límites de propiedad para la edificación del 
proyecto: 
Norte, calle Portugal, 
Sur: Propiedades particulares, 
Este: calle Luxemburgo; y al 
Oeste: la Av. De los Shyris. 
 
4.4 Descripción y evaluación del terreno 	  
La ubicación del terreno en el que construirá el Edificio Cosmopolitan 
Parc posee una vista privilegiada del Sector Norte de la ciudad, ya que 
cuenta con vista directa a la Av. De los Shyris, misma que del otro lado de la 
calle cuenta con el Parque La Carolina, lo que implica una mejor vista de los 
al redores del sector incluyendo elevaciones geográficas cercanas a la 
ciudad. 
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FOTO 4.1 VISTA DESDE EL PROYECTO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
 
4.5 Regulación Municipal 	  
Basándonos en el texto del Informe de Regulación Metropolitana, 
emitido por el Distrito Metropolitano de Quito, conforme a la normativa 
Municipal en donde consta el plan de uso y ocupación del suelo actual, el 
terreno está localizado en la zona A27(A1016-40). 
Según el IRM, la altura máxima del edificio es de 48 metros, en un 
tope de 16 pisos y con un 40% de uso de la superficie en planta baja. 
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TABLA 4.1 IRM 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
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Realizando un esquema comparativo entre los datos proporcionados 
por el Informe de Regulación Metropolitana y los datos del proyecto 
Cosmopolitan Parc, establecemos que el mencionado proyecto cumple con 
las normas requeridas de una manera acorde a lo planeado. 
  
TABLA COMPARATIVA 
DATOS DEL IRM Y PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
	  
IRM	   PROYECTO	   CUMPLE	  
LOTE	  MINIMO	   1000	  m2	   1000	  m2	   SI	  
FRENTE	  MINIMO	   20	   20	  m	   SI	  
COS	  TOTAL	   640%	   619.43%	   SI	  
COS	  PB	   40%	   28.94%	   SI	  
NUMERO	  DE	  PISOS	   16	   16	   SI	  
ALTURA	  MAXIMA	   48	  m	   48	  m	   SI	  
 
TABLA 4.2 DATOS COMPARATIVOS ENTRE IRM Y PROYECTO 




GRAFICO 4.1 COMPARATIVOS ENTRE IRM Y PROYECTO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-2012 
 
4.6 Uso del Suelo 	  
De acuerdo a lo estipulado en el IRM, el uso principal del suelo es de 
calificación M, lo que significa de uso múltiple; esto nos da apertura para 








28,94 16 48 
LOTE MINIMO FRENTE 
MINIMO 
COS TOTAL COS PB N. PISOS ALT. MAXIMA 
DATOS DEL IRM Y PROYECTO 
COSMOPOLITAN PARC 
IRM PROYECTO 
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comercio. 
Con el permanente desarrollo de este sector, vemos como el área 
circundante al proyecto posee una mayor demanda en lo referente a la 
adquisición de bienes inmobiliarios tanto para uso de vivienda como para 
comercio o empresas. 
 
4.7 Características del entorno 	  
Rodeado de la vida cosmopolita de la ciudad, el entorno de 
Cosmopolitan Parc se encuentra conformado por los más importantes centros 
comerciales de la Ciudad, cadenas internacionales hoteleras, restaurantes 
gourmets, cadenas de comida rápida, entidades financieras, centros 
educativos, embajadas, y como eje principal se encuentra el parque con 
mayor connotación de la ciudad: La Carolina, considerado como un lugar al 
aire libre en donde desarrollar varias actividades recreacionales y deportivas. 
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RENDER 4.2 UBICACION ENTIDADES CERCANAS AL PROYECTO 




4.7.1	  Sector	  Residencial	  	  
De origen residencial el sector de La Carolina, con presencia de 
viviendas unifamiliares, casas de dos pisos y amplios jardines de acceso. 
Con el transcurso del tiempo, este sector empezó cada vez más a 
tornarse en uno de los polos de desarrollo de la ciudad, lo que dio paso para 
que las entidades gubernamentales re estructuren las normativas de 
construcción del sector.  Generando a partir de este cambio inmuebles con 
alturas de hasta 48 metros en las principales vías, y de hasta 36 metros en 
las vías secundarias. 
El estrato demográfico de sus habitantes tanto para personas 
naturales como para personas jurídicas, varía del NSE medio al medio-alto. 
 
4.7.2	  Sector	  Empresarial	  	  
Al estar sobre la Av. De los Shyris, la vía más importante del norte de 
la ciudad, este sector específico de la ciudad ha desarrollado edificaciones en 
las que se encuentran diversas empresas tanto multinacionales como locales, 
instituciones petroleras, líneas aéreas inclusive entidades gubernamentales 
como ministerios. 
 
4.7.3	  Sector	  Financiero	  y	  de	  Servicios	  	  
Importantes instituciones financieras locales e internacionales forman 
parte del sector circundante. 
Así también varías cadenas hoteleras internacionales cuentan con 
sucursales de alojamiento, la oferta hotelera ha sido cada vez más amplia en 
el sector. 
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4.7.4	  Sector	  Comercial	  y	  Recreativo	  	  
Este sector se encuentra rodeado de 3 grandes centros comerciales 
cada uno con grandes plazas de estacionamiento, tiendas de renombradas 
marcas, restaurantes gourmet y de comida rápida, gimnasios, estaciones de 
radio, farmacias, agencias de viajes, supermercados, y el más importante 
centro deportivo de la Ciudad: Estadio Olímpico Atahualpa. 
Sin dejar atrás el Parque La Carolina, centro de esparcimiento y 
recreación con amplias canchas deportivas, senderos, laguna y toda una 
zona verde que permite una mejor oxigenación de los alrededores y por ende 
de sus habitantes.  
 
4.8 Vialidad 	  
La Av. De los Shyris dependiendo de la hora en la que se la transite 
presentará problemas de congestión vehicular, esto debido a que en el sector 
las vías secundarias en su mayoría son de corta extensión. 
La calle Portugal presenta una congestión vehicular con menor 
magnitud, puesto que es la vía que conecta directamente a las tres vías más 
importantes del sector, esto es: Av. De los Shyris, Av. 6 de Diciembre y Av. 
Eloy Alfaro. 
 
4.9 Características de Construcción del Sector 	  
Con notable uso del diseño arquitectónico y de modernos materiales, 
vemos como el sector ha creado un concepto visual propio en este punto de 
la ciudad. 
Edificios de diseño contemporáneo, con estructuras y acabados 
resistentes a las condiciones del clima de la ciudad; aportan con su presencia 
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a resaltar la línea del diseño inmobiliario del sector. 
 
FOTO 4.2 VISTA AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
 
4.10 Ventajas y Desventajas de la Ubicación del Proyecto Cosmopolitan 
Parc en esta zona. 	  
4.10.1	  Ventajas	  	  	  	  
• El terreno cuenta con acceso a todos los servicios públicos. 
• Topografía plana. 
• La ubicación permite la vivienda y oficina de manera simultánea 
en el proyecto, y permite además la generación de una franja de 
locales comerciales en planta baja, lo que aporta al edificio más 
servicios para sus condóminos, así como también para los 
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habitantes del sector. 
• Facilidad de acceso vial. 
• Líneas de transporte público de fácil acceso. 
• Se puede llegar de manera peatonal a los restaurantes, centros 
comerciales y restaurantes de la zona. 
• La vista de la mayoría de los departamentos de viviendas da al 
parque La Carolina, lo que genera un gancho atractivo para 
quienes lo van a habitar. 
 
4.10.2	  Desventajas	  	  	  
• Amplia oferta de vivienda y oficinas en el sector. 
• Congestión vehicular a determinadas horas de la jornada 
laboral. 
 
4.11 Análisis Descriptivo 	  
 El proyecto Cosmopolitan Parc ha sido desarrollado por el 
departamento de Planificación de la Constructora Uribe & Schwarzkopf, en 
una dupla entre el Jefe de Planificación: Arq. Francisco Xavier Segovia y el 
Arq. Jorge Panimboza. 
 Manteniendo la línea de diseño arquitectónico de la empresa, 
Cosmopolitan Parc  tiene un fachada limpia, con terrazas vistas, en la que 
existe el predominio del color blanco y gris, por sobre el vidrio reflectivo. La 
intención del diseño es aportar luz natural a todos los departamentos, 
además de estandarizar en todos ellos el confort y la seguridad. 
 Con un grafiado de color blanco y gris en sus paredes exteriores, 
alternando con materiales como el vidrio reflectivo y cerámica con textura tipo 
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madera, el juego de fachada del Cosmopolitan Parc es una característica 
más de su innovador y contemporáneo diseño. 
 
RENDER 4.3 FACHADA EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
 
Basado en la tipología mixta del edificio (vivienda, oficinas y locales 
comerciales), se han desarrollado dos ingresos diferentes y privados para 
cada sector, un lobby para el área de oficinas y otro lobby para el área de 
vivienda. 
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RENDER 4.4 LOBBY OFICINAS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
 
El lobby de oficinas, con un ingreso al edificio de doble altura, misma 
que permite una zona con amplia iluminación natural, sala de espera 
decorada, counter de recepción y dos ascensores; detalles que hacen de 
este proyecto uno de los más importantes de la empresa constructora a la 
que pertenece. 
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RENDER 4.5 LOBBY VIVIENDAS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
 
El lobby de departamentos, con un diseño de interior un poco más 
conservador que el lobby de oficinas.  Amplio corredor con counter de 
recepción, ambiente decorado con muebles en tonos blancos, y paredes en 
textura de piedra para dar una cálida bienvenida al ingreso del edificio. 
 
 En el piso 7 se ha desarrollado el área recreativa, la que consiste en:  
Guardería infantil 
Zona de lavandería y secado automático 
Sala de cine 
Business center 
Spa: jacuzzi, baño sauna y baño turco. 
Gimnasio 
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Sala de aeróbicos 
Sala de juegos de mesa. 
 
RENDER 4.6 SALA DE CINE EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
 
4.12 Distribución de Areas 	  
El proyecto Cosmopolitan Parc tiene un diseño que incluye 5 niveles 
de subsuelos para 194 plazas de estacionamiento y 114 bodegas; 16 pisos, 
de los cuales se destinan: 7 locales comerciales en planta baja, 71 oficinas 
que se encuentran distribuidas entre los pisos 2 al 6; y, a partir del piso 7 
hasta el 16, 102 departamentos de vivienda. 
Toda esta distribución suma un total de 13.558 m2 para el resumen de 
bienes exclusivos. 
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RESUMEN BIENES EXCLUSIVOS 
DENOMINACION UNIDADES CUBIERTAS 
Resumen Departamentos 102 6.276 
Resumen Locales Comerciales 7 448 
Resumen Oficinas 71 2.899 
Resumen Terrazas 112 921 
Resumen Bodegas 114 369 
Resumen Estacionamientos 194 2.555 
TOTAL BIENES EXCLUSIVOS   13.559 
 
TABLA 4.3 RESUMEN BIENES EXCLUSIVOS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 




§ 07 Locales comerciales de entre 30.25 m2 y 113.30 m2. 
§ 71 Oficinas distribuidas en 30 tipos, con áreas que van desde 
los 30.45 m2 hasta los 107 m2 
§ 102 departamentos, algunos con terrazas, segmentados en los 
siguientes tipos: 
§ 10 Tipo A, 2 dormitorios, 63,90 m2 
§ 10 Tipo B, 3 dormitorios, 79,70 m2 
§ 03 Tipo C, loft 1 dormitorio, 56,90 
§ 06 Tipo D, 2 dormitorios, 64,90 m2 
§ 05 Tipo E, loft 1 dormitorio, 55,30 m2 
§ 10 Tipo F, 2 dormitorios, 62,70 m2 
§ 09 Tipo G, 1 dormitorio, 39,30 m2 
§ 09 Tipo H, 2 dormitorios, 60,25 m2 
§ 09 Tipo I, 3 dormitorios, 79,45 m2 
§ 09 Tipo J, 2 dormitorios, 63,80 m2 
§ 09 Tipo K, 2 dormitorios, 53,60 m2 
§ 09 Tipo L, 1 dormitorio, 39,15 m2 
§ 04 Tipo M, 3 dormitorios, 89 m2 
 
  A continuación se describen las áreas de cada uno de los 
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departamentos y los niveles en los que se encuentran ubicados, incluyendo 
los subsuelos de estacionamientos: 
COSMOPOLITAN PARC 
CUADRO DE AREAS 
 
AREA DE TERRENO 1685,7 m2 
    
NIVEL USOS UNIDADES 
AREA AREA 








        SUBSUELO 5 PARQUEOS 45   585,91   585,91   
N - 15.20 PARQUEOS DE VISITA 5   70,59   70,59   
N - 16.75 BODEGAS 23   75,15   75,15   
  CIRC. VEHICULAR 1   657,72   657,72   
  CUARTO DE BOMBAS 1   9,40   9,40   
  CIRC. PEATONAL 1   86,99   86,99   
  DUCTO VENTILACION MECANICA 1   2,30   2,30   
  MUROS Y COLUMNAS     95,64   95,64   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1   48,30   48,30   
        SUBSUELO 4 PARQUEOS 41   550,58   550,58   
N - 12.20 PARQUEOS DE VISITA 4   46,64   46,64   
N - 13.75 BODEGAS 25   81,95   81,95   
  CIRC. VEHICULAR 1   692,65   692,65   
  CIRC. PEATONAL 1   89,89   89,89   
  DUCTO VENTILACION MECANICA 1   2,30   2,30   
  DEPOSITO DE BASURAS 1   10,00   10,00   
  FOSA DE ASCENSORES 1   13,85   13,85   
  MUROS Y COLUMNAS     95,64   95,64   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1   48,50   48,50   
        SUBSUELO 3 PARQUEOS 40   524,77   524,77   
N - 9.20 PARQUEOS DE VISITA 5   71,34   71,34   
N - 10.75 BODEGAS 25   81,80   81,80   
  CIRC. VEHICULAR 1   692,65   692,65   
  CIRC. PEATONAL 1   88,80   88,80   
  DUCTO VENTILACION MECANICA 1   2,30   2,30   
  DEPOSITO DE BASURAS 1   10,00   10,00   
  MUROS Y COLUMNAS     95,64   95,64   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 2   64,70   64,70   
        SUBSUELO 2 PARQUEOS 40   524,97   524,97   
N - 6.20 PARQUEOS DE VISITA 6   83,49   83,49   
N - 7.75 BODEGAS 22   70,80   70,80   
  CIRC. VEHICULAR 1   692,65   692,65   
  CIRC. PEATONAL 1   87,45   87,45   
  DUCTO VENTILACION MECANICA 1   2,30   2,30   
  DEPOSITO DE BASURAS 1   10,00   10,00   
  MUROS Y COLUMNAS     95,64   95,64   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 2   64,70   64,70   
        SUBSUELO 1 PARQUEOS 28   369,13   369,13   
N - 3.20 PARQUEOS DE VISITA 15   195,00   195,00   
N - 4.75 BODEGAS 19   59,35   59,35   
  
CAMARA DE TRANSFORMACION Y 
GENERADOR 1   29,20 
 
29,20   
  MUROS Y COLUMNAS     95,64   95,64   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 2   64,70   64,70   
  CIRC. PEATONAL     100,93   100,93   
  CIRC. VEHICULAR 1   692,65   692,65   
  EQUIPO DE VENTILACION MECANICA 1   12,60   12,60   
  MEDIDORES 4   12,80   12,80   
 
  
   
  
  PLANTA BAJA LOCAL 1 1 96,10 96,10     96,10 
DEL N +-0.00 AL N-
0.75 LOCAL 2 1 113,30 113,30     113,30 
  LOCAL 3 1 56,85 56,85     56,85 
  LOCAL 4 1 63,00 63,00     63,00 
  LOCAL 5 1 30,25 30,25     30,25 
  LOCAL 6 1 37,00 37,00     37,00 
  LOCAL 7 1 51,55 51,55     51,55 
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 2 94,15 94,15   94,15   
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  HALL DE INGRESO 2 179,30 179,30   179,30   
  GUARDIANIA  2 18,80 18,80     18,80 
  BAÑO DISCAPACITADOS 2 7,50 7,50     7,50 
  OF. ADMINISTRACION 1 13,45 13,45     13,45 
  PLAZOLETA 1 610,55   610,55     
  ACCESO VEHICULAR 1 91,50   91,50     
 
              
PISO 2 OFICINA 201 1 107,00 107,00     107,00 
N + 3.40 OFICINA 202 1 50,00 50,00     50,00 
  OFICINA 203 1 32,00 32,00     32,00 
  OFICINA 204 1 32,30 32,30     32,30 
  OFICINA205 1 32,30 32,30     32,30 
  OFICINA 206 1 32,25 32,35     32,35 
  OFICINA 207 1 64,90 64,90     64,90 
  OFICINA 208 1 37,30 37,30     37,30 
  BAÑO DISCAPACITADOS 1 3,55 3,55     3,55 
  BATERIAS SANITARIAS COMUNALES 1 9,45 9,45     9,45 
  SALA COMUNAL Y BAÑOS 1 98,20 98,20     98,20 
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 2 157,00 157,00   157,00   
                
PISO 3 OFICINA 301 1 40,70 40,70     40,70 
N + 6.80 TERRAZA 301 1 10,00 10,00   10,00   
  OFICINA 302 1 36,90 36,90     36,90 
  OFICINA 303 1 30,45 30,45     30,45 
  OFICINA 304 1 30,80 30,80     30,80 
  OFICINA 305 1 54,70 54,70     54,70 
  OFICINA 306 1 44,00 44,00     44,00 
  OFICINA 307 1 41,80 41,80     41,80 
  OFICINA 308 1 40,30 40,30     40,30 
  OFICINA 309 1 41,00 41,00     41,00 
  OFICINA 310 1 36,20 36,20     36,20 
  OFICINA 311 1 79,35 79,35     79,35 
  OFICINA 312 1 42,80 42,80     42,80 
  OFICINA 313 1 34,00 34,00     34,00 
  OFICINA 314 1 31,05 31,05     31,05 
  TERRAZA 314 1 5,90 5,90   5,90   
  OFICINA 315 1 31,05 31,05     31,05 
  TERRAZA 315 1 5,85 5,85   5,85   
  BATERIAS SANITARIAS COMUNALES 1 9,45 9,45     9,45 
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 163,25 163,25   163,25   
 
              
PISO 4 OFICINA 401 1 40,70 40,70     40,70 
N + 10.00 TERRAZA 401 1 10,00 10,00   10,00   
  OFICINA 402 1 36,90 36,90     36,90 
  OFICINA 403 1 31,45 31,45     31,45 
  OFICINA 404 1 31,80 31,80     31,80 
  OFICINA 405 1 54,70 54,70     54,70 
  OFICINA 406 1 44,00 44,00     44,00 
  OFICINA 407 1 41,80 41,80     41,80 
  OFICINA 408 1 41,30 41,30     41,30 
  OFICINA 409 1 43,00 43,00     43,00 
  OFICINA 410 1 36,20 36,20     36,20 
  OFICINA 411 1 41,90 41,90     41,90 
  OFICINA 412 1 49,75 49,75     49,75 
  OFICINA 413 1 54,25 54,25     54,25 
  OFICINA 414 1 38,05 38,05     38,05 
  OFICINA 415 1 38,05 38,05     38,05 
  TERRAZA 415 1 5,90 5,90   5,90   
  OFICINA 416 1 38,25 38,25     38,25 
  TERRAZA 416 1 5,85 5,85   5,85   
  BATERIAS SANITARIAS COMUNALES 1 9,45 9,45     9,45 
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 163,25 163,25   163,25   
 
              
PISO 5 OFICINA 501 1 40,70 40,70     40,70 
N + 13.20 TERRAZA 501 1 10,00 10,00   10,00   
  OFICINA 502 1 36,90 36,90     36,90 
  OFICINA 503 1 31,45 31,45     31,45 
  OFICINA 504 1 31,80 31,80     31,80 
  OFICINA 505 1 54,70 54,70     54,70 
  OFICINA 506 1 44,00 44,00     44,00 
  OFICINA 507 1 41,80 41,80     41,80 
  OFICINA 508 1 41,30 41,30     41,30 
  OFICINA 509 1 43,00 43,00     43,00 
  OFICINA 510 1 36,20 36,20     36,20 
  OFICINA 511 1 41,90 41,90     41,90 
  OFICINA 512 1 49,75 49,75     49,75 
  OFICINA 513 1 54,25 54,25     54,25 
  OFICINA 514 1 38,05 38,05     38,05 
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  OFICINA 515 1 38,05 38,05     38,05 
  TERRAZA 515 1 5,90 5,90   5,90   
  OFICINA 516 1 38,25 38,25     38,25 
  TERRAZA 516 1 5,85 5,85   5,85   
  BATERIAS SANITARIAS COMUNALES 1 9,45 9,45     9,45 
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 163,25 163,25   163,25   
 
              
PISO 6 OFICINA 601 1 40,70 40,70     40,70 
N + 16.40 TERRAZA 601 1 10,00 10,00   10,00   
  OFICINA 602 1 36,90 36,90     36,90 
  OFICINA 603 1 31,45 31,45     31,45 
  OFICINA 604 1 31,80 31,80     31,80 
  OFICINA 605 1 54,70 54,70     54,70 
  OFICINA 606 1 44,00 44,00     44,00 
  OFICINA 607 1 41,80 41,80     41,80 
  OFICINA 608 1 41,30 41,30     41,30 
  OFICINA 609 1 43,00 43,00     43,00 
  OFICINA 610 1 36,20 36,20     36,20 
  OFICINA 611 1 41,90 41,90     41,90 
  OFICINA 612 1 49,75 49,75     49,75 
  OFICINA 613 1 54,25 54,25     54,25 
  OFICINA 614 1 38,05 38,05     38,05 
  OFICINA 615 1 38,05 38,05     38,05 
  TERRAZA 615 1 5,90 5,90   5,90   
  OFICINA 616 1 38,25 38,25     38,25 
  TERRAZA 616 1 5,85 5,85   5,85   
  BATERIAS SANITARIAS COMUNALES 1 9,45 9,45     9,45 
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 163,25 163,25   163,25   
                
PISO 7 DPTO. 701 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N +19.60 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 702 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 25,55 25,55   25,55   
  LOFT. 703 TIPO C P. BAJA 1 32,50 32,50     32,50 
  TERRAZA C1 1 5,10 5,10   5,10   
  DPTO. 704 TIPO D 1 64,80 64,80     64,80 
  LOFT. 705 TIPO E P. BAJA 1 30,10 30,10     30,10 
  TERRAZA E1 1 3,20 3,20   3,20   
  DPTO. 706 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 89,40 89,40   89,40   
  LAVADO Y SECADO COMUNAL 1 21,70 21,70     21,70 
  C. DE BOMBAS 1   7,15   7,15   
  AREA RECREATIVA CUBIERTA 1 385,00 385,00     385,00 
 
              
PISO 8 DPTO. 801 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N + 22.80 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 802 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 8,20 8,20   8,20   
  LOFT. 703 TIPO C P. ALTA 1 24,75 24,75     24,75 
  DPTO. 803 TIPO D 1 64,80 64,80     64,80 
  LOFT 705 TIPO E P. ALTA 1 25,15 25,15     25,15 
  DPTO. 804 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  DPTO. 805 TIPO G 1 39,15 39,15     39,15 
  TERRAZA G1 1 7,40 7,40   7,40   
  DPTO. 806 TIPO H 1 60,10 60,10     60,10 
  DPTO. 807 TIPO I 1 79,45 79,45     79,45 
  TERRAZA I1 1 6,50 6,50   6,50   
  DPTO. 808 TIPO J 1 63,70 63,70     63,70 
  DPTO. 809 TIPO K 1 53,50 53,50     53,50 
  TERRAZA K1 1 8,10 8,10   8,10   
  DPTO. 810 TIPO L 1 39,05 39,05     39,05 
  TERRAZA L1 1 7,95 7,95   7,95   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 110,75 110,75   110,75   
 
              
PISO 9 DPTO. 901 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N +26.00 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 902 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 25,55 25,55   25,55   
  LOFT. 903 TIPO C P. BAJA 1 32,50 32,50     32,50 
  TERRAZA C1 1 5,10 5,10   5,10   
  DPTO.904 TIPO D 1 64,80 64,80     64,80 
  LOFT.905 TIPO E P.BAJA 1 30,10 30,10     30,10 
  TERRAZA TIPO E1 1 3,20 3,20   3,20   
  DPTO. 906 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  DPTO. 907 TIPO G 1 39,15 39,15     39,15 
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  TERRAZA G1 1 7,40 7,40   7,40   
  DPTO. 908 TIPO H 1 60,10 60,10     60,10 
  TERRAZA H1 1 10,30 10,30   10,30   
  DPTO. 909 TIPO I 1 79,45 79,45     79,45 
  TERRAZA I1 1 5,75 5,75   5,75   
  DPTO. 910 TIPO J 1 63,70 63,70     63,70 
  TERRAZA J1 1 17,00 17,00   17,00   
  DPTO. 911 TIPO K 1 53,50 53,50     53,50 
  TERRAZA K1 1 8,10 8,10   8,10   
  DPTO. 912 TIPO L 1 39,05 39,05     39,05 
  TERRAZA L1 1 7,95 7,95   7,95   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 111,20 111,20   111,20   
 
              
PISO 10 DPTO. 1001 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N + 29.20 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 1002 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 8,20 8,20   8,20   
  LOFT. 903 TIPO C P. ALTA 1 24,75 24,75     24,75 
  DPTO. 1003 TIPO D 1 64,80 64,80     64,80 
  LOFT 905 TIPO E P. ALTA 1 25,15 25,15     25,15 
  DPTO. 1004 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  DPTO. 1005 TIPO G 1 39,15 39,15     39,15 
  TERRAZA G1 1 7,40 7,40   7,40   
  DPTO. 1006 TIPO H 1 60,10 60,10     60,10 
  DPTO. 1007 TIPO I 1 79,45 79,45     79,45 
  TERRAZA I1 1 6,50 6,50   6,50   
  DPTO. 1008 TIPO J 1 63,70 63,70     63,70 
  DPTO. 1009 TIPO K 1 53,50 53,50     53,50 
  TERRAZA K1 1 8,10 8,10   8,10   
  DPTO. 1010 TIPO L 1 39,05 39,05     39,05 
  TERRAZA L1 1 7,95 7,95   7,95   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 110,75 110,75   110,75   
                
PISO 11 DPTO. 1101 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N +32.40 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 1102 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 25,55 25,55   25,55   
  LOFT. 1103 TIPO C P. BAJA 1 32,50 32,50     32,50 
  TERRAZA C1 1 5,10 5,10   5,10   
  DPTO.1104 TIPO D 1 64,80 64,80     64,80 
  LOFT.1105 TIPO E P.BAJA 1 30,10 30,10     30,10 
  TERRAZA TIPO E1 1 3,20 3,20   3,20   
  DPTO. 1106 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  DPTO. 1107 TIPO G 1 39,15 39,15     39,15 
  TERRAZA G1 1 7,40 7,40   7,40   
  DPTO. 1108 TIPO H 1 60,10 60,10     60,10 
  TERRAZA H1 1 10,30 10,30   10,30   
  DPTO. 1109 TIPO I 1 79,45 79,45     79,45 
  TERRAZA I1 1 5,75 5,75   5,75   
  DPTO. 1110 TIPO J 1 63,70 63,70     63,70 
  TERRAZA J1 1 17,00 17,00   17,00   
  DPTO. 1111 TIPO K 1 53,50 53,50     53,50 
  TERRAZA K1 1 8,10 8,10   8,10   
  DPTO. 1112 TIPO L 1 39,05 39,05     39,05 
  TERRAZA L1 1 7,95 7,95   7,95   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 111,20 111,20   111,20   
 
              
PISO 12 DPTO. 1201 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N + 35.60 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 1202 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 8,20 8,20   8,20   
  LOFT. 1103 TIPO C P. ALTA 1 24,75 24,75     24,75 
  DPTO. 1203 TIPO D 1 64,80 64,80     64,80 
  LOFT 1105 TIPO E P. ALTA 1 25,15 25,15     25,15 
  DPTO. 1204 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  DPTO. 1205 TIPO G 1 39,15 39,15     39,15 
  TERRAZA G1 1 7,40 7,40   7,40   
  DPTO. 1206 TIPO H 1 60,10 60,10     60,10 
  DPTO. 1207 TIPO I 1 79,45 79,45     79,45 
  TERRAZA I1 1 6,50 6,50   6,50   
  DPTO. 1208 TIPO J 1 63,70 63,70     63,70 
  DPTO. 1209 TIPO K 1 53,50 53,50     53,50 
  TERRAZA K1 1 8,10 8,10   8,10   
  DPTO. 1210 TIPO L 1 39,05 39,05     39,05 
  TERRAZA L1 1 7,95 7,95   7,95   
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  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 110,75 110,75   110,75   
                
PISO 13 DPTO. 1301 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N +38.80 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 1302 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 8,90 8,90   8,90   
  DPTO. 1303 TIPO M 1 89,00 89,00     89,00 
  TERRAZA M1 1 17,50 17,50   17,50   
  LOFT.1304 TIPO E P.BAJA 1 32,10 32,10     32,10 
  TERRAZA TIPO E1 1 3,20 3,20   3,20   
  DPTO. 1305 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  DPTO. 1306 TIPO G 1 39,15 39,15     39,15 
  TERRAZA G1 1 7,40 7,40   7,40   
  DPTO. 1307 TIPO H1 1 58,90 58,90     58,90 
  TERRAZA H1 1 3,80 3,80   3,80   
  DPTO. 1308 TIPO I1 1 78,85 78,85     78,85 
  TERRAZA I1 Y  I2 2 13,65 13,65   13,65   
  DPTO. 1309 TIPO J 1 66,55 66,55     66,55 
  DPTO. 1310 TIPO K 1 53,50 53,50     53,50 
  TERRAZA K1 1 8,10 8,10   8,10   
  DPTO. 1311 TIPO L 1 39,05 39,05     39,05 
  TERRAZA L1 1 7,95 7,95   7,95   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 109,80 109,80   109,80   
 
              
PISO 14 DPTO. 1401 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N +42.00 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 1402 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 8,90 8,90   8,90   
  DPTO. 1403 TIPO M 1 89,00 89,00     89,00 
  TERRAZA M1 1 17,50 17,50   17,50   
  LOFT.1304 TIPO E P.ALTA 1 25,15 25,15     25,15 
  DPTO. 1404 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  DPTO. 1405 TIPO G 1 39,15 39,15     39,15 
  TERRAZA G1 1 7,40 7,40   7,40   
  DPTO. 1406 TIPO H1 1 58,90 58,90     58,90 
  TERRAZA H1 1 3,80 3,80   3,80   
  DPTO. 1407 TIPO I1 1 78,85 78,85     78,85 
  TERRAZA I1 Y  I2 2 13,65 13,65   13,65   
  DPTO. 1408 TIPO J 1 66,55 66,55     66,55 
  DPTO. 1409 TIPO K 1 53,50 53,50     53,50 
  TERRAZA K1 1 8,10 8,10   8,10   
  DPTO. 1410 TIPO L 1 39,05 39,05     39,05 
  TERRAZA L1 1 7,95 7,95   7,95   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 109,80 109,80   109,80   
 
              
PISO 15 DPTO. 1501 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N +45.20 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 1502 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 8,90 8,90   8,90   
  DPTO. 1503 TIPO M 1 89,00 89,00     89,00 
  TERRAZA M1 1 17,50 17,50   17,50   
  LOFT. 1504 TIPO E P.BAJA 1 32,10 32,10     32,10 
  TERRAZA TIPO E1 1 3,20 3,20   3,20   
  DPTO. 1505 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  DPTO. 1506 TIPO G 1 39,15 39,15     39,15 
  TERRAZA G1 1 7,40 7,40   7,40   
  DPTO. 1507 TIPO H1 1 58,90 58,90     58,90 
  TERRAZA H1 1 3,80 3,80   3,80   
  DPTO. 1508 TIPO I1 1 78,85 78,85     78,85 
  TERRAZA I1 Y  I2 2 13,65 13,65   13,65   
  DPTO. 1509 TIPO J 1 66,55 66,55     66,55 
  DPTO. 1510 TIPO K 1 53,50 53,50     53,50 
  TERRAZA K1 1 8,10 8,10   8,10   
  DPTO. 1511 TIPO L 1 39,05 39,05     39,05 
  TERRAZA L1 1 7,95 7,95   7,95   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 109,80 109,80   109,80   
  
            
PISO 16 DPTO. 1601 TIPO A 1 63,80 63,80     63,80 
N +48.40 TERRAZA A1 1 11,75 11,75   11,75   
  DPTO. 1602 TIPO B 1 79,60 79,60     79,60 
  TERRAZA B1 Y B2 2 8,90 8,90   8,90   
  DPTO. 1603 TIPO M 1 89,00 89,00     89,00 
  TERRAZA M1 1 17,50 17,50   17,50   
  LOFT. 1604 TIPO E P.ALTA 1 25,15 25,15     25,15 
  DPTO. 1504 TIPO F 1 62,60 62,60     62,60 
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  TERRAZA F1 1 11,20 11,20   11,20   
  DPTO. 1605 TIPO G 1 39,15 39,15     39,15 
  TERRAZA G1 1 7,40 7,40   7,40   
  DPTO. 1606 TIPO H1 1 58,90 58,90     58,90 
  TERRAZA H1 1 3,80 3,80   3,80   
  DPTO. 1607 TIPO I1 1 78,85 78,85     78,85 
  TERRAZA I1 Y  I2 2 13,65 13,65   13,65   
  DPTO. 1608 TIPO J 1 66,55 66,55     66,55 
  DPTO. 1609 TIPO K 1 53,50 53,50     53,50 
  TERRAZA K1 1 8,10 8,10   8,10   
  DPTO. 1610 TIPO L 1 39,05 39,05     39,05 
  TERRAZA L1 1 7,95 7,95   7,95   
  HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 109,80 109,80   109,80   
        P. TERRAZA CALDERO Y TANQ. DE AGUA 1 35,30 35,30   35,30   
N +51.60 MAQUINAS ASCENSORES 1 18,80 18,80   18,80   
N +53.00 EQUIPO DE PRESURIZACION 1 21,90 21,90   21,90   
N +54.80 EQUIPOS DE GAS CENTRALIZADO 1 30,00   30,00     
N +58.60 HALL - PUNTO FIJO - DUCTOS 1 74,60 74,60   74,60   
  SALA COMUNAL Y BAÑOS 1 133,00 133,00     133,00 
  AREA RECREATIVA ABIERTA 1 768,40   768,40     
      
  
 TOTAL       21847.15 1500,45 11405,55 10441,60 
 
TABLA 4.4 CUADRO DE AREAS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-2012 
 
DETALLE DE AREA BRUTA POR PISOS Y 
SUBSUELOS 

































































    
TABLA 4.5 CUADRO DE AREAS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
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CUADRO ESPECIFICATIVO DE AREAS: 
     
 
m2 
AREA UTIL 10441.60 
AREA NO 
COMPUTABLE 11405.55 
AREA BRUTA 21847.15 
 
 
TABLA 4.6 CUADRO DE AREAS TOTALES EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-2012 
 
CUADRO DE AREAS EN SUBSUELOS: 
 
AREAS EN SUBSUELOS 
  m2 
SUBSUELO 1 1632 
SUBSUELO 2 1632 
SUBSUELO 3 1632 
SUBSUELO 4 1632 
SUBSUELO 5 1632 
TOTAL 8160 
 
TABLA 4.7  CUADRO DE AREAS EN SUBSUELOS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
  MDI 2011-2012 
 
4.13 Descripción de la Edificación 	  
El Proyecto Cosmopolitan Parc, tiene la siguiente oferta para sus 
diferentes áreas: 
Locales comerciales: 
07 locales con acceso externo desde la plazoleta de rodea al edificio. 
Todos los locales comerciales poseen un cuarto de baño. 
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RENDER 4.7 DISTRIBUCION PLANTA BAJA, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
Oficinas: 
71  que empiezan desde el mezzanine, extendiéndose hasta el piso 6. 
Las oficinas cuentan con un lobby de acceso directo, 2 ascensores, y 
cuarto de baño en cada una. 
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RENDER 4.8 DISTRIBUCION MEZZANINE EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
 
   
RENDER 4.9 DISTRIBUCION PLANTA TIPO OFICINAS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
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Departamentos: 
Los 102 departamentos se detallan por su tipo a continuación: 
TIPO A 
2 dormitorios, 63,90 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
2 habitaciones con clóset 
2 y ½ baño 
Terraza 
    
RENDER 4.10 DISTRIBUCION DPTO. TIPO A, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
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TIPO B 
3 dormitorios, 79,70 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
3 habitaciones con clóset 
2 y ½ baño 
Terraza 
 
RENDER 4.11 DISTRIBUCION DPTO. TIPO B, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
TIPO C, loft 
1 dormitorio, 56,90 m2 
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Sala y comedor 
Cocina 
1 habitaciones con clóset 
1 y ½ baño 
Terraza 
 
RENDER 4.12 DISTRIBUCION DPTO. TIPO C, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
TIPO D 
2 dormitorios, 64,90 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
1 habitaciones con clóset 
1 y ½ baño 
Terraza 
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RENDER 4.13 DISTRIBUCION DPTO. TIPO D, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
TIPO E 
2 dormitorios, 64,90 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
1 habitaciones con clóset 
1 y ½ baño 
Terraza 
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RENDER 4.14 DISTRIBUCION DPTO. TIPO E, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
TIPO F 
2 dormitorios, 62,70 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
2 habitaciones con clóset 
2 y ½ baño 
Terraza 
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 RENDER 4.15 DISTRIBUCION DPTO. TIPO F, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
 
TIPO G 
1 dormitorio, 39,30 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
1 habitación con clóset 
1 y ½ baño 
Terraza 
JESSICA MIRABA ROMERO	  
MDI 2011-2012	  
	   	   	   	   	   113 
 
 RENDER 4.16 DISTRIBUCION DPTO. TIPO G, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
 
TIPO H 
2 dormitorios, 60,25 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
1 habitación con closet 
1 y ½ baño 
Terraza 
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RENDER 4.17 DISTRIBUCION DPTO. TIPO H, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
 
TIPO I 
3 dormitorios, 79,45 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
3 habitaciones con clóset 
2 y ½ baño 
Terraza 
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RENDER 4.18 DISTRIBUCION DPTO. TIPO I, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
 
TIPO J 
2 dormitorios, 63,80 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
2 habitaciones con clóset 
2 y ½ baño 
Terraza en pisos impares 
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RENDER 4.19 DISTRIBUCION DPTO. TIPO J, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
 
TIPO K 
2 dormitorios, 63,80 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
2 habitaciones con clóset 
2 y ½ baño 
Terraza 
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RENDER 4.20 DISTRIBUCION DPTO. TIPO K, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
 
TIPO L 
1 dormitorio, 39,15 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
1 habitación con clóset 
1 y ½ baño 
Terraza 
JESSICA MIRABA ROMERO	  
MDI 2011-2012	  
	   	   	   	   	   118 
 
RENDER 4.21 DISTRIBUCION DPTO. TIPO L, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Mercadeo Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
 
TIPO M 
3 dormitorios, 89 m2 
Sala y comedor 
Cocina 
3 habitaciones con clóset 
2 y ½ baño 
Terraza 
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RENDER 4.22 DISTRIBUCION DPTO. TIPO M, EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 




4.14 Descripción de las Ingenierías 	  
4.14.1	  Estructura	  	  
El proyecto Cosmopolitan Parc cuenta con una estructura mixta de 
acero-hormigón, y los materiales a utilizar básicamente se componen de las 
siguientes características: 
Acero ASTM A36 ó equivalente 
Varillas corrugadas Fy=4200 K/cm2 
Malla electro-soldada Fy=5000 K/cm2 
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Hormigón fc=210, 240, 350 K/cm2 
Albañilería: 
Mampostería con bloque prensado de cemento pesado para fachadas, 
paredes interiores y cerramiento perimetral. 
Divisiones interiores en bloque de cemento prensado no portante, 
debidamente enrasadas para ser enchapadas en gypsum. 
Las áreas de baños (duchas) serán revestidas con cerámica 
importada; las paredes interiores de baños serán enlucidas con mortero de 
cemento y las restantes se las revocará (subsuelos). 
Pisos: Cerámica importada en baños y cocina; piso flotado importado 
en área social y dormitorios.  Piso duro (porcelanato o similar) en hall de 
ingresos y hall de pisos. 
Contrapiso: losa de entrepiso y escaleras en hormigón armado, 
masillados con mortero de cemento. 
Cubierta: losa de hormigón, masillada con mortero de cemento e 
impermeabilizada. 
 
4.14.2	  Instalaciones	  Eléctricas,	  Telefónicas	  y	  Especiales	  	  
Para red horizontal y vertical se utilizará tubería de polietileno y 
conductores de cobre, con cajas conduit y piezas con luz piloto. 
Tablero de distribución de circuitos de 8 ó 12 puntos, empotrado con 
sus respectivos breakers. 
Cámara de transformación y tablero de medidores. 
Servicio telefónico convencional, con acometida de la C.N.T. 
Instalación para lavavajillas en departamentos de 3 habitaciones. 
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4.14.3	  Instalaciones	  Sanitarias	  	  
Agua Potable: para agua fría y caliente en tubería coprax 
(termofusión). El montante de agua fría e incendios será en tubería de hierro 
galvanizado. El calentamiento de agua será centralizado, es decir a través de 
un caldero a gas. 
Aguas servidas: las aguas servidas se evacuarán con tubería P.V.C. 
hasta la caja de revisión exterior, las cajas de revisión se construirán con 
ladrillo mambrón alisadas con cemento e impermeabilizante, con tapa de 
hormigón armado. 
 
Artefactos Sanitarios  y  Griferías:  
 
Los sanitarios a instalarse: Inodoro marca FV, Edesa y/o similar de  
una pieza con doble descarga para sólidos y líquidos; lavamanos, 
sobrepuestos en  mesón de mármol habano Guayaquil o similar,  con faldón y 
mueble  bajo independiente con una gaveta  en baños master y compartido;  
en  el baño social irá una repisa baja.  
 
Las griferías  serán marca FV, Edesa y/o similar, mono control. La 
cabeza de ducha será cuadrada y/o  redonda de 15 cm. 
 
Baños de servicio: inodoros, dos piezas económicos marca FV y/o  
Edesa, lavamanos de uñeta. Grifería de 4 pulgadas económica marca FV y/o 
Edesa. 
 
Cocina, fregadero de 2 pozos sin escurridor en departamentos de tres 
dormitorios y poceta de un solo pozo en departamentos de dos dormitorios y 
suites. 
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4.14.4	  Carpintería	  	  
Puertas:  Tamboradas  a un armazón de madera seca y preservada, 
con relleno interior de madera o cuadrículas interiores tipo panel de abeja  con 
acabado enchapada de madera vista  y  piezas de madera sólida  para la 
cerradura, y/o similar. 
 
Bordo-tapa marcos y barrederas en MDF  lacadas de 10 cm. 
 
Closets: Con armazón de MDF sujetado a la pared con platinas de 
aluminio, con hoja de tablero sobrepuesta al armazón por medio de bisagras 
decorativas auto cerrantes, portamaletas con tablero melamínico de 12 mm. y 
tubo de metal. Tipo ATU, HOGAR 2000, Industrias FORMA y/o similar. 
Puertas en melamínico con canto duro. 
  
Vestidores: Repisas y portamaletas de tablero melamínico con estructura 
en MDF y tubo de metal. Tipo  ATU, HOGAR 2000, Industrias  Forma y/o 
similar.  
 
Muebles de cocina: Módulos fabricados en tablero melamínico de 15 mm. 
para costados, bases y repisas, y de 4mm. para respaldos, con puertas en 
tablero melamínico, con cornisas y cenefas lacadas, bisagras metálicas y 
topes plásticos, cajoneras fabricadas con tablero melamínico de 15 mm. y 12 
mm., riel plástica, mesón en placas de granito importado. Tipo ATU, Hogar 
2000, Industrias Forma y/o similar. 
 
Mueble de baño (lavabo): Mesón con faldón en tablero de triplex forrado 
con mesón de mármol habano Guayaquil o similar. 
 
4.14.5	  Detalle	  de	  acabados	  y	  recubrimientos	  	  
Los detalles principales de las fachadas serán recubiertos con cerámica 
importada de acabado tipo madera vista y/o similar, el resto enlucidas y 
pintadas tipo rulato o grafiadas. 
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Paredes: Alisadas con estuco y pintadas con pintura de caucho para 
interiores de color blanco, con excepción de paredes de baño que serán 
recubiertas de cerámica (duchas) de acuerdo a detalles. 
Tumbados: Cielo falso en gypsum, estucado y pintado con pintura de 
caucho para interiores de color blanco.  Diseño especial de cielo falso 
(gypsum) en hall principal y de pisos también. 
Aluminio y vidrio: con perfilería de aluminio natural y vidrio claro de 4 a 6 
mm. de espesor de acuerdo a detalles. 
Comunales: 
Acceso exterior con piso de gres y grano de mármol de acuerdo a diseño. 
Amplias jardineras completamente impermeabilizadas y con plantas 
ornamentales de acuerdo a diseños. 
Halles principales independientes para oficinas y departamentos, 
decorado con piso de porcelanato importado o similar, paredes estucadas y 
pintadas.  Detalles de decoración, con counter de administración y control. 
Hall de pisos altos con porcelanato o su equivalente (diseño especial), 
paredes alisadas y pintadas. 
Ascensores (5), 2 para oficinas y 3 para departamentos, con capacidad 
para 10 personas marca Mitsubishi o similar. 
Escalera contra incendios presurizadas. 
Sistema hidroneumático para garantizar el abastecimiento normal del 
agua. 
Cámara de transformación. 
Gas centralizado con medidores individuales. 
Agua caliente centralizada. 
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Oficina de administración. 
Terraza comunal en último piso: área que incluye piscina (35 m2), barra 
tipo bar, espacio de BBQ. y zona de jardines. 
Salón comunal para copropietarios de los departamentos. 
Zona húmeda: gimnasio, área independiente para pilates, yoga, 
aeróbicos.  Hidromasaje, baño sauna, baño turco y zona con sillones de  
descanso.  Baterías sanitarias con duchas y vestidores para hombres y 
mujeres.  Counter de control. 
Áreas de recreación: zona de juegos infantiles, sala de cine, sala de 
juegos de mesa con barra tipo bar.  Business center, baterías sanitarias 
(hombres y mujeres). 
Depósito de basura. 
Lavandería. 
Generador con doble transferencia, una para áreas comunales de los 
departamentos (ascensor, bombas hidroneumáticas, estacionamientos, etc.) 
y otra, para oficinas que cubren en 100% de su requerimiento. 
Ingreso peatonal independiente con guardianía. 
Sistemas de evacuación de incendios, alarmas y luz de emergencia. 
Acometida para televisión por cable. 
Control de acceso con tarjeta para ingreso peatonal y vehicular. 
CCTV para ingreso peatonal y vehicular. 
Sistema de iluminación exterior. 
Oficinas: Piso flotado importado y/ o similar, cielo falso de gypsum, 
medio baño y cafetería con mesón de granito y lava copas, sistema de 
seguridad con control de arco detector de metales, escáner de ingreso. 
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CUADRO GENERAL DE ACABADOS PROYECTO COSMOPOLITAN 
PARC 
  AMBIENTE: HALL DE PISOS 
ACABADO DESCRIPCION 
PISOS PORCELANATO O SIMILAR 
PAREDES 
ALISADAS CON ESTUCO Y PINTADAS CON PINTURA DE 
INTERIORES 
  AMBIENTE: SALA / COMEDOR 
ACABADO DESCRIPCION 
PUERTAS 
TAMBORADAS, ARMAZON DE MADERA, ENCHAPADA DE 
MADERA VISTA. 
CERRADURAS CERRADURA LLAVE/LLAVE Y CERROJO 
PISO PISO FLOTADO 
BARREDERAS DE MDF LACADAS, 10 CMS. 
PAREDES 
ALISADAS CON ESTUCO Y PINTADAS CON PINTURA DE 
INTERIORES 
  AMBIENTE: BAÑO SOCIAL 
ACABADO DESCRIPCION 
PUERTAS 
TAMBORADAS, ARMAZON DE MADERA, ENCHAPADA DE 
MADERA VISTA. 
CERRADURAS CIEGA SOLO DE PASO 
PISO CERAMICA IMPORTADA 
PAREDES 
ALISADAS CON ESTUCO Y PINTADAS CON PINTURA DE 
INTERIORES 
BARREDERAS CERAMICA IMPORTADA 
SANITARIOS INODORO MARCA FV, EDESA Y/O SIMILAR DE UNA PIEZA 
LAVAMANOS SOBREPUESTO SOBRE MESON,  
GRIFERIA MARCA FV, EDESA O SIMILAR MONOCONTROL 
MUEBLE MESON CON FALDON EN MDF 
MESON MARMOL HABANO GUAYAQUIL O SIMILAR 
  AMBIENTE: COCINA 
ACABADO DESCRIPCION 
PISO CERAMICA IMPORTADA 
BARREDERAS CERAMICA IMPORTADA 
PAREDES 
ALISADAS CON ESTUCO Y PINTADAS CON PINTURA DE 
INTERIORES 
GRIFERIA FREGADERO  SIN ESCURRIDOR 
MUEBLE 
TABLERO MELAMINICO DE 15 MM, TIPO ATU, HOGAR 2000, 
FORMA Y/O SIMILAR 
MESON MESON DE GRANITO 
  AMBIENTE: AREA DE MAQUINAS 
ACABADO DESCRIPCION 
PISO CERAMICA IMPORTADA 
PAREDES ENLUCIDAS CON MORTERO DE CEMENTO Y PINTADAS 
BARREDERAS CERAMICA IMPORTADA 
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FREGADERO FREGADERO  
  AMBIENTE: DORMITORIO MASTER 
ACABADO DESCRIPCION 
PUERTAS MELAMINICO CON CANTO DURO 
CERRADURAS CERRADURA LLAVE DE BOTON 
PISO PISO FLOTADO 
BARREDERAS DE MDF LACADAS, 10 CMS. 
PAREDES 
ALISADAS CON ESTUCO Y PINTADAS CON PINTURA DE 
INTERIORES 
CLOSETS 
ARMAZON DE MDF, PORTAMALETAS, TIPO ATU, HOGAR 2000, 
FORMA Y/O SIMILAR 
  AMBIENTE: BAÑO MASTER 
ACABADO DESCRIPCION 
PUERTAS MELAMINICO CON CANTO DURO 
CERRADURAS CIEGA SOLO DE PASO 
PISO CERAMICA IMPORTADA 
BARREDERAS CERAMICA IMPORTADA 
PAREDES 
DUCHA CERAMICA IMPORTADA 
PAREDES ENLUCIDAS CON MORTERO DE CEMENTO Y PINTADAS 
SANITARIO INODORO MARCA FV, EDESA Y/O SIMILAR DE UNA PIEZA 
LAVAMANOS INODORO MARCA FV, EDESA Y/O SIMILAR DE UNA PIEZA 
GRIFERIA SOBREPUESTO SOBRE MESON,  
MUEBLES MARCA FV, EDESA O SIMILAR MONOCONTROL 
MESON MARMOL HABANO GUAYAQUIL O SIMILAR 
  AMBIENTE: DORMITORIOS 1 Y 2 
ACABADO DESCRIPCION 
PUERTAS MELAMINICO CON CANTO DURO 
CERRADURAS CERRADURA LLAVE DE BOTON 
PISO PISO FLOTADO 
BARREDERAS DE MDF LACADAS, 10 CMS. 
PAREDES 
ALISADAS CON ESTUCO Y PINTADAS CON PINTURA DE 
INTERIORES 
  AMBIENTE: BAÑO COMPARTIDO 
ACABADO DESCRIPCION 
PUERTAS MELAMINICO CON CANTO DURO 
CERRADURAS CIEGA SOLO DE PASO 
PISO CERAMICA IMPORTADA 
BARREDERAS CERAMICA IMPORTADA 
PAREDES 
DUCHA CERAMICA IMPORTADA 
PAREDES ENLUCIDAS CON MORTERO DE CEMENTO Y PINTADAS 
SANITARIO INODORO MARCA FV, EDESA Y/O SIMILAR DE UNA PIEZA 
LAVAMANOS INODORO MARCA FV, EDESA Y/O SIMILAR DE UNA PIEZA 
GRIFERIA SOBREPUESTO SOBRE MESON,  
MUEBLES MARCA FV, EDESA O SIMILAR MONOCONTROL 
MESON MARMOL HABANO GUAYAQUIL O SIMILAR 
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TABLA 4.8 CUADRO ACABADOS POR AREAS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Diseño Interior Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012 
 
4.15  Costos Totales del Proyecto  	  
El costo total del proyecto Cosmopolitan Parc tiene un monto total de 
USD. 17,057,241.50, valor en el que se incluye la participación del terreno 
con un 17,88%, costos directos con un 58,66%, y finalmente los costos 
indirectos con un 23,46%.   
A continuación tabla y gráfico de los valores mencionados: 
 
COSTOS TOTALES EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
COSTOS DIRECTOS  $10,005,779.00  58.66 
COSTOS INDIRECTOS  $4,001,462.50  23.46 
TERRENO  $3,050,000.00  17.88 
TOTAL  $17,057,241.50  100.00 
 
TABLA 4.9  COSTOS TOTALES EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Presupuestos Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
 Gráfico de los costos totales en valores porcentuales: 
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GRAFICO 4.2 COSTOS TOTALES EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Presupuestos Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
 
  El costo de construcción por m2 se da mediante la división del costo 
directo de construcción para el número de metros del área bruta: 
   10´005.779 / 21.847 = 458 
 
4.16 Costo del Predio  	  
  Mediante el uso del método residual realizamos un análisis para 
determinar el costo del predio en el que se desarrolla el Edificio Cosmopolitan 
Parc: 
 









1 Shyris Park 1,592$      8.3 16.4% 260$                         
2 Catalina Plaza 2,200$      5.0 9.9% 217$                         
3 Tao 1,506$      6.6 13.0% 196$                         
4 Bristol Parc 1,500$      6.0 11.8% 177$                         
5 Avedis 1,380$      8.2 16.2% 223$                         
6 Catalina Parc 1,631$      3.9 7.7% 125$                         
7 Cosmopolitan Parc 1,539$      12.8 25.1% 387$                         







2 1,585$                      
3 29,738,866$             
4 12%
6 3,568,664$               





Area vendible de departamentos (m2)
Precio m2 departamentos en la zona (USD)
Area del terreno (m2)
DESCRIPCION
Valor del terreno (USD)
Alpha (terreno)
Valor del proyecto (USD)
ANALISIS DE LA COMPETENCIA - PRECIOS PONDERADOS
Total
Calle Portugal y Av. De Los Shyris, Sector La Carolina.UBICACION
DATOS DEL TERRENO METODO RESIDUAL
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TABLA 4.10 ANALISIS DEL METODO RESIDUAL 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Presupuestos Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
Como herramienta para determinar el costo del predio se necesita 
realizar un cálculo basándonos en el método residual. El que nos ayuda a 
determinar mediante sus resultados que el precio del m2 en el sector posee 
un valor de USD. 883, pero para el fin del proyecto, el promotor obtuvo un 
valor promedio por metro en la compra de: USD 754, lo que nos da una 
diferencia por m2 de USD. 129. 
 
4.17 Costos Directos  	  
  El costo total del proyecto Cosmopolitan Parc tiene un monto total de 
USD. 17´057.241.45 de los cuales USD. 10´005.779 (62%) forman parte de 
los costos directos.  Destacándose en este monto el valor de la estructura 
con un 36.7% seguido en porcentaje, con 11% por los demás contratos en los 
que se incluyen: aluminio y vidrio, planchas de cocina, mesones, pisos, 
elementos de fachadas y claraboyas. 
COSTOS DIRECTOS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
OBRAS PRELIMINARES (INCLUYE MATERIAL 
Y MANO DE OBRA) 	  $44,999.00	  	   0.4	  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 	  $220,305.00	  	   2.2	  
ESTRUCTURA 	  $3,668,437.00	  	   36.7	  
ALBAÑILERÍA BASICA 	  $1,002,020.00	  	   10.0	  
GYPSUM (CONTRATO)  	  $342,443.00	  	   3.4	  
CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA 	  $840,351.00	  	   8.4	  
INSTALACIONES ELECTRICAS 	  $521,295.00	  	   5.2	  
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 	  $600,866.00	  	   6.0	  
RECUBRIMIENTOS 	  $299,255.00	  	   3.0	  
EQUIPOS 	  $790,620.00	  	   7.9	  
CONTRATOS 	  $1,096,723.00	  	   11.0	  
DECORACION HALL PRINCIPAL 	  $156,000.00	  	   1.6	  
ACABADOS OBRA EXTERIOR 	  $87,644.00	  	   0.9	  
ENTREGA 	  $44,801.00	  	   0.4	  
GASTOS GENERALES 	  $290,020.00	  	   2.9	  
TOTAL COSTO DIRECTO 	  $10,005,779.00	  	   100.00%	  
   
TABLA 4.11 COSTOS DIRECTOS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Presupuestos Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
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Gráfico en porcentajes de los costos directos 
 
 
GRAFICO 4.3 COSTOS DIRECTOS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Presupuestos Uribe & Schwarzkopf 




4.18 Costos Indirectos. 	  
  En el tema de costos indirectos, tenemos que del monto total, el 
23.46% corresponde a este rubro, con un valor de USD. 4´001,462.50	  
También es representativo en este item el gasto producido por honorarios 
con 61.12%, comisiones por ventas con un 24.23%, gastos de publicidad con 
6.41%, tasas e impuestos con 5.65%, y en mínima proporción estudios con 
















EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
OBRAS PRELIMINARES (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ESTRUCTURA 
ALBAÑILERÍA BASICA 
GYPSUM (CONTRATO)  






DECORACION HALL PRINCIPAL 
ACABADOS OBRA EXTERIOR 
ENTREGA 
GASTOS GENERALES 
JESSICA MIRABA ROMERO	  
MDI 2011-2012	  
	   	   	   	   	   131 
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ESTUDIOS  $78,439.00  1.96 
HONORARIOS  $2,445,517.50  61.12 
PUBLICIDAD, PRENSA Y VENTAS  $256,415.00  6.41 
COMISION VENTAS 4%  $969,376.50  24.23 
TASAS E IMPUESTOS  $226,254.50  5.65 
PLUSVALIAS  $25,460.00  0.64 
TOTAL COSTO INDIRECTO  $4,001,462.50  100.00 
 
TABLA 4.12 COSTOS INDIRECTOS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Presupuestos Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
Gráfico en porcentajes de los costos indirectos 
 
GRAFICO 4.4 COSTOS INDIRECTOS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Presupuestos Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
4.19 Cronograma de Planificación 	  
  En el siguiente cuadro se detalla el proceso total de planificación, 








EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ESTUDIOS 
HONORARIOS 
PUBLICIDAD, PRENSA Y VENTAS 
COMISION VENTAS 4% 
TASAS E IMPUESTOS 
PLUSVALIAS 
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TABLA 4.13 CRONOGRAMA GENERAL PROYECTO EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento Presupuestos Uribe & Schwarzkopf 
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4.20 Conclusiones 
 
El proyecto inmobiliario Cosmopolitan Parc, cumple con las normas, y 
disposiciones legales que contemplan las ordenanzas del Distrito 
Metropolitano de la Ciudad de Quito. 
El espacio de los bienes inmuebles, en conjunto con sus acabados, así 
como el diseño y las áreas ofertadas en sus departamentos, locales y 
oficinas, han tenido gran acogida por el mercado al que fue dirigido, en esta 
caso del nivel socioeconómico medio alto y alto. 
El costo total del proyecto alcanza los USD. 17´062,241.84, generando 
un costos por metro cuadrado de  USD. 780, valor determinante a la hora de 
desarrollar las estrategias de mercado, puesto que el valor de venta del 
proyecto está en un promedio de USD. 1.531; diferencia que resulta 
ampliamente rentable para los inversionistas. 
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5. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
5.1 Antecedentes 	  
Este capítulo tiene como eje el sustento del desarrollo de la imagen, la 
estrategia de mercadeo, sistema de ventas, y determinación de precios del 
proyecto “Cosmopolitan Parc”. 
 
 
5.1.1	  Posicionamiento	  de	  Marca	  de	  la	  Empresa	  Constructora	  	  
La empresa constructora y promotora del proyecto Cosmopolitan Parc 
es la ya posicionada: Uribe & Schwarzkopf. 
Empresa que presta sus servicios al país desde el año 1.973, la unión 
de dos hombres visionarios: Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach y el Ing. 
Bernardo Uribe Leiva, en sus inicios empezaron a prestar sus servicios de 
diseño y construcción como la empresa “Oro Blanco Constructores”, para con 
el tiempo desarrollar una imagen de marca con sus nombres, la que ha sido 
utilizada formalmente por la empresa desde el año 1.992 aproximadamente. 
Al mantener una imagen de ser la empresa que siempre cumple y 
entrega los proyectos de vivienda a todos quienes en ella confiaron, han 
desarrollado un alto nivel de confianza en el mercado de la ciudad, inclusive a 
nivel nacional. 
Es esa imagen de confianza lo que permite que la empresa haya 
crecido cada vez más, ofertando cada vez nuevos y mejores proyectos 
inmobiliarios. 
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RENDER 5.1 LOGOTIPO URIBE & SCHWARZKOPF 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
 
Además la empresa ha manejado su estrategia en promocionar la 
página web matriz en donde se puede encontrar la información de todos sus 
bienes inmobiliarios. 
 
RENDER 5.2 LOGOTIPO PAGINA WEB 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
 
Y de una línea telefónica sin recargo por llamada, dedicada 
exclusivamente a la atención con el cliente. 
             
RENDER 5.3 LOGOTIPO LLAMADA GRATIS 1800 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
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5.2 Estrategias de Venta y Promoción 	  
  Teniendo un mercado objetivo aspectado en el nivel socio económico 
medio alto, alto; la estrategia de comunicación del proyecto Cosmopolitan 
Parc orienta sus esfuerzos con lenguaje acorde al nivel en el que se quiere 
comercializar. 
  La ubicación unido a una diversidad de espacios no convencionales y 
servicios en edificios, hacen que el producto se destaque de entre las ofertas 
de mercado en el sector. 
  El comprador de vivienda de este sector demanda no sólo la 
construcción del bien inmueble como tal, sino que espera siempre mayores 
beneficios y espacios de esparcimiento. 
  El desarrollo tanto comercial como poblacional, hace que la manera de 
vivir en edificios en la ciudad de Quito evolucione a nuevos estándares de 
servicios; contar con un área de spa que incluye baño sauna, baño turco, tina 
de jacuzzi, sala de pilates y aeróbicos, gimnasio completo y demás espacios 
que mejoran el cuidado de la salud de quienes habitan el lugar, hace de éste 
un mejor producto. 
  La estratégica ubicación, el hecho de amplios ventanales que permiten 
tanto el ingreso de la luz solar de mejor manera, y unido a ello la vista al 
parque que puede ser una reconfortante manera de vivir, dan más atributos a 
Cosmopolitan Parc. 
  La creación del nombre del Proyecto vino exactamente definida por la 
manera moderna de vivir, hoy en día, Quito se ha convertido en una gran 
ciudad, una metrópoli, en la que sus habitantes empiezan a tener 
características como las de las personas en las ciudades del primer mundo.  
Un estilo de vida Cosmopolita es lo que se quiso plasmar en este proyecto.  
Cosmopolitan tiene su significado según el diccionario: “La palabra 
cosmopolita proviene de un término griego que en idioma español se 
interpreta como “ciudadano del mundo”. Se trata de un adjetivo que 
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permite describir a todo aquello que resulta común a los países. Dicho de un 
individuo, un ser cosmopolita es aquel que concibe a todos los rincones del 
planeta como su patria.”17 
Vinculamos esta concepción del nombre a la tipografía Century Gothic en 
color negro, y a un isotipo de color aguamarina con un degradé interno que 
se inicia en dos tonos más claros que el color original y con bordes en blanco 
y negro, lo que unido nos proporcionó un nombre de fácil recordación, con 
frescura y movimiento. 
    
RENDER 5.4 LOGOTIPO PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Diseño Gráfico Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
  Para los titulares de las piezas de prensa se creó la siguiente frase 
que podría ser también el slogan del proyecto: ¡La ubicación y el espacio que 
siempre buscó!; esta frase como complemento a la ya evidente buena 
ubicación del proyecto en venta. 
  En las fachadas de Cosmopolitan Parc también se intento destacar el 
uso del contraste de los materiales, para generar con ello un diseño de 
edificación diferente, acorde al nombre del proyecto. 
  La constructora Uribe & Schwarzkopf, en asociación con inversionistas 
locales decidieron crear el fideicomiso “Fideicomiso Mercantil Carcam” como 
organismo que regule el proceso de construcción, ventas y entrega del bien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  http://definicion.de/cosmopolita/	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inmueble ofertado, generando con ello una mayor confianza para las 
personas que invierten su dinero en la compra de bienes de la empresa. 
 
5.3 Objetivos 	  
  El grupo accionario de Cosmopolitan Parc tiene como objetivo 
comercial la venta de un bien inmueble, bien que está constituido por: 7 
locales comerciales, 77 oficinas y 102 unidades de vivienda (lofts, suites y 
departamentos), el proyecto planea vender entre 8 y 10 unidades por mes, 
para  finalizar el estimado de ventas en un periodo máximo de 18 meses. 
  Tal acogida tuvo la oferta de estos bienes inmuebles, que en el 
período de 2 meses (septiembre a noviembre) se realizó la venta total de 
todas las unidades propuestas. 
 
5.4 Estrategia de Precios 	  
  En el capítulo anterior revisamos los costos del desarrollo del proyecto, 
y mediante ellos llegamos a un estimado del costo por m2.  A partir de esa 
información se ha desarrollado un gráfico de acuerdo a los valores ofertados 
en el mercado por la competencia. 
  El precio de venta promedio del sector, de acuerdo al método residual 
es de USD. 1.585 por m2, en tanto que el precio definido para el proyecto es 
de USD. 1.539  equivalente a un 2.9% más bajo que la media del sector. 
  Lo que no sucede en los precios de comercio, pues de acuerdo al 
método residual, tenemos que el valor promedio por m2 en este item es de 
USD. 2.504, en tanto que el precio manejado por el proyecto Cosmopolitan 
Parc en este rubro es de USD. 2.500 siendo muy bajo el porcentaje de 
diferencia: 0.15% lo que no llega ni al 1%, determinando con ello que el 
precio está acorde a la oferta de mercado. 
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GRAFICO 5.1 PRECIOS VIVIVIENDA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
  MDI 2011-2012 
 
    
 
GRAFICO 5.2 PRECIOS COMERCIO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
 MDI 2011-2012 
Es relevante destacar que en los precios aquí estipulados, no se 
incluye el valor de estacionamientos, bodegas, ni áreas de terrazas.  Lo 
mismo ocurre en los precios aspectados de la competencia inmediata. 
Para la definición de los precios se ha determinado el incremento de 












$ 2.575,00 $ 2.590,00 
$ 2.160,00 
$ 2.360,00 
$ 2.500,00 $ 2.600,00 




JESSICA MIRABA ROMERO	  
MDI 2011-2012	  
	   	   	   	   	   141 
del m2.  Además hay un cruce de ubicación el que también genera un precio 
más alto; las viviendas o locales comerciales con vista al parque o con salida 
a la calle, dependiendo del tipo de inmueble siempre tendrán un precio más 
alto que el de las viviendas que tengan vista interior, aunque sus 
características sean por completo similares.  Se ha estimado en un 0.74% a 
partir del primer piso de vivienda, llegando a un 6.6 % en el último piso, en 
este caso en el piso 16; para el caso de las oficinas el factor de incremento 
de precios aumenta hasta llegar a un 1%. 
Adjunto se puede ver el cuadro de precios, los mismos que solo van a 
estar sujetos a la inflación anual (de acuerdo al contrato firmado con los 
compradores), puesto que el edificio se encuentra vendido en su totalidad, lo 
que ya no permite un ajuste de precios como inversión. 
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ACT. 05/04/2012














1 1 LOCAL 1 96.10  $           2,500.00  $            240,250.00  $        52,400.00  $        8,000.00 1
2 2 LOCAL 1 113.30  $           2,500.00  $            283,250.00  $        52,400.00  $        8,000.00 1
3 3 LOCAL 1 56.85  $           2,500.00  $            142,125.00  $        41,600.00  $        8,000.00 1
4 4 LOCAL 1 63.00  $           2,500.00  $            157,500.00  $        44,000.00  $        8,000.00 1
5 5 LOCAL 1 30.25  $           2,500.00  $             75,625.00  $        52,000.00  $      16,000.00 2
6 6 LOCAL 1 37.00  $           2,500.00  $             92,500.00  $        8,000.00 1
7 7 LOCAL 1 51.55  $           2,500.00  $            128,875.00  $       152,000.00  $      16,000.00 2
1 201 OFICINA 1 128.00 1,500.00$            0.00 192,000.00$             12,684.00$          $      16,000.00 2 2,800.00$     1
2 202 OFICINA 1 71.00 1,600.00$            0.00 113,600.00$             111,030.00$         $        8,000.00 1
3 203 OFICINA 1 34.00 1,700.00$            0.00 57,800.00$              55,230.00$          $        8,000.00 1
4 204 OFICINA 1 34.30 1,700.00$            0.00 58,310.00$              55,740.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
5 205 OFICINA 1 44.30 1,700.00$            0.00 75,310.00$              40,284.75$          $        8,000.00 1
6 206 OFICINA 1 44.25 1,700.00$            0.00 75,225.00$              9,000.00$            $        8,000.00 1
7 207 OFICINA 1 92.90 1,550.00$            0.00 143,995.00$             6,666.66$            $      16,000.00 2 5,600.00$     2
8 208 OFICINA 1 49.30 1,500.00$            0.00 73,950.00$              5,000.00$            $        8,000.00 1
9 209 OFICINA 1 104.50 1,500.00$            0.00 156,750.00$             12,000.00$          $      16,000.00 2
10 210 OFICINA 1 39.20 1,710.00$            0.00 67,032.00$              10,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
11 301 OFICINA 1 115.60 1,700.00$            0.00 196,520.00$             98,000.00$          $        8,000.00 1
12 302 OFICINA 1 77.20 1,750.00$            0.00 135,100.00$             86,000.00$          $        8,000.00 1
13 303 OFICINA 1 80.00 1,750.00$            0.00 140,000.00$             104,000.00$         $        8,000.00 1
14 304 OFICINA 1 43.80 1,710.00$            0.00 74,898.00$              8,439.80$            $        8,000.00 1
15 305 OFICINA 1 74.70 1,610.00$            0.00 120,267.00$             11,292.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
16 306 OFICINA 1 62.00 1,710.00$            0.00 106,020.00$             15,924.40$          $        8,000.00 1
17 307 OFICINA 1 59.80 1,710.00$            0.00 102,258.00$             12,260.70$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
18 308 OFICINA 1 57.30 1,710.00$            0.00 97,983.00$              10,210.89$          $        8,000.00 1
19 309 OFICINA 1 57.00 1,710.00$            0.00 97,470.00$              10,000.00$          $      16,000.00 2 2,800.00$     1
20 310 OFICINA 1 39.20 1,710.00$            0.00 67,032.00$              10,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
21 311 OFICINA 1 97.35 1,560.00$            0.00 151,866.00$             16,498.27$          $      16,000.00 2 2,800.00$     1
22 312 OFICINA 1 58.80 1,750.00$            0.00 102,900.00$             55,000.00$          $        8,000.00 1
23 313 OFICINA 1 46.00 1,610.00$            0.00 74,060.00$              55,000.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 5.90 0.00 -$                      
24 315 OFICINA 1 43.05 1,610.00$            2,925.00 69,310.50$              5,000.00$            $        8,000.00 1
25 401 OFICINA 1 62.20 1,620.00$            5,000.00 100,764.00$             11,872.19$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 10.00 0.00 -$                      
26 402 OFICINA 1 53.90 1,620.00$            0.00 87,318.00$              1,000.00$            $        8,000.00 1
27 403 OFICINA 1 34.45 1,720.00$            0.00 59,254.00$              6,564.00$            $        8,000.00 1
28 404 OFICINA 1 42.80 1,720.00$            0.00 73,616.00$              8,202.68$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
29 405 OFICINA 1 74.70 1,620.00$            0.00 121,014.00$             61,501.57$          $      16,000.00 2
30 406 OFICINA 1 62.00 1,720.00$            0.00 106,640.00$             61,501.57$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
31 407 OFICINA 1 58.80 1,720.00$            0.00 101,136.00$             10,776.42$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
32 408 OFICINA 1 56.30 1,720.00$            0.00 96,836.00$              10,367.92$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
33 409 OFICINA 1 57.00 1,720.00$            0.00 98,040.00$              70,470.00$          $        8,000.00 1
34 410 OFICINA 1 38.20 1,720.00$            0.00 65,704.00$              -$                  $        8,000.00 1 2,800.00$     1
35 411 OFICINA 1 129.95 1,720.00$            0.00 223,514.00$              $      24,000.00 3
36 412 OFICINA 1 123.25 1,720.00$            0.00 211,990.00$              $      16,000.00 2 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.90 0.00 -$                      
37 413 OFICINA 1 42.25 1,610.00$            0.00 68,022.50$              50,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.85 0.00 -$                      
38 414 OFICINA 1 100.00 1,750.00$            0.00 175,000.00$             10,175.00$          $      24,000.00 3
39 415 OFICINA 1 77.25 1,760.00$            0.00 135,960.00$             -$                  $        8,000.00 1
40 501 OFICINA 1 62.20 1,630.00$            5,000.00 101,386.00$             131,867.31$         $     264,000.00 33 84,000.00$   30
TERRAZA 1 10.00 0.00 -$                      
41 502 OFICINA 1 53.90 1,630.00$            0.00 87,857.00$              
42 503 OFICINA 1 34.45 1,730.00$            0.00 59,598.50$              -$                 
43 504 OFICINA 1 42.80 1,730.00$            0.00 74,044.00$              -$                 
44 505 OFICINA 1 74.70 1,630.00$            0.00 121,761.00$             -$                 
45 506 OFICINA 1 62.00 1,730.00$            0.00 107,260.00$             -$                 
46 507 OFICINA 1 58.80 1,730.00$            0.00 101,724.00$             -$                 
47 508 OFICINA 1 56.30 1,730.00$            0.00 97,399.00$              -$                 
48 509 OFICINA 1 57.00 1,730.00$            0.00 98,610.00$              -$                 
49 510 OFICINA 1 38.20 1,730.00$            0.00 66,086.00$              -$                 
50 511 OFICINA 1 57.90 1,730.00$            0.00 100,167.00$             
51 512 OFICINA 1 67.75 1,770.00$            0.00 119,917.50$             
52 513 OFICINA 1 71.25 1,770.00$            0.00 126,112.50$             
53 514 OFICINA 1 42.05 1,730.00$            0.00 72,746.50$              
54 515 OFICINA 1 42.05 1,730.00$            2,950.00 72,746.50$              
TERRAZA 1 5.90 0.00 -$                      
55 516 OFICINA 1 42.25 1,730.00$            2,925.00 73,092.50$              
TERRAZA 1 5.85 0.00 -$                      
56 601 OFICINA 1 62.20 1,630.00$            101,386.00$             
TERRAZA 1 10.00 5,000.00 -$                      
57 602 OFICINA 1 53.90 1,630.00$            87,857.00$              
58 603 OFICINA 1 34.45 1,730.00$            59,598.50$              
59 604 OFICINA 1 42.80 1,730.00$            74,044.00$              
60 605 OFICINA 1 74.70 1,630.00$            121,761.00$             
61 606 OFICINA 1 62.00 1,730.00$            107,260.00$             
62 607 OFICINA 1 58.80 1,730.00$            101,724.00$             
63 608 OFICINA 1 56.30 1,730.00$            97,399.00$              
64 609 OFICINA 1 57.00 1,730.00$            98,610.00$              
65 610 OFICINA 1 38.20 1,730.00$            66,086.00$              
66 611 OFICINA 1 57.90 1,730.00$            100,167.00$             
67 612 OFICINA 1 67.75 1,770.00$            119,917.50$             
68 613 OFICINA 1 71.25 1,770.00$            126,112.50$             
69 614 OFICINA 1 42.05 1,730.00$            72,746.50$              
70 615 OFICINA 1 42.05 1,730.00$            72,746.50$              
TERRAZA 1 5.90 2,950.00 -$                      
71 616 OFICINA 1 42.25 1,730.00$            73,092.50$              
TERRAZA 1 5.85 2,925.00 -$                      
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-$                      
1 701 DPTO TIPO A 1 82.80 1,340.00$            5,875.00 110,952.00$             12,633.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
2 702 DPTO TIPO B 1 98.60 1,410.00$            12,775.00 139,026.00$             16,492.07$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 22.45 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
3 703 LOFT TIPO C -P.BAJA 1 36.50 1,410.00$            2,550.00 51,465.00$              5,600.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
LOFT TIPO C -P. ALTA 26.75 0.00 -$                      
TERRAZA 1 5.10 0.00 -$                      
4 704 DPTO TIPO D 1 83.80 1,410.00$            0.00 118,158.00$             12,113.50$          $        8,000.00 1
5 705 LOFT TIPO E -P.BAJA 1 34.10 1,410.00$            1,600.00 48,081.00$              37,297.65$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
LOFT TIPO E -P. ALTA 27.15 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.20 0.00 -$                      
6 706 DPTO TIPO F 1 81.60 1,400.00$            5,600.00 114,240.00$             11,989.81$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 11.20 0.00 -$                      
7 801 DPTO TIPO A 1 82.80 1,350.00$            5,875.00 111,780.00$             61,000.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
8 802 DPTO TIPO B 1 98.60 1,420.00$            4,100.00 140,012.00$             14,859.14$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.10 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
9 803 DPTO TIPO D 1 83.80 1,420.00$            0.00 118,996.00$             14,809.12$          $      16,000.00 2 5,600.00$     2
10 804 DPTO TIPO F 1 81.60 1,410.00$            5,600.00 115,056.00$             12,364.82$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.20 0.00 -$                      
11 805 DPTO TIPO G 1 57.15 1,410.00$            3,700.00 80,581.50$              5,000.00$            $        8,000.00 1
TERRAZA 1 7.40 0.00 -$                      
12 806 DPTO TIPO H 1 79.10 1,410.00$            0.00 111,531.00$             5,881.97$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
13 807 DPTO TIPO I 1 98.45 1,410.00$            3,250.00 138,814.50$             3,333.33$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 6.50 0.00 -$                      
14 808 DPTO TIPO J 1 82.70 1,410.00$            0.00 116,607.00$             6,305.35$            $        8,000.00 1
15 809 DPTO TIPO K 1 72.50 1,350.00$            4,050.00 97,875.00$              20,000.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 8.10 0.00 -$                      
16 810 DPTO TIPO L 1 56.05 1,350.00$            3,975.00 75,667.50$              1,000.00$            $        8,000.00 1
TERRAZA 1 7.95 0.00 -$                      
17 901 DPTO TIPO A 1 82.80 1,360.00$            5,875.00 112,608.00$             7,000.00$            $        8,000.00 1
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
18 902 DPTO TIPO B 1 98.60 1,430.00$            12,775.00 140,998.00$             15,776.93$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 22.45 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
19 903 LOFT TIPO C -P.BAJA 1 36.50 1,430.00$            2,550.00 52,195.00$              8,708.26$            $        8,000.00 1
LOFT TIPO C -P. ALTA 26.75 0.00 -$                      
TERRAZA 1 5.10 0.00 -$                      
20 904 DPTO TIPO D 1 83.80 1,430.00$            0.00 119,834.00$             12,394.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
21 905 LOFT TIPO E -P.BAJA 1 34.10 1,430.00$            1,600.00 48,763.00$              37,502.00$          $        8,000.00 1 -$            
LOFT TIPO E -P. ALTA 27.15 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.20 0.00 -$                      
22 906 DPTO TIPO F 1 81.60 1,420.00$            5,600.00 115,872.00$             6,442.00$            $        8,000.00 1
TERRAZA 1 11.20 0.00 -$                      
23 907 DPTO TIPO G 1 57.15 1,420.00$            3,700.00 81,153.00$              8,634.80$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 7.40 0.00 -$                      
24 908 DPTO TIPO H 1 79.10 1,420.00$            5,150.00 112,322.00$             5,700.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 10.30 0.00 -$                      
25 909 DPTO TIPO I 1 98.45 1,420.00$            2,875.00 139,799.00$             15,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.75 0.00 -$                      
26 910 DPTO TIPO J 1 82.70 1,420.00$            8,500.00 117,434.00$             5,000.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 17.00 0.00 -$                      
27 911 DPTO TIPO K 1 72.50 1,360.00$            4,050.00 98,600.00$              11,010.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 8.10 0.00 -$                      
28 912 DPTO TIPO L 1 56.05 1,360.00$            3,975.00 76,228.00$              50,000.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA L 1 7.95 0.00 -$                      
29 1001 DPTO TIPO A 1 82.80 1,370.00$            5,875.00 113,436.00$             12,237.04$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
30 1002 DPTO TIPO B 1 98.60 1,440.00$            4,100.00 141,984.00$             82,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.10 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
31 1003 DPTO TIPO D 1 83.80 1,440.00$            0.00 120,672.00$             12,632.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
32 1004 DPTO TIPO F 1 81.60 1,430.00$            5,600.00 116,688.00$             12,750.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.20 0.00 -$                      
33 1005 DPTO TIPO G 1 57.15 1,430.00$            3,700.00 81,724.50$              9,283.83$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 7.40 0.00 -$                      
34 1006 DPTO TIPO H 1 79.10 1,430.00$            0.00 113,113.00$             23,500.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
35 1007 DPTO TIPO I 1 98.45 1,430.00$            3,250.00 140,783.50$             20,000.00$          $      16,000.00 2 2,800.00$     1
TERRAZA 1 6.50 0.00 -$                      
36 1008 DPTO TIPO J 1 82.70 1,430.00$            0.00 118,261.00$             15,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
37 1009 DPTO TIPO K 1 72.50 1,370.00$            4,050.00 99,325.00$              11,288.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 8.10 0.00 -$                      
38 1010 DPTO TIPO L 1 56.05 1,370.00$            3,975.00 76,788.50$              82,139.79$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 7.95 0.00 -$                      
39 1101 DPTO TIPO A 1 82.80 1,380.00$            5,875.00 114,264.00$             12,963.90$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
40 1102 DPTO TIPO B 1 98.60 1,450.00$            12,775.00 142,970.00$             15,964.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 22.45 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
41 1103 LOFT TIPO C -P.BAJA 1 36.50 1,450.00$            2,550.00 52,925.00$              9,857.44$            $        8,000.00 1
LOFT TIPO C -P. ALTA 26.75 0.00 -$                      
TERRAZA 1 5.10 0.00 -$                      
42 1104 DPTO TIPO D 1 83.80 1,450.00$            0.00 121,510.00$             108,725.00$         $        8,000.00 1 2,800.00$     1
43 1105 LOFT TIPO E -P.BAJA 1 34.10 1,450.00$            1,600.00 49,445.00$              40,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
LOFT TIPO E -P. ALTA 27.15 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.20 0.00 -$                      
44 1106 DPTO TIPO F 1 81.60 1,440.00$            5,600.00 117,504.00$             7,500.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.20 0.00 -$                      
45 1107 DPTO TIPO G 1 57.15 1,440.00$            3,700.00 82,296.00$              7,500.00$           
TERRAZA 1 7.40 0.00 -$                      
46 1108 DPTO TIPO H 1 79.10 1,440.00$            5,150.00 113,904.00$             8,000.00$            $        8,000.00 1 -$            
TERRAZA 1 10.30 0.00 -$                      
47 1109 DPTO TIPO I 1 98.45 1,440.00$            2,875.00 141,768.00$             1,000.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.75 0.00 -$                      
48 1110 DPTO TIPO J 1 82.70 1,440.00$            8,500.00 119,088.00$             13,289.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 17.00 0.00 -$                      
49 1111 DPTO TIPO K 1 72.50 1,380.00$            4,050.00 100,050.00$             3,500.00$            $        8,000.00 1
TERRAZA 1 8.10 0.00 -$                      
50 1112 DPTO TIPO L 1 56.05 1,380.00$            3,975.00 77,349.00$              83,252.70$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA L 1 7.95 0.00 -$                      
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TABLA 5.1 LISTA DE PRECIOS EDIFICIO COSMOPOLITAN PARC 
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
52 1202 DPTO TIPO B 1 98.60 1,460.00$            4,100.00 143,956.00$             15,233.82$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.10 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
53 1203 DPTO TIPO D 1 83.80 1,460.00$            0.00 122,348.00$             108,725.00$         $        8,000.00 1 2,800.00$     1
54 1204 DPTO TIPO F 1 81.60 1,460.00$            5,600.00 119,136.00$             12,500.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.20 1,450.00$            0.00 16,240.00$              
55 1205 DPTO TIPO G 1 57.15 1,450.00$            3,700.00 82,867.50$              8,643.80$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 7.40 0.00 -$                      
56 1206 DPTO TIPO H 1 79.10 1,450.00$            0.00 114,695.00$             12,065.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
57 1207 DPTO TIPO I 1 98.45 1,450.00$            3,250.00 142,752.50$             20,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 6.50 0.00 -$                      
58 1208 DPTO TIPO J 1 82.70 1,450.00$            0.00 119,915.00$             15,000.00$          $        8,000.00 1
59 1209 DPTO TIPO K 1 72.50 1,390.00$            4,050.00 100,775.00$             1,000.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 8.10 0.00 -$                      
60 1210 DPTO TIPO L 1 56.05 1,390.00$            3,975.00 77,909.50$              1,000.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 7.95 0.00 -$                      
61 1301 DPTO TIPO A 1 82.80 1,400.00$            5,875.00 115,920.00$             12,739.03$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
62 1302 DPTO TIPO B 1 98.60 1,470.00$            4,450.00 144,942.00$             11,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.80 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
63 1303 DPTO.TIPO M 1 106.70 1,470.00$            8,750.00 156,849.00$             16,586.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 17.50 0.00 -$                      
64 1304 LOFT TIPO E -P.BAJA 1 34.10 1,470.00$            1,600.00 50,127.00$              9,874.06$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
LOFT TIPO E -P. ALTA 27.15 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.20 0.00 -$                      
65 1305 DPTO TIPO F 1 81.60 1,470.00$            5,600.00 119,952.00$             10,000.00$          $        8,000.00 1 -$            
TERRAZA 1 11.20 0.00 -$                      
66 1306 DPTO TIPO G 1 57.15 1,470.00$            3,700.00 84,010.50$              13,200.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 7.40 0.00 -$                      
67 1307 DPTO TIPO H1 1 77.90 1,470.00$            1,900.00 114,513.00$             12,871.30$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 3.80 0.00 -$                      
68 1308 DPTO TIPO I1 1 97.85 1,470.00$            6,825.00 143,839.50$             17,122.09$          $      16,000.00 2
TERRAZA 1 6.20 0.00 -$                      
TERRAZA 1 7.45 0.00 -$                      
69 1309 DPTO TIPO J1 1 86.55 1,470.00$            0.00 127,228.50$             13,664.92$          $        8,000.00 1
70 1310 DPTO TIPO K 1 72.50 1,400.00$            4,050.00 101,500.00$             11,505.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 8.10 0.00 -$                      
71 1311 DPTO TIPO L 1 56.05 1,400.00$            3,975.00 78,470.00$              8,492.35$            $                -   
TERRAZA L 1 7.95 0.00 -$                      
72 1401 DPTO TIPO A 1 82.80 1,410.00$            5,875.00 116,748.00$             10,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
73 1402 DPTO TIPO B 1 98.60 1,480.00$            4,450.00 145,928.00$             16,012.55$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.80 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
74 1403 DPTO.TIPO M 1 106.70 1,480.00$            8,750.00 157,916.00$             17,103.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 17.50 0.00 -$                      
75 1404 DPTO TIPO F 1 81.60 1,480.00$            5,600.00 120,768.00$             12,896.12$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.20 0.00 -$                      
76 1405 DPTO TIPO G 1 57.15 1,480.00$            3,700.00 84,582.00$              10,344.26$         
TERRAZA 1 7.40 0.00 -$                      
77 1406 DPTO TIPO H1 1 77.90 1,480.00$            1,900.00 115,292.00$             10,344.26$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 3.80 0.00 -$                      
78 1407 DPTO TIPO I1 1 97.85 1,480.00$            6,825.00 144,818.00$             25,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 6.20 0.00 -$                      
TERRAZA 1 7.45 0.00 -$                      
79 1408 DPTO TIPO J1 1 86.55 1,480.00$            0.00 128,094.00$             25,000.00$          $        8,000.00 1
80 1409 DPTO TIPO K 1 72.50 1,410.00$            4,050.00 102,225.00$             30,000.00$          $        8,000.00 1
TERRAZA 1 8.10 0.00 -$                      
81 1410 DPTO TIPO L 1 56.05 1,410.00$            3,975.00 79,030.50$              9,054.02$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA L 1 7.95 0.00 -$                      
82 1501 DPTO TIPO A 1 82.80 1,420.00$            5,875.00 117,576.00$             14,508.34$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
83 1502 DPTO TIPO B 1 98.60 1,490.00$            4,450.00 146,914.00$             15,548.00$          $        8,000.00 1 5,600.00$     2
TERRAZA 1 5.80 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
84 1503 DPTO.TIPO M 1 106.70 1,490.00$            8,750.00 158,983.00$             17,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 17.50 0.00 -$                      
85 1504 LOFT TIPO E -P.BAJA 1 34.10 1,490.00$            1,600.00 50,809.00$              9,990.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
LOFT TIPO E -P.ALTA 27.15 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.20 0.00 -$                      
86 1505 DPTO TIPO F 1 81.60 1,490.00$            5,600.00 121,584.00$             13,250.98$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.20 0.00 -$                      
87 1506 DPTO TIPO G 1 57.15 1,490.00$            3,700.00 85,153.50$              8,800.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 7.40 0.00 -$                      
88 1507 DPTO TIPO H1 1 77.90 1,490.00$            1,900.00 116,071.00$             4,000.00$            $        8,000.00 1
TERRAZA 1 3.80 0.00 -$                      
89 1508 DPTO TIPO I1 1 97.85 1,490.00$            6,825.00 145,796.50$             4,000.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 6.20 0.00 -$                      
TERRAZA 1 7.45 0.00 -$                      
90 1509 DPTO TIPO J1 1 86.55 1,490.00$            0.00 128,959.50$             4,000.00$            $        8,000.00 1
91 1510 DPTO TIPO K 1 72.50 1,420.00$            4,050.00 102,950.00$             4,000.00$            $        8,000.00 1
TERRAZA 1 8.10 0.00 -$                      
92 1511 DPTO TIPO L 1 56.05 1,420.00$            3,975.00 79,591.00$              4,000.00$           
TERRAZA L 1 7.95 0.00 -$                      
93 1601 DPTO TIPO A 1 82.80 1,430.00$            5,875.00 118,404.00$             102,255.30$         $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.75 0.00 -$                      
94 1602 DPTO TIPO B 1 98.60 1,500.00$            4,450.00 147,900.00$             119,945.00$         $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 5.80 0.00 -$                      
TERRAZA 1 3.10 0.00 -$                      
95 1603 DPTO.TIPO M 1 106.70 1,500.00$            8,750.00 160,050.00$             133,420.00$         $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 17.50 0.00 -$                      
96 1604 DPTO TIPO F 1 81.60 1,500.00$            5,600.00 122,400.00$             10,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 11.20 0.00 -$                      
97 1605 DPTO TIPO G 1 57.15 1,500.00$            3,700.00 85,725.00$              5,000.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 7.40 0.00 -$                      
98 1606 DPTO TIPO H1 1 77.90 1,500.00$            1,900.00 116,850.00$             70,470.00$          $      16,000.00 2 2,800.00$     1
TERRAZA 1 3.80 0.00 -$                      
99 1607 DPTO TIPO I1 1 97.85 1,500.00$            6,825.00 146,775.00$             16,470.05$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 6.20 0.00 -$                      
TERRAZA 1 7.45 0.00 -$                      
## 1608 DPTO TIPO J1 1 86.55 1,500.00$            0.00 129,825.00$             13,932.50$          $        8,000.00 1
## 1609 DPTO TIPO K 1 72.50 1,430.00$            4,050.00 103,675.00$             15,000.00$          $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA 1 8.10 0.00 -$                      
## 1610 DPTO TIPO L 1 56.05 1,430.00$            3,975.00 80,151.50$              8,895.00$            $        8,000.00 1 2,800.00$     1
TERRAZA L 1 7.95 0.00 -$                      
7 71 101 112 440,850.00 19,555,593.50$         3,751,652.33$      $  1,544,000.00 193 ######### 113
LOCALESOFICINAS DEPARTAMENTOSTERRAZAS 194 Estacionamientos 8,000.00 1,552,000.00$          
114 Bodegas 2,800.00 319,200.00$             
TOTAL INMUEBLES 179 21,867,643.50$     
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ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
 MDI 2011-2012 
 
En cuanto al tema de bodegas, terrazas y estacionamientos se ha 
establecido un valor flat para los mismos: 
Valor terraza m2: USD. 500,00 
Valor bodegas: USD. 2.800,00 
Valor estacionamientos: USD. 8.000,00 
 
5.5 Financiamiento del Bien Inmueble 	  
El Fideicomiso Mercantil Carcam se unió a la manera ya antes 
utilizada por Uribe & Schwarzkopf (en proyectos anteriores) en el tema de la 
financiación del bien inmueble.  Se detalla a continuación: 
 10% como reserva del bien inmueble 
 30% en cuotas divididas entre los meses restantes para la entrega del 
proyecto. 
 60% como pago final para la entrega-recepción del bien, este pago 
será solventado mediante fondos propios, o bajo la consecución de una 
hipoteca otorgada por cualquier entidad financiera del país.  Un dato 
importante en este tema es el hecho de que la empresa cuenta con un 
departamento de crédito, departamento que mediante la asesoría de sus 
ejecutivas genera ayuda al cliente para poder acceder de mejor manera al 
crédito hipotecario. 
 
5.6 Campaña Publicitaria 	  
El departamento de publicidad y mercadeo de Uribe & Schwarzkopf ha 
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creado una estrategia comunicacional que abarca todo lo referente a la parte 
visual del proyecto Cosmopolitan Parc. 
Para ello se originaron diseños de cerramiento en el proyecto, en el 
que se proyectaba la imagen de vanguardia del proyecto; además es 
importante destacar el alto flujo vehicular que en la esquina del terreno del 
proyecto se genera, entonces esa era una oportunidad que no se debía 
desaprovechar. 
5.6.1	  Medios	  Auxiliares	  	  
Se construyó un cerramiento de mampostería revocada con cemento, 
el mismo que debía soportar el peso de las vallas y rótulos que se iban a 
adosar. 
Mediante el uso de una grúa se instaló una valla tubular de 12 m de 
altura, con 2 pantallas de 8 x 4 m, según la regulación municipal que coordina 
este tipo de esquemas inmobiliarios.  Se imprimió el material en lona de 
exteriores con tintas especiales para mantener el color pese a la lluvia o sol. 
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FOTO 5.1 VALLA TUBULAR PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
 
FOTO 5.2 ARTE FINAL VALLA  PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
   MDI 2011-2012 
Para el cerramiento del contorno del terreno, se diseñaron 9 mini 
vallas de 3 x 1.80 m2 en estructura metálica, con base en tol y bordes de 
tubo de 4” con reflectores en la parte superior de cada una de ellas. 
Estas mini vallas contenían fotografías explicativas de los beneficios y 
servicios con lo que cuenta el proyecto, para la impresión se utilizó un vinyl 
para exteriores. 
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FOTO 5.3 MINI VALLAS PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
Para la esquina de mayor visualización comercial se crearon letras en 
3D de la tipografía del logotipo del proyecto.  Se desarrollaron en acrílico de 
color blanco, con soporte a la pared y luz interna para su mejor destaque en 
la noche. 
Sobre la tipografía se realizo una maqueta de 4 metros de altura por 
2.20 metros de ancho, en 2D de la fachada del proyecto, ésta también con 
iluminación interior e impresa en lona translúcida para exteriores. 
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FOTO 5.4 TIPOGRAFIA 3D  Y FACHADA 2D PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
Adicionalmente se colocaron estructuras troqueladas con el perfil de 
los edificios de una ciudad cosmopolita, esto fue impreso en blanco y negro 
para poder destacar la imagen del proyecto en venta.  La impresión de este 
material se hizo en lona con detalles en vinyl reflectivo. 
 
 
FOTO 5.5 TROQUEL MINIVALLAS B/N PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
5.6.2	  Departamento	  Modelo	  	  
De acuerdo a experiencias anteriores, Uribe & Schwarzkopf desarrolla 
en cada proyecto de vivienda un departamento modelo, para con ello 
demostrar los materiales y calidades de los acabados del bien inmueble en 
oferta. 
Se utilizó del departamento de 3 habitaciones, se montó su 
construcción temporal con cimientos de concreto y paredes de gypsum, con 
instalaciones y puntos de luz, la cubierta metálica revestida en chova,. 
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Para demostrar también los espacios, este departamento modelo fue 
decorado y equipados con muebles del tamaño estándar del mercado. 
 
FOTO 5.6 SALA/COCINA/COMEDOR DEPARTAMENTO MODELO PROYECTO 
COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
 
FOTO 5.7 HABITACION MASTER DEPARTAMENTO MODELO PROYECTO COSMOPOLITAN 
PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
FOTO 5.8 HABITACION 2 DEPARTAMENTO MODELO PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
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FOTO 5.9 HABITACION 3 DEPARTAMENTO MODELO PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
5.6.3	  Oficina	  de	  Ventas	  en	  Proyecto	  	  
Para el lanzamiento del proyecto se construye una oficina de ventas 
con escritorios para ejecutivas de ventas, salita de espera y toda la 
información disponible del bien inmueble a vender. 
Se carga del sistema que está directamente conectado con la oficina 
central, para con ello tener pronto acceso a la disponibilidad de los 
departamentos, oficinas y locales en venta. 
El horario de atención es de lunes a domingo, 4 ejecutivos 
pertenecientes al departamento de ventas de Uribe & Schwarzkopf están 
siempre atentos para resolver cualquier inquietud o duda. 
El proyecto también contaba con una zona de estacionamientos para 
clientes. 
 
5.6.4	  Material	  de	  Apoyo	  	  
 Se torna importante el enseñar de una manera amena y colorida los 
planos de los bienes inmuebles del proyecto. 
Para esto se contrató a una empresa que se dedica a hacer planos 
multimedia en 2D y 3D,  generados a través del autocad arquitectónico del 
proyecto. 
JESSICA MIRABA ROMERO	  
MDI 2011-2012	  
	   	   	   	   	   152 
Con estos planos digitales se procede a la elaboración de un catálogo 
insertando de manera textual toda la mayor cantidad de información relevante 
al proyecto, unido a los planos y perspectivas renderizadas, siempre una 
imagen del proyecto es mejor que solo las palabras. 
Diseñado en tonos grises, utilizando el logotipo del proyecto como un sello de 
agua en la mayoría de páginas para con ello crear una mayor apreciación del 
nombre del edificio y su vinculación con la marca. 
 
FOTO 5.10 CATALOGO PROMOCIONAL PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
Se inicia con tiraje inicial de impresión de 1.000 catálogos para luego 
imprimir 1.000 folletos más.  El catálogo consta de 42 páginas en formato A4 
apaisado, papel bond mate con un gramaje de 120 para las páginas interiores 
y 240 para la portada  y contraportada.  Impreso en máquina offset a 4 tintas, 
con lomo encolado. 
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FOTO 5.11 ARTE FINAL CATALOGO PROMOCIONAL PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
PARTE 1 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
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FOTO 5.12 ARTE FINAL CATALOGO PROMOCIONAL PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
PARTE 2 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
5.6.5	  Presupuesto	  Inicial	  	  
A continuación un desglose de los valores utilizados en el desarrollo 
de la primera etapa del proyecto: 
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TABLA 5.2 INVERSION INICIAL PROYECTO COSMOPOLITAN  
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
MDI 2011-2012  
          
 
GRAFICO 5.3 INVERSION INICIAL PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
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PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
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5.6.6	  Campaña	  en	  Medios	  	  
5.6.6.1	  Medios	  Principales	  	  
 Mediante el uso de un plan de medios, y vinculado al porcentaje del 
proyecto asignado para este fin, se determinan los siguientes medios 
impresos como los más adecuados para la promoción del proyecto 
Cosmopolitan Parc: 
 Revista Vistazo: Publicación con más de 55 años en el mercado, líder 
en temas políticos, sociales y de tendencia, cuenta con un tiraje quincenal de 
aproximadamente 65.000 ejemplares. 
                   
FOTO 5.13 ARTE FINAL REVISTA VISTAZO PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
TAMAÑO: 1 PAGINA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
Revista A Bordo: revista que forma parte del grupo Ekos, su mayor 
atractivo es su permanente presencia en todos los vuelos de la aerolínea 
Tame, su tiraje es de 15.000 publicaciones mensuales. 
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FOTO 5.14 ARTE FINAL REVISTA A BORDO PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
TAMAÑO: DOBLE PAGINA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
 
Revista Cosas: Revista de variedades, dirigida a todo público pero con 
un mayor mercado femenino dentro de su audiencia, tiene a su haber un 
tiraje de 25.000 ejemplares por edición. 
                
FOTO 5.15 ARTE FINAL REVISTA VISTAZO PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
TAMAÑO: DOBLE PAGINA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
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Diario El Comercio: El mayor diario del sector, aún forma parte de las 
herramientas válidas para promocionar diversos productos.  Su tiraje varía 
dependiendo del día de la semana entre 60.000 y 120.000 ejemplares. 
                          
FOTO 5.16 ARTE FINAL DIARIO EL COMERCIO PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
TAMAÑO: ¼ PAGINA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
 MDI 2011-2012 
 
5.6.6.2	  Medios	  Secundarios	  	  
 Se definen como medios secundarios, a aquellos medios que 
refuerzan la comunicación inicial del producto, en este caso el proyecto 
inmobiliario Cosmopolitan Parc. 
Como parte de los proyectos de la empresa Uribe & Schwarzkopf, el proyecto 
Cosmopolitan Parc es introducido en la página www.viviendaexpress.com: 
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FOTO 5.17 PAGINA WEB PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
También se contrato un mes de pauta en la página principal de 
www.elcomercio.com. 
Al ser un proyecto innovador, se decidió utilizar un medio alternativo: 
mesas del patio de comidas del Mall El Jardín, variando las imágenes en las 
45 mesas contratadas. 
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FOTO 5.18 ARTE FINAL MESAS PATIO COMIDAS PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
También se incluyeron pautas en medios de provincia, en Riobamba 
en el diario Los Andes, y en Ambato en el diario El Heraldo. 
          
FOTO 5.19 ARTE FINAL EL HERALDO PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
TAMAÑO: ½ PAGINA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
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FOTO 5.20 ARTE FINAL LOS ANDES PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
TAMAÑO: ½ PAGINA 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
5.6.7	  Presupuesto	  de	  Medios	  	  
Se había presupuestado una campaña inicial de 3 meses, en el cuadro 
adjunto se detallan los valores ya negociados y pagados, no se incluyen los 
medios que se tuvieron que cancelar, puesto que se estaba creando una 
demanda que no se podía satisfacer, ya que no habían más bienes 
disponibles para la venta: 
 
TABLA 5.3 INVERSION EN MEDIOS IMPRESOS PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
MEDIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PORCENTAJE
REVISTA COSAS 2570.40 2570.40 2570.40 7711.20 10.52
A BORDO DE TAME 2240.00 2240.00 2240.00 6720.00 9.17
VISTAZO 2849.28 2849.28 2849.28 8547.84 11.67
EL COMERCIO 1ra Semana 3796.80 3796.80 3796.80 11390.40 15.54
EL COMERCIO 2da Semana 3796.80 0.00 0.00 3796.80 5.18
EL COMERCIO 3ra Semana 3796.80 3796.80 3796.80 11390.40 15.54
EL COMERCIO 4ta Semana 3796.80 0.00 0.00 3796.80 5.18
DIARIO LOS ANDES 
(RIOBAMBA) 1209.60 1209.60 1209.60 3628.80 4.95
DIARIO EL HERALDO 
(AMBATO) 2015.16 2015.16 2015.16 6045.48 8.25
EL COMERCIO.COM 3528.00 0.00 0.00 3528.00 4.81
MESAS EN EL MALL JARDÍN 2240.00 2240.00 2240.00 6720.00 9.17
31839.64 20718.04 20718.04 73275.72 100.00
INVERSION EN MEDIOS IMPRESOS
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GRAFICO 5.4 INVERSION EN MEDIOS IMPRESOS PROYECTO COSMOPOLITAN PARC  
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
FUENTE: Departamento de Mercadeo & Publicidad, Uribe & Schwarzkopf 
  MDI 2011-2012 
 
5.7 Garantías 	  
El departamento legal de Uribe & Schwarzkopf entrega al comprador 
en el momento de suscribir el contrato de compra-venta, una carpeta con el 
plano del bien inmueble con dimensiones, especificaciones de acabados, 
detalle del estacionamiento y bodega asignada.  Documentos que son 
habilitantes para demandar las garantías necesarias en caso de ser 
requeridas. 
Al obtener la declaración de propiedad horizontal, el departamento 
legal inmediatamente genera el trámite para el levantamiento de hipoteca y 
obtención de las respectivas escrituras. 
 
5.8 Cronograma de Ventas 	  
Según la programación original los promotores del proyecto 









INVERSION MEDIOS IMPRESOS 
PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
REVISTA COSAS A BORDO DE TAME 
VISTAZO EL COMERCIO 
DIARIO LOS ANDES (RIOBAMBA) DIARIO EL HERALDO (AMBATO) 
EL COMERCIO.COM MESAS EN EL MALL JARDÍN 
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estaba vinculada  a la fecha para el plan de ventas; la entrega de este bien 
inmueble está planificada para ser entregada en Septiembre del año 2.013, 
con esta fecha definida, se había estipulado 23 meses para proceder con las 
ventas, desde el lanzamiento del proyecto que fue en el mes de octubre del 
2.011; se debía mantener una velocidad de ventas de entre 8 y 10 unidades 
por mes. 
Sin embargo este proyecto supero toda expectativa original, y en el 
período de 2 meses estuvo por completo vendido. 
Lo que permitió un ingreso de dinero del 17.16% del monto total del 
valor de ventas, es por ello que el cronograma adjunto, maneja 21 meses 
como el período para obtener el 40% como totalidad de ingresos en este 
período, y el restante 60% a la fecha del bien inmueble. 
A continuación el cronograma: 
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TABLA 5.4 FLUJOS DE INGRESOS POR VENTAS  
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
  MDI 2011-2012 
Entrada 17.12%
Cuotas 22.88%
21 meses Cierre 60.00%
Periodo de ventas
VENTA TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 $
0 0 3,751,652.33$     
1 3 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
2 4 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
3 5 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
4 6 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
5 7 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
6 8 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
7 9 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
8 10 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
9 11 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
10 12 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
11 13 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
12 14 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
13 15 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
14 16 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
15 17 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
16 18 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
17 19 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
18 20 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
19 21 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
20 22 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
21 23 9,868.90$           9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$         9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$            9,868.90$             9,868.90$             9,868.90$             665,288.21$          862,666.25$           
Total 3,751,652.33$     207,246.94$        207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$         207,246.94$         207,246.94$     207,246.94$         207,246.94$         207,246.94$         207,246.94$          207,246.94$          207,246.94$          13,971,052.39$     18,115,991.17$      
INGRESOS MENSUALES 3,751,652.33$     207,246.94$        207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$     207,246.94$         207,246.94$         207,246.94$     207,246.94$         207,246.94$         207,246.94$         207,246.94$          207,246.94$          207,246.94$          13,971,052.39$     
INGRESOS ACUMULADOS 3,751,652.33$     3,958,899.27$    4,166,146.21$ 4,373,393.15$ 4,580,640.09$ 4,787,887.02$ 4,995,133.96$ 5,202,380.90$ 5,409,627.84$ 5,616,874.78$ 5,824,121.72$ 6,031,368.66$ 6,238,615.60$     6,445,862.54$     6,653,109.48$ 6,860,356.41$     7,067,603.35$     7,274,850.29$     7,482,097.23$       7,689,344.17$       7,896,591.11$       21,867,643.50$     
% INGRESOS MENSUALES 17.16 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 63.89
% INGRESOS ACUMULADOS 17.16 18.10 19.05 20.00 20.95 21.89 22.84 23.79 24.74 25.69 26.63 27.58 28.53 29.48 30.42 31.37 32.32 33.27 34.22 35.16 36.11 100.00
INGRESOS
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GRAFICO 5.5 FLUJOS DE INGRESOS POR VENTAS  
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
  MDI 2011-2012 
 
5.9 Conclusiones 	  
Este capítulo ha tenido como objetivo la evaluación del mercado a la 
oferta comercial generada para vender el proyecto inmobiliario Cosmopolitan 
Parc. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se determinan las siguientes 
conclusiones: 
• El promotor tuvo un acierto al escoger la ubicación del proyecto. 
• La imagen de marca Uribe & Schwarzkopf dio la confianza 
necesaria para que el comprador tome en un corto plazo, la 
decisión de invertir en el proyecto. 
• La campaña promocional estuvo bien planificada, se obtuvo el 
feed back esperado, o sea la venta en corto plazo. 
• El diseño arquitectónico y funcional del proyecto cumplió con las 
necesidades que quienes en el van a habitar. 
• La experiencia de Uribe & Schwarzkopf en el mercado 
determina de manera inmediata la pronta respuesta del 
mercado, y con ello la venta con mayor velocidad que la 
originalmente esperada en la planeación del proyecto.  
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6. ANALISIS FINANCIERO 	  
Si tomamos en cuenta las proyecciones financieras del proyecto antes 
de que éste se gestione, mejoraremos notablemente el resultado final del 
mismo. 
Esta información nos permite ver de mejor manera el movimiento a 
futuro de escenarios frecuentemente aspectados en el ámbito de la 
construcción: variaciones en costos, precios de ventas, velocidad de ventas, 
entre los más importantes. 
Para definir el plan de negocio del proyecto “Cosmopolitan Parc”, 
hemos desarrollado algunos datos tales como los ingresos y egresos, 
información que nos permitirán llevar a cabo un flujo financiero, y con ello 
obtener el dato del VAN (valor actual neto), herramienta determinante a la 
hora de definir los lineamientos financieros a seguir . 
 
 
6.1 Análisis Estático 	  
Este análisis nos da los datos diferenciales entre ingresos y gastos, a 
partir de estos valores se obtienen los datos de utilidad y rentabilidad del 
proyecto: 
ANALISIS ESTATICO 
VENTAS  $21,988,610.50  
COSTOS  $17,062,241.84  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $4,926,368.66  
  MARGEN 22.40% 
RENTABILIDAD 28.87% 
 
TABLA 6.1 ANALISIS ESTATICO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
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El resultado de este análisis demuestran los porcentajes tanto en la 
rentabilidad, que para este caso es del 28.87% y un 22.40%  que nos permite 
medir la eficiencia operativa, en este caso del proyecto Cosmopolitan Parc. 
 
6.2 Análisis Dinámico 
6.2.1	  Tasa	  de	  Descuento	  	  
La tasa de descuento se utiliza para actualizar los datos de los costos 
y costos futuros del proyecto en inversión, con el fin de obtener el valor 
monetario de esos flujos dentro de un determinado período, es el valor que 
de determina como costo de oportunidad, o sea es una herramienta que 
sustenta el porcentaje esperado de rendimiento, tomando en cuenta el riesgo 
presente en las variables del mercado inmobiliario y del país. 
Se han determinado 2 maneras para obtener la tasa de descuento: 
• Método CAPM (Capital Assets Pricing Model) Modelo de 
Evaluación de Activos de Capital 
• Dato histórico de los proyectos desarrollados de la empresa en 
construcciones de características similares. 
6.2.2	  	  Método	  CAPM	  	  
El modelo CAPM es un modelo matemático utilizado para valorar un 
título (acción, bono…), en función de la relación entre el riesgo y la 
rentabilidad esperada18.   Este método relaciona el rendimiento esperado de 
un proyecto con el rendimiento promedio del mercado mediante un 
coeficiente de riesgo. 	  
            El modelo de CAPM es la herramienta que se utiliza para la exigencia 
de rendimiento que presentan los inversionistas interesados, lo que es lo 
miso que la tasa de inversión aplicada, más un incremento por el riesgo en el 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Samaue Ureña Victor, Capítulo 9: Método CAPM. (Capital asset pricing model), Indicadores financieros, tomado 
de http://www.emagister.com/curso-indicadores-financieros/metodo-capm-capital-asset-pricing-model, junio 2011. 
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que se debe incurrir para alcanzar una mejor tasa de rentabilidad para el 
dinero invertido.   Si el retorno que se espera no es igual o mayor a la utilidad 
requerida, los inversionistas decidirán quizás mejor no poner su dinero en el 
proyecto. 
            El coeficiente de riesgo que relaciona estos rendimientos es el 
coeficiente β, coeficiente que tiene como significado que, si el valor de β es 
igual a 1, el proyecto está con el mismo riesgo del mercado, pero si dato 
obtenido es igual a 0, el proyecto estará libre de riesgo alguno, entre mayor 
sea el coeficiente obtenido, nos demuestra que es más riesgosa la inversión. 
 
            La fórmula para obtener el rendimiento esperado de un proyecto 
inmobiliario es la siguiente: 
re = rf + (rm-rf) x β + rp  
 
rf : es el rendimiento libre de riesgo, para este caso tomaremos el 
rendimiento de los bonos de los Estados Unidos.  Se utilizará el valor del 
rendimiento de los bonos a dos años plazo ya que es el tiempo en el que se 
va a desarrollar la construcción del proyecto en cuestión. 
rf19= 1.62%  
 
            rm: es el rendimiento promedio de las empresas pequeñas en el 
mercado estadounidense durante los últimos 70 años. 
rm20= 17.40%  
 
            β es un factor que mide la volatilidad de una empresa o proyecto. 
Para este caso específico se tomará el factor β del sector de la construcción 
en Estados Unidos. 
β21= 0.72 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  http://www.reuters.com/article/2012/06/15/markets-treasuries-asia-idUSL3E8HF2AJ20 120615	  20	  Material del clases dictadas por el Ing. Federico Eliscovich	  21	  http://www.reuters.com/finance/stocks/ratios 
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rp: es el rendimiento extra que se demanda a una inversión dentro del 
Ecuador. Tradicionalmente dentro del Ecuador y en el sector inmobiliario está 
definido por el índice de riesgo país. 
rp22 = 8.78%  
            De esta manera aplicamos la fórmula vista anteriormente tenemos 
que: 
re = 1.62% + (17.4% - 1.62%) x 0.72 + 8.78%  
re = 21.76% 
 
 
METODO CAPM  TASA DE DESCUENTO 
ESPERADO 
TASA LIBRE DE RIESGO (rf)  1.62% 
TASA DE MERCADO INMOBILIARIO. EE.UU. (rm)  17.40% 
COEFICIENTE DE RIESGO SECTOR 
CONSTRUCCIÓN (β)  0.72% 
RIESGO PAÍS (rp)  8.78% 
TASA DE DESCUENTO (re)  21.76% 
 
TABLA 6.2 GRAFICO METOD CAPM 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
 
6.2.3	  	  Dato	  Histórico	  de	  Proyecto	  Anteriores.	  	  
La constructora Uribe & Schwarzkopf, empresa que desarrolla 
proyectos inmobiliarios en la ciudad de Quito desde al año 1.973 ha 
desarrollado proyectos en el sector en estudio desde el año 1.998, con este 
antecedente podemos obtener un detalle bastante acertado de las tasas de 
descuentos generadas en varios proyectos similares a los del proyecto 
Cosmopolitan Parc.  Para este caso vamos a analizar: 
 
• Plaza Murano, República de El Salvador y Suiza. 
• Metroplaza, República de El Salvador y Suecia. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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• Plaza Arts, 6 de Diciembre y Portugal.	  	  
 
 
TABLA 6.3 DATOS HISTORICOS PROYECTOS ANTERIORES 




Con estos datos, realizamos una ponderación de los 2 métodos 
estudiados, para con ello generar la tasa de descuento que vamos a aplicar 
en este proyecto: 
 
 
(15. 67 + 21.67)/2 = 18.71 
 
 
Los socios han decidido optar por el 18% como tasa de descuento a 
ser utilizada en los demás análisis. 
 
 
PLAZA MILANO METROPLAZA PLAZA ARTS PONDERACION
GASTOS TOTALES 3,461,860.44$       11,547,402.51$   5,988,036.00$    
UTILIDAD DEL PROYECTO $482,301.74 2,217,677.02$     828,164.43$       
RENTA ANUAL 14% 19% 14% 15.67%
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6. 3 Flujo de Fondos 	  
 
TABLA 6.4 CUADRO DE FLUJOS ACUMULADOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
 
    
GRAFICO 6.1 GRAFICO DE FLUJOS ACUMULADOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
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Este cuadro nos permite observar el saldo de caja final cada mes, al 
primer mes que es donde ya se cuenta con ingresos por ventas, un 17.12% 
del monto total de los ingresos del edificio, lo que nos da un buen flujo de 
caja, puesto que aún no se inicia la construcción del proyecto y ya estamos 
con un amplio saldo a favor. 
Se debe incluir en este plan de proyecto, que no se debió pedir aporte 
extra a los socios debido a la alta velocidad de ventas presentada. 
A partir del segundo mes encontramos ingresos mensuales exactos, 
no así los desembolsos, mismos que se van efectuando de acuerdo al 
progreso de la construcción. 
En el último mes tenemos el ingreso más grande de dinero, esto 
vinculado al hecho de la terminación del proyecto, y por tanto generación de 
la declaratoria horizontal de la propiedad en el Distrito Metropolitano de Quito, 
lo que a su vez desemboca en la gestión de las hipotecas en el sistema 
financiero. 
 
6. 4 VAN (Valor Actual Neto) 	  	   Valor Presente Neto es una medida del beneficio que rinde un 
proyecto de inversión a través de toda su vida útil; se define como el valor 
presente de su flujo de ingresos futuros menos el valor presente de su flujo 
de costos.  Es un monto de dinero equivalente a la suma de los flujos de 
ingresos netos que generará el proyecto en el futuro23. 
El valor de esta tasa como vimos anteriormente ya ha sido definida, sin 
embargo para este análisis financiero utilizaremos el dato histórico obtenido 
en proyectos inmobiliarios ya finalizados por la empresa.  Esto como una 
vinculación directa a los datos locales, puesto que el dato obtenido por el 
método VAN está bien de manera académica, pero en realidad no refleja el 
comportamiento local para este tipo de sectores, tomando en cuenta además 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE_NETO.htm	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que el mercado inmobiliario norteamericano no está en su mejor momento.  
De acuerdo a lo expuesto realizaremos los análisis en base a lo siguiente: 
   
TASA	  DE	  DESCUENTO	  
ANUAL	  PONDERADA	   18%	  
TASA	  DE	  DESCUENTO	  
EFECTIVA	  MENSUAL	   1.39%	  
 
TABLA 6.5 GRAFICO DE FLUJOS ACUMULADOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
 
Para realizar el análisis del método VAN, se debe calcular la tasa de 
descuento efectiva mensual, puesto que los flujos se van a determinar en ese 
rango de tiempo: 
 
Tasa Efectiva Mensual = (1+Td)^(1/12)-1 
 
Cuando el resultado del análisis VAN tiene un valor superior a 0, se 
determina que el proyecto es viable, con alta probabilidad de conseguir la 
rentabilidad requerida. 
A partir de estos datos se ha obtenido un VAN positivo de USD. 
3´510,022.68, que es un indicador bastante bueno de la rentabilidad del 
proyecto. 
Con esta información podemos realizar simulaciones para con ello 
detectar posibles problemas y poder tomar medidas correctivas a tiempo, 
además nos ayuda con la planeación de estrategias para fortalecer al 
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TABLA 6.6 GRAFICO DE FLUJOS ACUMULADOS 




GRAFICO 6.2 FLUJOS DE SALDO Y SALDO ACUMULADOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
Tasa de descuento efectiva anual !"#
Tasa de descuento mensual !$%&#
DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
TERRENO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,050,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $0.00 -$336,775.77 -$106,855.49 -$1,023,964.73 -$574,435.62 -$359,708.93 -$359,708.93 -$412,416.93 -$490,754.32 -$533,988.87 -$501,562.96 -$535,807.29 -$733,803.11 -$640,430.73 -$640,430.73 -$390,310.03 -$390,310.03 -$390,310.03 -$354,412.03 -$369,345.37 -$447,345.37 -$413,101.03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $0.00 -$209,413.14 -$158,070.16 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46
COMISION POR VENTAS $0.00 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79
INGRESOS POR VENTAS $3,764,979.03 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $14,054,064.59
SALDO $3,764,979.03 -$383,871.35 -$102,608.09 -$1,002,152.63 -$552,623.52 -$337,896.83 -$337,896.83 -$390,604.83 -$468,942.22 -$512,176.77 -$479,750.86 -$513,995.19 -$711,991.02 -$618,618.63 -$618,618.63 -$368,497.93 -$368,497.93 -$368,497.93 -$332,599.93 -$347,533.27 -$425,533.27 $10,404,297.31
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6.5 Análisis de Sensibilidades 	  
Tomando en cuenta que las condiciones en las que ha sido 
considerado el proyecto, no necesariamente se mantendrán estables, se 
debe tomar en cuenta el cambio que no está bajo nuestro control y que se 
podría generar a futuro, a partir de ello lo que si podemos hacer es prevenir 
estos factores, para así no afectar la rentabilidad del mismo. 
 
• Las variables con mayor probabilidad de variación podrían ser:  
• Incremento de los costos en el tema de la construcción 
• Disminución o aumento de la oferta inmobiliaria 
• Disminución o aumento de velocidades de venta 
• Gestión de línea de crédito para el proyecto.  
 
6.5.1	  Sensibilidad	  a	  la	  Variación	  de	  Costos	  	  
El cuadro de sensibilidad a la variación de costos, es un indicador de 
como se incrementa o disminuye el riesgo de acuerdo a la variación de los 
costos directos del proyecto.  Cuando el VAN se torna 0, o en números 
negativos, sabemos de inmediato que se ha perdido la rentabilidad, por tanto 
el proyecto ya no sería viable. 
Para nuestro análisis utilizamos un porcentaje de variación de costos 
de 10%, que por supuesto es bastante más de lo que en un año el mercado 
podría variar, sin embargo se lo utilizó para poder recrear la curva indicativa 
del lugar en el que se podría ver afectado el proyecto. 
• En la gráfica “y” representa al indicador del VAN, en base a la 
función “x” que en este caso representa los valores en el 
aumento de costos. 
• La pendiente negativa nos demuestra el decremento del VAN 
en relación a los costos aspectados. 
• El proyecto inmobiliario se muestra de manera altamente 
rentable, puesto que el VAN se iguala a 0 en un 40.60%. 	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TABLA 6.7 FLUJOS ACUMULADOS 




GRAFICO 6.3 GRAFICO DE FLUJOS ACUMULADOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201
DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
TERRENO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,050,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $0.00 -$336,775.77 -$106,855.49 -$1,023,964.73 -$574,435.62 -$359,708.93 -$359,708.93 -$412,416.93 -$490,754.32 -$533,988.87 -$501,562.96 -$535,807.29 -$733,803.11 -$640,430.73 -$640,430.73 -$390,310.03 -$390,310.03 -$390,310.03 -$354,412.03 -$369,345.37 -$447,345.37 -$413,101.03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $0.00 -$209,413.14 -$158,070.16 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46
COMISION POR VENTAS $0.00 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79
INGRESOS POR VENTAS $3,764,979.03 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $14,054,064.59
INCREMENTO DE COSTOS $0.00 -$6,735.52 -$2,137.11 -$20,479.29 -$11,488.71 -$7,194.18 -$7,194.18 -$8,248.34 -$9,815.09 -$10,679.78 -$10,031.26 -$10,716.15 -$14,676.06 -$12,808.61 -$12,808.61 -$7,806.20 -$7,806.20 -$7,806.20 -$7,088.24 -$7,386.91 -$8,946.91 -$8,262.02
SALDO $3,764,979.03 -$390,606.87 -$104,745.20 -$1,022,631.93 -$564,112.24 -$345,091.01 -$345,091.01 -$398,853.17 -$478,757.31 -$522,856.55 -$489,782.12 -$524,711.34 -$726,667.08 -$631,427.25 -$631,427.25 -$376,304.13 -$376,304.13 -$376,304.13 -$339,688.18 -$354,920.18 -$434,480.18 $10,396,035.29
SALDO ACUMULADO $3,764,979.03 $3,374,372.16 $3,269,626.96 $2,246,995.03 $1,682,882.80 $1,337,791.79 $992,700.78 $593,847.61 $115,090.30 -$407,766.25 -$897,548.37 -$1,422,259.71 -$2,148,926.79 -$2,780,354.03 -$3,411,781.28 -$3,788,085.41 -$4,164,389.54 -$4,540,693.67 -$4,880,381.84 -$5,235,302.02 -$5,669,782.19 $4,726,253.10
VAN $3,337,110.24
VARIACION DE COSTOS 10% 20% 30% 40.000% 50.00% !
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6.5.2	  Sensibilidad	  a	  la	  Variación	  de	  Precios	  	  
Con la sensibilidad de precios obtenemos un idea mucho más clara de 
la variación del VAN a un riesgo de subir o bajar los precios de venta de los 
bienes inmuebles. 
Tomando en cuenta que este proyecto se ha vendido en su totalidad 
en el lapso de 2 meses, se ha generado un cuadro que más bien está 
vinculado con el tiempo de entrega del bien inmueble, más que de las ventas 
en sí. 
Según la programación realizada, vemos que el VAN se localiza en 
valor 0 cuando los precios tengan una baja de -20.57%, valor ficticio, puesto 
que ya no se desarrollarán más ventas para este proyecto. 
Lo que vemos es el ingreso por ventas hasta el mes 20, fecha en que 
se obtiene el 40% del precio total, para en el mes 21 obtener el valor total 
(restante 60%) del bien con la cancelación total del bien inmueble, que 
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TABLA 6.8 SENSIBILIDAD DEL VAN A LOS PRECIOS DE VENTAS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
 
GRAFICO 6.4 SENSIBILIDAD DEL VAN A LOS PRECIOS DE VENTAS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
Decremento porcentual de precios -2%
DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
TERRENO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,050,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $0.00 -$336,775.77 -$106,855.49 -$1,023,964.73 -$574,435.62 -$359,708.93 -$359,708.93 -$412,416.93 -$490,754.32 -$533,988.87 -$501,562.96 -$535,807.29 -$733,803.11 -$640,430.73 -$640,430.73 -$390,310.03 -$390,310.03 -$390,310.03 -$354,412.03 -$369,345.37 -$447,345.37 -$413,101.03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $0.00 -$255,573.93 -$204,230.95 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25
COMISION POR VENTAS $0.00 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79
INGRESOS POR VENTAS $3,764,979.03 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $14,054,064.59
DECREMENTO DE PRECIOS -$75,299.58 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$4,169.57 -$281,081.29
DECREMENTO COMISIONES $0.00 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22 $923.22
SALDO $3,689,679.45 -$433,278.49 -$152,015.23 -$1,051,559.77 -$602,030.66 -$387,303.97 -$387,303.97 -$440,011.97 -$518,349.36 -$561,583.91 -$529,158.00 -$563,402.33 -$761,398.15 -$668,025.77 -$668,025.77 -$417,905.07 -$417,905.07 -$417,905.07 -$382,007.07 -$396,940.40 -$474,940.40 $10,077,978.45
SALDO ACUMULADO $3,689,679.45 $3,256,400.96 $3,104,385.73 $2,052,825.96 $1,450,795.30 $1,063,491.33 $676,187.36 $236,175.40 -$282,173.96 -$843,757.87 -$1,372,915.87 -$1,936,318.20 -$2,697,716.35 -$3,365,742.12 -$4,033,767.89 -$4,451,672.95 -$4,869,578.02 -$5,287,483.08 -$5,669,490.15 -$6,066,430.56 -$6,541,370.96 $3,536,607.49
VAN $2,332,843.72
DECREMENTO DE PRECIOS -5% -10% -15% -20% -25.00% -30.00% !
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6.5.3	  Sensibilidad	  a	  la	  Variación	  de	  Costos	  y	  Precios	  simultáneamente	  	  
Los valores mínimos del VAN para cada una de las variaciones más 
representativas de este análisis financiero, se puede apreciar que a medida 
que el VAN disminuye, el costo se va incrementando, y cuando el VAN se 
incrementa, el costo tiende a disminuir. 
Para obtener la curva de variación entre costos y precios, se realizo la 
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TABLA 6.9 SENSIBILIDAD DE VARIACION DE COSTOS Y PRECIOS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
 
TABLA 6.10 SENSIBILIDAD DE VARIACION DE COSTOS Y PRECIOS SIMULTANEO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
Incremento porcentual de costos 1%
Decremento porcentual de precios -1%
DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
TERRENO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,050,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $0.00 -$336,775.77 -$106,855.49 -$1,023,964.73 -$574,435.62 -$359,708.93 -$359,708.93 -$412,416.93 -$490,754.32 -$533,988.87 -$501,562.96 -$535,807.29 -$733,803.11 -$640,430.73 -$640,430.73 -$390,310.03 -$390,310.03 -$390,310.03 -$354,412.03 -$369,345.37 -$447,345.37 -$413,101.03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $0.00 -$255,573.93 -$204,230.95 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25
COMISION POR VENTAS $0.00 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79
INGRESOS POR VENTAS $3,764,979.03 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $14,054,064.59
INCREMENTO DE COSTOS $0.00 -$3,367.76 -$1,068.55 -$10,239.65 -$5,744.36 -$3,597.09 -$3,597.09 -$4,124.17 -$4,907.54 -$5,339.89 -$5,015.63 -$5,358.07 -$7,338.03 -$6,404.31 -$6,404.31 -$3,903.10 -$3,903.10 -$3,903.10 -$3,544.12 -$3,693.45 -$4,473.45 -$4,131.01
DECREMENTO DE PRECIOS -$37,649.79 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$2,084.78 -$140,540.65
SALDO $3,727,329.24 -$435,484.68 -$151,922.22 -$1,060,637.85 -$606,613.45 -$389,739.49 -$389,739.49 -$442,974.57 -$522,095.33 -$565,762.23 -$533,012.06 -$567,598.84 -$767,574.62 -$673,268.51 -$673,268.51 -$420,646.60 -$420,646.60 -$420,646.60 -$384,389.62 -$399,472.29 -$478,252.29 $10,213,464.87
SALDO ACUMULADO $3,727,329.24 $3,291,844.56 $3,139,922.34 $2,079,284.49 $1,472,671.05 $1,082,931.56 $693,192.07 $250,217.50 -$271,877.84 -$837,640.07 -$1,370,652.13 -$1,938,250.96 -$2,705,825.58 -$3,379,094.09 -$4,052,362.59 -$4,473,009.19 -$4,893,655.79 -$5,314,302.39 -$5,698,692.01 -$6,098,164.30 -$6,576,416.59 $3,637,048.28
VAN $2,408,707.25
!"#$%&'()*
$2,408,707.25 -5% -10.00% -15% -20.00% -25% -30.00% -35% -40% -45.00%
-5% 2,211,299.72$     2,643,580.82$     3,075,861.92$      3,508,143.03$    3,940,424.13$   4,372,705.23$   4,804,986.33$   5,237,267.43$   5,669,548.54$   
-10.00% 1,316,118.65$     1,748,399.75$     2,180,680.86$      2,612,961.96$    3,045,243.06$   3,477,524.16$   3,909,805.27$   4,342,086.37$   4,774,367.47$   
-15% 420,937.58$       853,218.69$       1,285,499.79$      1,717,780.89$    2,150,061.99$   2,582,343.10$   3,014,624.20$   3,446,905.30$   3,879,186.40$   
-20.00% (474,243.48)$       (41,962.38)$        390,318.72$        822,599.82$      1,254,880.93$   1,687,162.03$   2,119,443.13$    2,551,724.23$   2,984,005.33$   
-25% (1,369,424.55)$    (937,143.45)$       (504,862.35)$       (72,581.24)$       359,699.86$      791,980.96$      1,224,262.06$   1,656,543.16$   2,088,824.27$   
-30.00% (2,264,605.62)$    (1,832,324.52)$    (1,400,043.41)$     (967,762.31)$      (535,481.21)$     (103,200.11)$     329,080.99$      761,362.10$      1,193,643.20$   
-35% (3,159,786.69)$    (2,727,505.58)$    (2,295,224.48)$     (1,862,943.38)$   (1,430,662.28)$  (998,381.17)$     (566,100.07)$     (133,818.97)$     298,462.13$      
-40.00% (4,054,967.75)$    (3,622,686.65)$    (3,190,405.55)$     (2,758,124.45)$   (2,325,843.34)$  (1,893,562.24)$  (1,461,281.14)$  (1,029,000.04)$  (596,718.94)$     















JESSICA MIRABA ROMERO	  
MDI 2011-2012	  
	   	   	   	   	   182 
6.5.4	  Sensibilidad	  a	  la	  Velocidad	  de	  Ventas	  	  
Con el análisis generado hasta 45 meses para efectos académicos, 
vemos como el VAN se torna positivo al llegar al mes 31 de ventas, mes 
planteado en términos mediante los cuales podamos llegar a evaluar el 
espacio máximo de tiempo al que el proyecto se podrá acoger, más allá del 
tema de construcción y del ya finalizado período real de ventas. 
Considerando que el proyecto ha demostrado una muy baja afectación 
en cuanto a variaciones de costos y ventas, tenemos que en el caso de 
extenderse el tiempo de construcción, aún contamos con VAN positivo para 
el proyecto sustentado. 
En el cuadro adjunto vemos como al llegar a 24 meses más en el 
periodo de ventas nuestro VAN se torna cero, caso hipotético pues como 
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TABLA 6.11 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE MESES EN VENTAS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
 
GRAFICO 6.5 SENSIBILIDAD AL VAN AL INCREMENTO DE MESES EN VENTAS 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-2012 
DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45
TERRENO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,050,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $0.00 -$336,775.77 -$106,855.49 -$1,023,964.73 -$574,435.62 -$359,708.93 -$359,708.93 -$412,416.93 -$490,754.32 -$533,988.87 -$501,562.96 -$535,807.29 -$733,803.11 -$640,430.73 -$640,430.73 -$390,310.03 -$390,310.03 -$390,310.03 -$354,412.03 -$369,345.37 -$447,345.37 -$413,101.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $0.00 -$209,413.14 -$158,070.16 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 -$140,505.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
COMISION POR VENTAS $0.00 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INGRESOS POR VENTAS $3,764,979.03 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $14,054,502.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SALDO $3,764,979.03 -$453,378.75 -$172,115.49 -$1,071,660.02 -$622,130.92 -$407,404.22 -$407,404.22 -$460,112.22 -$538,449.61 -$581,684.17 -$549,258.25 -$583,502.59 -$781,498.41 -$688,126.02 -$688,126.02 -$438,005.32 -$438,005.32 -$438,005.32 -$402,107.33 -$417,040.66 -$495,040.66 -$3,510,796.33 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $138,970.95 $14,054,502.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SALDO ACUMULADO $3,764,979.03 $3,311,600.28 $3,139,484.80 $2,067,824.77 $1,445,693.86 $1,038,289.63 $630,885.41 $170,773.18 -$367,676.43 -$949,360.60 -$1,498,618.85 -$2,082,121.44 -$2,863,619.85 -$3,551,745.87 -$4,239,871.89 -$4,677,877.21 -$5,115,882.54 -$5,553,887.86 -$5,955,995.18 -$6,373,035.85 -$6,868,076.51 -$10,378,872.83 -$10,239,901.88 -$10,100,930.93 -$9,961,959.98 -$9,822,989.03 -$9,684,018.08 -$9,545,047.13 -$9,406,076.18 -$9,267,105.23 -$9,128,134.27 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66 $4,926,368.66
VAN $1,926,814.18
INCREMENTO MESES DE VENTA 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 !




y = -148552x + 3E+06 
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TABLA 6.12 SENSIBILIDAD A LA VELOCIDAD DE VENTAS 






352,715.45$       121,039.22$       466,819.86$         0.794101649
TOTAL
VENTA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 $
0 0 3,764,979.03$     
1 3 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
2 4 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
3 5 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
4 6 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
5 7 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
6 8 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
7 9 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
8 10 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
9 11 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
10 12 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
11 13 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
12 14 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
13 15 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
14 16 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
15 17 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
16 18 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
17 19 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
18 20 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
19 21 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
20 22 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
21 23 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
22 24 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
23 25 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
24 26 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
25 27 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
26 28 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
27 29 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
28 30 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
29 31 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
30 32 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
31 33 4,482.93$           4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$             4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$         4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$            4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             4,482.93$             453,371.06$          -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     587,859.08$           
32 34 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
33 35 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
34 36 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
35 37 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
36 38 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
37 39 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
38 40 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
39 41 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
40 42 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
41 43 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
42 44 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
43 45 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
44 46 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
45 47 -$                   -$                -$                -$                     -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      
Total 3,764,979.03$     138,970.95$        138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$          138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$         138,970.95$         138,970.95$     138,970.95$         138,970.95$         138,970.95$         138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          14,054,502.94$     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     18,223,631.47$      
INGRESOS MENSUALES 3,764,979.03$     138,970.95$        138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$          138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$     138,970.95$         138,970.95$         138,970.95$     138,970.95$         138,970.95$         138,970.95$         138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          138,970.95$          14,054,502.94$     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
INGRESOS ACUMULADOS 3,764,979.03$     3,903,949.98$    4,042,920.93$ 4,181,891.88$ 4,320,862.83$       4,459,833.79$ 4,598,804.74$ 4,737,775.69$ 4,876,746.64$ 5,015,717.59$ 5,154,688.54$ 5,293,659.49$ 5,432,630.44$     5,571,601.39$     5,710,572.34$ 5,849,543.30$     5,988,514.25$     6,127,485.20$     6,266,456.15$       6,405,427.10$       6,544,398.05$       6,683,369.00$       6,822,339.95$       6,961,310.90$       7,100,281.85$       7,239,252.81$       7,378,223.76$       7,517,194.71$       7,656,165.66$       7,795,136.61$       7,934,107.56$       21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     21,988,610.50$     
% INGRESOS MENSUALES 17.12 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 63.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% INGRESOS ACUMULADOS 17.12 17.75 18.39 19.02 19.65 20.28 20.91 21.55 22.18 22.81 23.44 24.07 24.71 25.34 25.97 26.60 27.23 27.87 28.50 29.13 29.76 30.39 31.03 31.66 32.29 32.92 33.55 34.19 34.82 35.45 36.08 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
INGRESOS
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6.5.5	  Flujo	  Apalancado	  	  
Para el tema del flujo con apalancamiento, esto quiere decir solicitar la 
apertura de una línea de crédito a alguna institución financiera de país con 
ella finalidad de inyectar dinero al flujo en el momento en el que empieza a 
tornarse en negativo.  Con esto podemos disminuir notablemente el 
incremento de los aportes por parte de la parte societaria del proyecto, lo que 
a su vez desemboca en el manejo de un monto que podría destinarse  a la 
ejecución de un nuevo proyecto, obteniendo con ello incrementar la 
capacidad de expansión de la empresa constructora. 
De acuerdo al tiempo que Uribe & Schwarzkopf lleva en el mercado, 
ha tenido un notable incremento en proyectos nuevos durante estos últimos 6 
años; incremento que ha hecho de esta empresa una fortaleza al momento 
de negociar la tasa del crédito al cual quiere acceder. 
La empresa ha sido calificada dentro de uno de los 4 segmentos que 
maneja la banca nacional, estos segmentos son: 
• Segmento Corporativo 
• Segmento Comercial 
• Segmento Pymes 
• Segmento Personal 
Cada uno de estos segmentos tiene una tasa diferente, esto debido a 
los montos que cada categoría maneja. 
Para nuestro caso, la empresa está considerada dentro del segmento 
Corporativo, mismo que como tasa promedio tiene el 9.12%.  Con esta tasa 
es la que vamos a trabajar para pedir los USD. 5´500.000,00 que requiere el 
proyecto como apalancamiento.  Dinero que será entregado mediante 4 
desembolsos en el período de un año, mediante pagos mensuales de 
intereses, y al final un solo pago final de todo el monto del crédito solicitado. 
Los meses en los que ingresa el dinero son: mes 8, mes 11, mes 13, 
mes 15 y mes 18; los intereses se empiezan a pagar al siguiente mes de 
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recibir el primer desembolso, eso es el mes 9; para finalmente en el mes 21 
pagar la totalidad del crédito utilizado. 
Con la utilización del apalancamiento, vemos como el VAN tiene incremento 
del 64.18% en relación al VAN sin apalancamiento, obteniendo el valor de 
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TABLA 6.13 FLUJO MENSUAL Y ACUMULADO CON APALANCAMIENTO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
 
GRAFICO 6.6 FLUJO MENSUAL Y ACUMULADO CON APALANCAMIENTO  
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
TOTAL DE GASTO (16,092,865.34)$ 
MONTO DE CREDITO 5,500,000.00$    
TASA DE CREDITO CORPORATIVO 9.12%
INTERES MENSUAL A PAGAR 41,800.00$         
Tasa de descuento efectiva anual 18%
Tasa de descuento mensual 1.39%
DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
TERRENO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,050,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $0.00 -$336,775.77 -$106,855.49 -$1,023,964.73 -$574,435.62 -$359,708.93 -$359,708.93 -$412,416.93 -$490,754.32 -$533,988.87 -$501,562.96 -$535,807.29 -$733,803.11 -$640,430.73 -$640,430.73 -$390,310.03 -$390,310.03 -$390,310.03 -$354,412.03 -$369,345.37 -$447,345.37 -$413,101.03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $0.00 -$255,573.93 -$204,230.95 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25 -$186,666.25
COMISION POR VENTAS $0.00 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79 -$46,160.79
INGRESOS POR VENTAS $3,764,979.03 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $208,478.34 $14,054,064.59
DESEMBOLSO CREDITO $1,375,000.00 $1,375,000.00 $1,375,000.00 $1,375,000.00 $1,375,000.00
!"#$%&'()*
INTERESES $10,450.00 $10,450.00 $20,900.00 $20,900.00 $31,350.00 $31,350.00 $41,800.00 $41,800.00 $41,800.00 $52,250.00 $52,250.00 $52,250.00
PAGO CAPITAL -$5,500,000.00
SALDO $3,764,979.03 -$430,032.14 -$148,768.88 -$1,048,313.42 -$598,784.31 -$384,057.62 -$384,057.62 -$436,765.61 $859,896.99 -$558,337.56 -$515,461.65 $825,294.02 -$737,251.80 $731,120.58 -$633,429.42 $991,691.29 -$372,858.71 -$372,858.71 $1,038,039.28 -$341,444.05 -$419,444.05 $4,910,386.53
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6.6 Conclusiones 	  
La tasa de descuento aplicada en este proyecto es la medida para 
justificar el riesgo al que eventualmente podría exponerse el proyecto.  Sin 
embargo vemos como el proyecto posee bastante baja sensibilidad a probables 
afectaciones de las variables costos y precios. 
El VAN que para este proyecto resultó positivo, hace que el mismo se 
torne altamente viable para ser ejecutado. 
RESUMEN PROY. PURO 
PROY. 
APALANCADO 
   ANALISIS ESTATICO 
VENTAS  $21,988,610.50   $21,988,610.50  
COSTOS  $17,062,241.84   $17,469,791.84  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $4,926,368.66   $4,518,818.66  
   MARGEN 22.40% 20.55% 
RENTABILIDAD 28.87% 25.87% 
   ANALISIS DINAMICO 
VAN  $3,510,022.68   $5,468,701.76  
 
TABLA 6.14 RESULTADOS ANALISIS ESTATICO Y DINAMICO 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
 
La rentabilidad que refleja el proyecto, no es necesariamente la 
rentabilidad de la inversión, puesto que en este análisis no se incluyen los 
aportes efectuados por los socios, al introducir esta información el VAN 
seguramente se tendría un incremento.  
Un flujo apalancado siempre mejora los números de la fórmula del VAN, 
ya que el manejo del crédito aporta mayor flexibilidad al manejo económico del 
proyecto. 
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TABLA 6.15 RESULTADOS SENSIBILIDADES 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-201 
 
Como vemos en los números expuestos, el proyecto presenta muy baja 
sensibilidad, a hipotéticas variaciones de precios o costos, su VAN presenta un 


















COSTO TOTAL 17,062,241.84$            
VAN 3,510,022.68$              
VARIACION DE COSTOS NO ES SENSIBLE 40.60%
VARIACION DE PRECIOS NO ES SENSIBLE -20.57%
VARIACION MAS MESES DE VENTAS NO ES SENSIBLE 24
SENSIBILIDADES
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7. ENTORNO LEGAL 
 
7.1 Aspecto Legal de la Compañía Promotora 
 
La compañía Uribe & Schwarzkopf Ingenieros y Arquitectos S. A., es una 
empresa legalmente constituida por la Superintendencia de Compañías, inscrita 
en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha.  
Compañía que opera como una empresa de construcción, planificación y diseño 
de bienes inmuebles tanto en la ciudad como a nivel nacional. 
 
La empresa también forma parte de la Cámara de la Construcción de la 
Ciudad de Quito, así como también de la Cámara de Comercio. 
 
Siendo una empresa de larga trayectoria en el tema inmobiliario, su 
crecimiento se ha dado en base a la confianza que han depositado en Uribe & 
Schwarzkopf personas naturales y jurídicas, e instituciones financieras, para las 
construcción de los proyectos inmobiliarios. 
 
7.2 Contratación Laboral  	  
7.2.1	  El	  Personal	  Administrativo	  de	  la	  Compañía	  	  
Se conforma así: Presidencia de la compañía, Vicepresidencia, Gerencia 
General, Gerencia Financiera, Gerencia Técnica, Gerencia de Ventas, Gerencia 
de Mercadeo, Gerencia de Crédito, Jefe de Sistemas, Jefe de Diseño Interior, 
Jefatura de Planificación, Jefe de Servicio al Cliente, Jefe de Recursos 
Humanos, Jefe de Presupuestos, Jefe Legal. 
Todos estos departamentos de la compañía mantienen su respectivo 
personal que forman parte de la nómina de empleados de Uribe & Schwarzkopf, 
mediante un contrato individual, asignando sus responsabilidades y beneficios 
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de y para la empresa. 
Objeto del contrato: 
Se debe determinar dentro del contrato de trabajo los siguientes puntos, 
que son de total importancia. 
La clase o clases del trabajo objeto del contrato La manera como ha de 
ejecutarse, en este caso, mediante un horario determinado y tareas 
subordinadas.  Sueldo a percibir y forma de pago de la remuneración, contrato 
de prueba por 3 meses y luego de aprobado contrato por un año, que será 
automáticamente renovado de manera indefinida si no se reporta de manera 
escrita lo contrario. 
Lugar donde debe ejecutarse la obra o el contrato, la declaración de si se 
establecen o no sanciones, en base a determinados parámetros. 
Conjuntamente se debe anotar explícitamente lo siguiente: 
Los nombres, nacionalidad, calidad en la que intervienen y el número de 
las cédulas de ciudadanía o el pasaporte de los contratantes. Los derechos y 
obligaciones que convengan las partes. 
 
7.2.2	  El	  Personal	  de	  Obreros	  de	  la	  Compañía	  Constructora	  	  
Se conforma de: personal calificado y con la capacidad de realizar 
trabajos materiales. El sueldo, derechos y obligaciones de estos se los 
establecerá según el código de trabajo. 
La contratación de personal para el proyecto Cosmopolitan Parc, se lo debe 
realizar de manera individual, manejándolo por medio del Departamento de 
Recursos Humanos y con la supervisión del personal de profesionales 
residentes de obra. 
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Se deberán realizar las fiscalizaciones al personal en cuanto a 
rendimientos, puntualidad y cumplimiento de derechos y obligaciones de los 
trabajadores. 
Los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o IESS serán 
cubiertos por la empresa constructora de acuerdo a la normativa vigente en el 
Código del Trabajo.  
 
7.2.3	  Las	  Contrataciones	  de	  Bienes	  y	  Servicios	  a	  Personas	  Naturales	  y	  Jurídicas	  
proveedoras	  de	  la	  Constructora	  	  
Estas proveerán a la constructora de materiales y acabados instalados en 
obra según un contrato firmado con el alcance de la contratación. Sus precios 
estarán correctamente definidos en las proformas donde se incluyen material, 
mano de obra e instalación si fuese el caso. 
El tipo de contratación con la empresa, persona natural o jurídica radicará 
en el cumplimiento de las tareas realizadas y el alcance obtenido de este pacto 
contractual. El personal involucrado en estas tareas se deberá a su empresa 
proveedora y la forma de contratación que tenga con ella para realizar sus 
tareas. Las contrataciones serán realizadas según metros cuadrados, metros 
lineales, unidades instaladas, etc. 
 
7.2.4	  Tributación	  	  
El pago de impuestos es un aspecto muy importante en el engranaje de 
un negocio, ya que al desarrollarse una actividad económica en el país, este 
desarrollo debe cumplir obligatoriamente con las normativas tributarias 
determinadas en la ley. Y este será un medio por el cual la empresa dará una 
imagen de responsabilidad y de seriedad, siendo una empresa que paga los 
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impuestos determinados por la ley. 
 
7.2.5	  Impuesto	  a	  la	  Renta	  	  
Es un impuesto que recae sobre la renta que alcancen tanto las personas 
naturales como jurídicas, tomando en cuenta los ingresos que tengan por trabajo 
o de capital. 
Este impuesto se lo paga de manera anual, el período tributario va desde 
el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre. El monto es de 25% sobre las 
utilidades generadas en el período. 
 
7.2.6	  Impuesto	  al	  Valor	  Agregado	  (IVA)	  	  
Cada mes se hace una declaración del IVA por las operaciones gravadas 
con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario anterior. Todos los 
insumos utilizados en la construcción tienen un 12% como valor del IVA. Cabe 
destacar que los bienes inmuebles tienen un valor de IVA del 0%. 
En el caso de los impuestos que se pagan en la compra venta de un 
inmueble: El comprador pagará el impuesto de alcabalas, los gastos notariales y 
gastos de inscripción. Mientras que la empresa, es decir, el vendedor pagará el 
impuesto a la plusvalía. 
 
7.3 Aspectos relacionado con el Proyecto Cosmopolitan Parc 
 
Para la construcción del proyecto inmobiliario denominado Cosmopolitan 
Parc, Uribe & Schwarzkopf conjuntamente con personas jurídicas constituyeron 
un Fideicomiso mercantil inmobiliario integral, denominado Fideicomiso Mercantil 
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Carcam, administrado por la compañía Administradora de Fondos del Pichincha, 
FONDOSPICHINCHA S.A., con el fin de que administre los recursos 
económicos tanto de los clientes, aportes de socios y créditos de instituciones 
financieras, con el objeto de utilizarlos para la construcción del proyecto en 
mención. El fideicomiso mercantil CARCAM adquirió mediante compraventa un 
lote de terreno propicio para la ejecución del proyecto, cuya escritura publica fue 
debidamente inscrita en el registro de la propiedad luego de haberse realizado la 
transferencia de dominio en el municipio. 
 
7.4  Pre inversión 
 
Para el desarrollo del proyecto y su éxito, es indispensable realizar una 
pre factibilidad financiera, y anteproyecto, con el fin de conocer los gastos 
directos e indirectos que se generara en la construcción del proyecto, utilidad 
proyectada, conforme estos datos se evalúa la viabilidad del negocio, antes de 





Una vez que se aprueba  el desarrollo del proyecto, se torna necesario la 
recopilación de la siguiente documentación habilitante para los permisos legales 
y técnicos en el Distrito Metropolitano de Quito, habilitantes para la construcción: 
Informe de Regulación Metropolitana (IRM), en el que constan los 
siguientes puntos: 
Disponibilidad del predio, determinar posibles afectaciones. 
Zonificación (uso del suelo). 
Coeficiente de Ocupación Total (COS). 
Coeficiente de Ocupación en Planta Baja (COS PB). 
Altura máxima de edificación permitida/número de pisos. 
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Retiros de la edificación. 
frente 
Disponibilidad de acometidas para servicios básicos. 
Para la obtención de este documento es necesario la presentación de una 
cartilla de pago del impuesto predial del año en curso, en conjunto con el 
formulario correspondiente llenado debidamente. 
 
La obtención de aprobación y registros necesario para la ejecución del 
proyecto inmobiliario debe contar con los siguientes items: 
 
Visto Bueno Bomberos 
Para poder presentar el proyecto al Municipio de Quito, debemos obtener 
visto bueno de bomberos y su respectivo sello en los planos arquitectónicos se 
debe ingresar los siguientes requisitos: 
 
Solicitud de visto bueno de edificaciones en el formulario respectivo. 
Un juego completo de planos con el sistema de prevención y control de 
incendios. 
Memoria técnica del sistema de prevención y control de incendios, con la 
firma del profesional responsable. 
Fotocopia del formulario o acta del registro municipal de planos para 
edificación. 
Fotocopia del IRM 
Fotocopia del impuesto predial 
 
 Registro de Planos Arquitectónicos 
Se debe registrar los planos arquitectónicos para lo cual se debe 
presentar los siguientes requisitos:  
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Formulario de Solicitud de Registro de Planos Arquitectónicos, que 
deberá ser suscrito por el propietario o representante legal y por el 
profesional. 
Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 
Informe de regulación metropolitana. 
Tres juegos de planos (arquitectónico, estructural, hidrosanitario y 
eléctrico). 
Pago del último impuesto predial. 
Escrituras del predio. 
Aprobación del Cuerpo de Bomberos de los planos de instalaciones 
contra incendios. 
 
Licencia de Construcción de Edificaciones 
Para obtener la licencia de construcción debe presentarse  la siguiente 
documentación: 
Formulario de Solicitud de Licencia de Construcción de Edificaciones, que 
deberá ser suscrito por el propietario o representante legal y por el 
profesional. 
Encuesta de edificaciones del instituto nacional de Estadísticas y Censo 
(INEC). 
Original del acta de registro y aprobación de planos arquitectónicos y/o 
licencia de trabajos varios. 
Certificado de depósito de garantías. 
Comprobante de pago a la empresa de EPMAPS por contribución e 
instalación de servicios. 
Dos juegos de planos estructurales, hidrosanitarios e instalaciones 
eléctricas, debidamente aprobados. 
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Es importante contar los permisos que permitan la construcción del 
proyecto.  A continuación un detalle: 
Certificado de Permiso de construcción. 
Contratación de contratistas. 
Aviso de afiliación del personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), tanto de nuestro personal como de los contratistas. 
Trámite municipal para la obtención de acometidas de alcantarillado y 
agua potable EPMAPS. 
Trámite para acometida eléctrica ante la Empresa de Energía Eléctrica de 
Quito (EPMMOP). 
Contratos con proveedores. 
Cumplimiento de disposiciones tributarias demandadas por el Servicio de 
Rentas Internas (SRI). 
Seguros de accidentes y daños a terceros 
 
7.7 Promoción y Ventas 
 
Para promocionar el proyecto se deben obtener los permisos que regulan 
el manejo de publicidad en el terreno en el que se va a desarrollar la 
construcción del proyecto, para lo cual el Distrito Metropolitano de Quito otorga 
el Permiso de Vallas y Cerramiento Publicitario. 
 
El departamento legal elabora los formatos de contratos de promesas de 
compraventa para venta de los inmuebles a los clientes, también los contratos 
con proveedores mediante canje del bien inmueble. 
 
JESSICA MIRABA ROMERO	  
MDI 2011-2012	  
	   	   	   	   	   199 
Los ejecutivos de ventas tienen a su disposición toda la información de 
los inmuebles que se van a vender, como valores, metraje y descuentos. 
 
Todo cliente que adquiere una unidad inmobiliaria con Uribe & 
Schwarzkopf debe cumplir con lo solicitado en el formulario “Conozca a su 
cliente” y todo lo relacionado con la prevención, detección y erradicación de 
lavado de activos.  
 
7.8 Declaratoria de Propiedad Horizontal. 
 
Para obtener la Declaratoria De Propiedad Horizontal se debe solicitar la 
licencia respectiva, con los siguientes requisitos: 
 
Solicitud de licencia de DPH suscrito por el propietario y profesional. 
Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 
Certificado de gravámenes actualizado. 
Copia del acta de registro de planos arquitectónicos y planos 
arquitectónicos. 
Copia de la licencia de construcción total. 
Cuadro de alícuotas y linderos firmado por el arquitecto  o  ingeniero civil 
responsable, que contenga única y específicamente las fracciones. 
correspondientes del total de  las áreas de uso privado y susceptibles de 
individualizarse. 
Cuadro de áreas comunales firmado por el arquitecto  o  ingeniero civil 
responsable. 
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7.9 Entrega y Cierre del Proyecto 
 
Como este proyecto se realiza a través de fideicomiso, existe la entrega a 
fiscalización del proyecto, para poder dar por terminado el proyecto, se debe 
cumplir con lo siguiente: 
Inspección y aprobación de las instalaciones por parte del Cuerpo de 
Bomberos, con el fin de obtener el permiso de ocupación. 
Inspecciones de Control de Construcciones del Distrito Metropolitano  
durante las diferentes fases de  construcción. 
Permiso de habitabilidad otorgado por el Municipio Metropolitano de 
Quito, previa aprobación de  control de construcción. 
Cierre de contratos de construcción y servicios con los diferentes 
proveedores a través de actas de entrega recepción definitiva de las 
obras contratadas. 
Liquidación de contratos y actas de finiquito de todo el personal 
contratado en la ejecución del proyecto. 
 
Cuando esta el 80% de la construcción y se tiene la licencia de 
declaratoria de propiedad horizontal se procede con la suscripción de 




7.10 Presupuesto del Componente Legal 
 
Los valores respectivos por el componente legal del Proyecto 
Cosmopolitan Parc tiene un valor de  USD. 226.601,45  aspectado en la 
siguiente tabla de valores y porcentajes: 
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TABLA 7.1 TASAS E IMPUESTOS COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 






Este capítulo realiza un análisis de los aspectos legales correspondientes 
a la ejecución del proyecto inmobiliario, empezando por la estructura legal y 
financiera del fideicomiso, empresa que tiene a su haber la fiscalización de los 
valores tanto de los inversionistas como de los clientes. 
 
Determinar la fase de pre inversión que permita contar con un estudio de 
pre factibilidad financiera, para definir la viabilidad y posterior ejecución del 
negocio.  Conceptualización arquitectónica del proyecto y aprobación de planos 
de anteproyecto. 
 
La fase de planificación que permite determinar la viabilidad del proyecto 
en el cumplimiento de ordenanzas y trámites legales, definidos por diferentes 
órganos de control y aprobación a cargo del Distrito Metropolitano de Quito en 
conjunto con otras instituciones adscritas al mismo.  Obtención del Informe de 
TASAS E IMPUESTOS SIN IVA CON IVA
APROBACIÓN DE PLANOS $ 1,302.16 $ 1,302.16 0.57
PERMISOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS $ 8,860.68 $ 9,923.96 4.38
PRIMA POR OBTENCIÓN DE GARANTIA MUNICIPAL $ 22,151.70 $ 24,809.90 10.95
TASA AGUA POTABLE - ALCANTARILLADO $ 17,721.36 $ 19,847.92 8.76
IMPUESTO EMAAP CONSTRUCCION $ 13,291.02 $ 14,885.94 6.57
TASA CUERPO DE BOMBEROS $ 1,585.74 $ 1,585.74 0.70
TASA EMPRESA ELECTRICA $ 44,303.39 $ 49,619.80 21.90
ACOMETIDA TELEFONICA ANDINATEL $ 35,442.71 $ 39,695.84 17.52
POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN $ 27,468.10 $ 30,764.28 13.58
DEVOLUCIÓN DE POLIZAS DE APROBACIÓN DE PLANOS $ 10,000.00 $ 11,200.00 4.94
IMPUESTO PREDIAL $ 4,017.86 $ 4,500.00 1.99
PATENTE $ 2,100.00 $ 2,352.00 1.04
GASTOS NOTARIALES $ 2,000.00 $ 2,240.00 0.99
LEGALIZACION DE TERRENO $ 11,071.43 $ 12,400.00 5.47
VARIAS TASAS E IMPUESTOS $ 1,006.58 $ 1,127.37 0.50
TOTAL $ 202,322.72 $ 226,601.45 99.85
!"#$%&'#(&#)*#!#+,'-.(!-"&
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Regulación Metropolitana (IRM), registro y aprobación de planos arquitectónicos, 
estructurales, hidrosanitaros y eléctricos; permiso y licencia de construcción. 
 
La fase de construcción debe cumplir con requisitos legales para con ello 
poder obtener los permisos que permitan la construcción del proyecto.  Se 
destacan: certificado de permiso de construcción, contratación de personal que 
intervendrá en la ejecución de la obra, autorización municipal para acometidas 
de alcantarillado, agua potable y eléctricas, celebración de contratos con 
proveedores externos, cumplimiento de las disposiciones tributarias del Servicio 
de Rentas Internas (SRI). 
 
En la etapa de promoción se deben obtener los permisos 
correspondientes a publicidad exterior. 
 
En la fase de ventas, los vendedores son los que canalizan las ventas 
mediante los contratos de compraventa. 
 
En la fase final de entrega recepción y cierre del proyecto se debe cumplir 
con requisitos legales determinados por la legislación ecuatoriana, así como de 
los órganos de control tales como el Municipio de Quito, Registro de la 
Propiedad, Cuerpo de Bomberos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS), instituciones financieras que otorgan la línea de crédito para la 
construcción del proyecto, así como también el otorgamiento de créditos 
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8. GERENCIA DE PROYECTO 	  
 “La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas 
con los 42 procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente que 




• Seguimiento y Control 
• Cierre 
Dirigir un proyecto por lo general implica: 
 identificar requisitos, 
abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados según se planifica y efectúa el proyecto, 
equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, 
entre otros aspectos, con: 
o el alcance 
o la calidad 
o el cronograma 
o el presupuesto 
o los recursos 
o el riesgo 
El proyecto específico influirá sobre las restricciones en las que el director del 
proyecto necesita concentrarse. 
 
 La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es 
probable que al menos otro se vea afectado. Por ejemplo, un adelanto en el 
cronograma a menudo implica aumentar el presupuesto, a fin de añadir recursos 
adicionales para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo.  Si 
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no es posible aumentar el presupuesto, se puede reducir el alcance o la calidad, 
para entregar un producto en menos tiempo por el mismo presupuesto. Los 
interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son 
los factores más importantes, lo que crea un desafío aún mayor. Cambiar los 
requisitos del proyecto puede generar riesgos adicionales.  El equipo del 
proyecto debe ser capaz de evaluar la situación y equilibrar las demandas a fin 
de entregar un proyecto exitoso. 
 
 Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para la dirección es iterativo 
y su elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  La 
elaboración gradual implica mejorar y detallar constantemente un plan, a medida 
que se cuenta con información más detallada y específica, y con estimados más 
precisos.  La elaboración gradual permite a un equipo de dirección del proyecto 
dirigir el proyecto con un mayor nivel de detalle a medida que éste avanza.”24 
 
 Para la construcción del edificio Cosmopolitan Parc se ha determinado un 
director de proyecto, el que tendrá a su haber el control y cumplimiento del 
alcance del proyecto y la calidad de los entregables durante el tiempo 
establecido, para con este proceso garantizar el éxito del proyecto. 
 
 El director de proyecto reconocerá los objetivos del proyecto, alcance, 
riesgos, costos y estimar el tiempo de ejecución de los trabajos, incluyendo 
manejo de personal y recurso humano.  Deberá tener el liderazgo y capacidad 
suficiente para continuamente motivar y conseguir que los procesos fluyan, 
utilizando para ello las herramientas disponibles dentro de un determinado 
período de tiempo. 
 
 En la construcción del proyecto Cosmopolitan Parc se incluirán los 
siguiente puntos a ser desarrollados en este capítulo: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 PMBOK 4th edition SPA Nov 2009.pdf Page 152. 
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• Acta De Constitución Del Proyecto 
• Cronograma Del Proyecto 
• Plan De Gestión Del Cronograma 
• Plan De Gestión De Costos 
• Plan De Gestión De Requerimientos 
• Plan De Gestión Del Alcance 
• Plan De Gestión De Comunicación 
• Plan De Gestión De Riesgo 
• Plan De Gestión De Recursos Humanos 
• Plan De Gestión De Calidad 
• Plan De Gestión De Métricas 
 
Basándonos en el proceso del texto “Proceso de Dirección de Proyectos 
Ten Step V9.0” se desarrollarán los planes aquí aspectados. 
 
8.1 Acta De Constitución del Proyecto 
 
 Se define como acta de constitución del proyecto el documento en el que 
se plasma la información relevante al mismo, esto es: metas objetivos, alcance, 
esfuerzo estimado, tiempo estimado, costos estimados; información que se 
pretenderá tenga la mayor viabilidad y coherencia para que pueda ser cumplida 
dentro de los parámetros aspectados. 
 
 El acta de constitución del proyecto deberá estar sustentada por las 
firmas del constructor y el director del proyecto, para con este inicio formalizar el 
trabajo que precede el acta. 
 
A continuación el resumen: 
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TABLA 8.1 RESUMEN ACTA DE CONSTITUCION COSMOPOLITAN PARC 





 Es de vital importancia para el correcto desarrollo del proyecto, el definir 
las funciones y obligaciones de cada departamento funcional de la empresa.  Se 
debe propender al respeto a la cadena de mando, y con ello a la jerarquía de 
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GRAFICO 8.1 MATRIZ ORGANIZACIONAL URIBE & SCHWARZKOPF 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 




8.2 Cronograma E Hitos 
 
 “Hay numerosas técnicas para crear un cronograma.  Quizás la mejor 
opción sea utilizar un cronograma anterior de un proyecto similar previo como su 
punto de inicio.  Sin embargo, debido a la naturaleza única de los proyectos, 
esto puede probar ser difícil”.25 
 
 Se debe entonces especificar el inicio y fin de cada actividad a realizarse, 
el cronograma que contiene esta información nos ayuda a mantener un control 
organizado sobre la secuencia de los entregables del proyecto y su 
construcción. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Proceso de Dirección de Proyectos TenStep, V9.0, pág. 104.	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 Este cronograma además posee como fortaleza el indicarnos el espacio 
de tiempo en el que nuestro proyecto se encuentre en una ruta crítica, 
entendiendo este término a la variación de tiempo de afecta directamente el 
avance del proyecto, son las actividades programadas que no han sido 
cumplidas en el tiempo estimado y en donde ya no existe más espacio de tiempo 
disponible. 
 
 “El EDT (o WBS por sus siglas en inglés) es una técnica para mirar el 
proyecto a un alto nivel y subsecuentemente descomponer el trabajo en piezas 
más y más pequeñas hasta que pueda obtener la imagen completa del trabajo 
que necesita ejecutarse.  Todo el equipo puede colaborar en este ejercicio.”26 
 
 Para el proyecto Cosmopolitan Parc se ha definido el siguiente sistema de 
desglose de trabajo: 
 






	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Proceso de Dirección de Proyectos TenStep, V9.0, pág. 104. 
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GRAFICO 8.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO COSMOPOLITAN PARC 
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 Los hitos principales ayudan a entender la información de mejor manera 
por parte de cliente y de los interesados en el proyecto, para que sean capaces 
de entender el cronograma planteado; los hitos describen las fases principales 
del proyecto y la secuencia general del trabajo. A continuación la descripción de 




GRAFICO 8.3 HITOS DESTACADOS EN EL PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
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8.3 Gestión del Cronograma 
 
 Denominado como plan de Gestión del Cronograma, es la etapa del 
proyecto en la que se debe hacer un seguimiento exhaustivo a las actividades 
que incluyen los entregables, esto incluye tiempo de inicio y tiempo de 
finalización, rendimiento por actividad, adelanto o retrasos dentro de lo 
programado, todo esto con la vinculación del responsable a cargo de las 
actividades. 
 
  La persona responsable de generar la actualización del cronograma y 
efectuar los cambios necesarios es el director del proyecto; debiendo para ello 
realizar reuniones de trabajo con el personal involucrado (principalmente el 
residente de obra). Para el caso de este proyecto se llevará a cabo una vez por 
semana, tomando en cuenta las órdenes de cambio solicitadas por el desarrollo 
de la obra y revisando así su cumplimiento o postergación, lo que podría afectar 
el normal desarrollo del trabajo. 
 
8.4 Gestión de Costos 
 
 El director de proyecto deberá además llevar el control sobre los costos 
directos del proyecto, para ello es necesario que el director forme parte del 
proceso de presupuesto del edificio, así estará empapado de mejor manera 
sobre los temas y rubros más relevantes del mismo. 
No es de particular importancia que el director sea un experto en presupuestar o 
en métodos de sistemas de costeo, sin embargo si te torna necesario un 
conocimiento global del tema para con ello poder interpretar y definir sobre el 
mismo. 
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 Al igual que en la gestión del cronograma, las reuniones para este fin 
deberán efectuarse de manera semanal, basando el control en el cronograma 
valorado de actividades y flujos de caja previamente asignados al proyecto. 
 
La gestión de costos tendrá como factores determinantes: 
 
 La función más importante del director del proyecto es la de presentar al 
patrocinador un presupuesto en el que conste el responsable de cada fase 
constructiva del proyecto, para con ello mantenerlo debidamente informado. 
 
 Cada etapa del proyecto debe contar con un cronograma valorado, 
información que es de suma importancia como retroalimentación de los 
involucrados. 
 
 Los riesgos que se puedan presentar deberán estar controlados de 
alguna manera por el director de proyecto, así en dupla con el patrocinador se 
podrá enmendar a tiempo el posible impacto que genere el riesgo aspectado. 
 
 Se deberá informar al patrocinador sobre cualquier eventualidad referente 
a desfases en el presupuesto aprobado, será potestad del director de proyecto 
en conjunto con el patrocinador tomar decisiones y medidas en el cambio del 
formato original. 
 
 Para la efectividad de este tipo de seguimiento existen programas 
especiales que facilitan su implementación, como el caso de MS Project, 
OpenProj27,  Microsoft Excel y similares. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  http://sourceforge.net/projects/openproj/	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8.5 Gestión de Requerimientos 
 
 “El Plan de Gestión de Requerimientos describe cómo solicitará, 
analizará, documentará y manejará los requerimientos del proyecto.  Este plan 
cubrirá la reunión informal de los requerimientos de alto nivel del proyecto y el 
producto, así como los requerimientos más detallados que recopilará durante el 
ciclo de vida del proyecto.  Este plan debería especialmente enfocarse en cómo 
manejará los cambios a los requerimientos después de que han sido 
originalmente aprobados.  Adherirse a un Proceso de Gestión de 
Requerimientos ayuda a que el equipo del proyecto se enfoque en los 
requerimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto”28 
 
• El director de proyecto deberá convocar a una reunión para 
solicitar y analizar los documentos vinculantes con el desarrollo de 
la construcción, tales como especificaciones de contratistas, pagos 
y demás. 
• El director de proyecto es el administrador de los cambios de 
alcance a los requerimientos. 
• Se puede utilizar software de control que nos ayude con el 
seguimiento, orden y archivo de los requerimientos solicitados. 
• Para cualquier cambio debe darse mediante un proceso creado y 
aprobado por el director de proyecto, además se debe realizar un 
rastreo por parte del equipo de proyecto durante el ciclo de vida del 
proyecto. 
 
8.6 Gestión del Alcance 
 
El Plan de Gestión del Alcance nos ayuda con la definición, verificación y 
manejo del alcance, gestionando previamente por el patrocinador.  Cada cambio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  Proceso de Dirección de Proyectos TenStep V9.0, pag. 64.	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deberá ser documentado por muy grande o pequeño que sea, deberán ser 
evaluados por el gerente y el patrocinador del proyecto, los que llevarán a cabo 
el diagnóstico  en tema de impacto de costos, tiempo de ejecución, cronograma, 
y posibles riesgos. 
 
Para llevar a cabo los posibles cambios se deberá evaluar los siguientes 
puntos: 
 
• Análisis de cambios o requerimientos. 
• Documentación de los cambios. 
• Formulario para orden de cambio. 
• Deberá tener un responsable a cargo de las órdenes de cambio. 
• Informe de aprobación o rechazo de las órdenes de cambio para el 
patrocinador. 
• Existirá un rango de tolerancia o aceptación de las órdenes de 
cambio. 
• Al ejecutar el cambio se deberá documentar e incluir dentro del 
cronograma y presupuesto del proyecto. 
 
 
8.7 Gestión de la Comunicación 
 
“La comunicación en un proyecto es un factor crítico de éxito para 
manejar y cumplir las expectativas del patrocinador y participantes.  Si no 
mantiene bien informados a los participantes del avance del proyecto, hay un 
riesgo mayor de que se enfrenten problemas derivados de diferentes 
expectativas.  De hecho en muchos casos cuando los conflictos llegan, no es por 
el problema en sí mismo, sino porque el cliente o el administrador fueron 
sorprendidos”29 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  Proceso de Dirección de Proyectos TenStep V9.0, pag. 335.	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El equipo de trabajo deberá reportar al director de proyecto, para que éste 
a su vez reporte al patrocinador.  Se llevarán a cabo juntas de revisión y de 
reporte de estatus; utilizando para este fin documentación digital e impresa que 
sirva como fuente de información para los asistentes; juntas de obra con el 
comité de dirección, así como también reportes financieros de manera 
constante. 
 
La empresa debe desarrollar canales de comunicación interna para 
reforzar el sentido de pertenencia, y con ello lograr la culminación del proyecto, 
reforzando para ello los logros grupales e individuales de los que conforman el 
proyecto. 
 
Para la vinculación con el futuro cliente, el contacto hacia él deberá 
manejarse medios principales (revistas, periódicos) y auxiliares (vallas, rótulos), 
desarrollo de folletería informativa y especializada con las características del 
proyecto.  Es importante el espacio inmobiliario y la experiencia física que pueda 
experimentar el cliente, es por ello que se construye un departamento modelo 
con todas las características, funciones y acabados del proyecto final. 
 
No puede quedar de lado el tema digital, utilización de páginas web y 
redes sociales que facilitan el contacto del cliente con la información, 
especialmente para quienes no viven en la ciudad. 
 
8.8 Gestión de Riesgo 
 
“El riesgo se refiere a condiciones o circunstancias futuras que existen 
fuera del control del equipo del proyecto y que tendrán un impacto adverso en el 
proyecto si se llegan a presentar”30. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Proceso de Dirección de Proyectos TenStep V9.0, pag. 384.	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Con este antecedente se desarrolla para el proyecto Cosmopolitan Parc  
el plan de gestión de riesgo, mismo que nos ayuda a identificar y analizar 
riesgos futuros en potencia que pudieran afectar el normal desarrollo de la 
construcción del proyecto, para con ello minimizar el probable impacto del 
mismo. 
 
El director de proyecto estará a la cabeza de este tema, quien a su vez 
delegará funciones y responsabilidades a jefes departamentales cuando el 
riesgo aspectado forme parte de su competencia. 
 
Los riesgos pueden establecerse de dos maneras principales: de manera 
cualitativa o de manera cuantitativa, con esta variantes se puede determinar de 
mejor manera la magnitud del problema; los riesgos presentados deberán 
sustentarse mediante un informe que deberá ser presentado a cada uno de los 
responsables del equipo de trabajo involucrado. 
 
Deben documentarse todas las actividades de riesgo y sus facetas, en 
conjunto con las medidas de mitigación aspectadas para afrontar el riesgo.  
Estos procesos forman parte del control y auditoria de los jefes departamentales 
hasta llegar al director del proyecto. 
 
En el siguiente cuadro un detalle de los posibles riesgos a enfrentar y su 




TABLA 8.2 RIESGOS DEL PROYECTO COSMOPOLITAN PARC 
ELABORADO POR: Jessica Mirabá 
MDI 2011-2012 
RIESGO DESCRIPCION NIVEL MEDIDAS
1 Demora en la linea de crédito bancaria Medio Pre aportes de socios más altos
2 Incremento en costos de materiales Alto Contrataciones con valor definido hasta la entrega
3 Clima extremo cambiante Bajo Suspension momentánea de trabajos
4 Cambio de sistema monetario Alto Reprogramación del proyecto
RIESGOS DEL PROYECTO COSMOPOLITAN PARC
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8.9 Gestión de Recursos Humanos 
 
 “El director de Proyecto es 100% responsable de los procesos usados 
para la gestión de un proyecto.  Este también tiene responsabilidades de gestión 
de personal, aunque dichas responsabilidades se comparten con los gerentes 
funcionales de los miembros de los equipos. Algunas personas llegan a decir 
que la gestión de personal es la más difícil e importante de todas las 
responsabilidades de dirección del proyecto”31 
 
 El director de proyecto tiene entonces como parte de sus 
responsabilidades, la contratación del personal que estará bajo su mando en el 
tema de la construcción; contratará al personal de acuerdo a sus capacidades y 
responsabilidades, logrando un clima laboral agradable entre todos los 
participantes del proyecto. 
 
 La empresa Uribe & Schwarzkopf cuenta con un departamento 
especializado en el tema, sin embargo toda contratación para la obra en 
mención deberá ir avalada y aceptada por el director de obra. 
 
 El personal de planta de la obra mantendrá contacto permanente con el 
personal de oficina central, que en este caso es quien maneja la parte 
administrativa y comercial del proyecto. 
 
8.10 Gestión de la Calidad 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Proceso de Dirección de Proyectos TenStep V9.0, pag. 423.	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“La calidad es definida por el cliente en última instancia y representa qué 
tan cerca están el proyecto y los entregables de cubrir los requisitos y las 
expectativas del cliente”32 
 
 Para el proyecto Cosmopolitan Parc se han definido calidades en base a 
técnicas y procesos ya realizados en anteriores proyectos.  El director de 
proyecto no es el único responsable en la gestión de la calidad, debe a su vez 
ser soportado por los departamentos de: ventas, planificación y diseño interior, a 
fin de cumplir lo requerido por el cliente en el momento de la compra. 
 
 Cuando el cliente efectúa la compra en planos, se pueden generar varias 
modificaciones tales como selección de acabados en pisos, griferías, anaqueles 
de cocina, puertas, panelería. 
 
 Diligencia inmediata de las solicitudes de cambio para su correspondiente 
proceso y actualización de información en planos y especificaciones. 
 
 Al momento de la pre entrega del bien inmueble se debe corrobar con el 
cumplimiento de lo solicitado. 
 
 Uribe & Schwarzkopf cuenta con un departamento de Crédito, el que 
ayuda a la gestión y consecución de las líneas de crédito hipotecarias para los 
clientes que así lo requieran. 
 
 Se realizará la entrega de un manual, con planos, especificaciones de 
mantenimiento e información de los proveedores, por parte del departamento de 
servicio al cliente. 
 
 Servicio de mantenimiento y post venta posterior a la entrega final, con 
una garantía de hasta 6 meses luego de entregado el bien inmueble. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Proceso de Dirección de Proyectos TenStep V9.0, pag. 490.	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8.11 Gestión de Métricas 
 
“La gestión de métricas y la gestión de la calidad están relacionadas.  Es 
muy difícil mejorar la calidad de procesos o entregables si no se están 
obteniendo métricas.  Las métricas son usadas para tener algún indicacdor de lo 
que se considera un nivel mínimo de calidad (calidad de entregables y calidad 
de procesos del proyecto) y para saber si la calidad está aumentando o 
disminuyendo”33 
 
 Para el caso de este proyecto se recopilarán métricas concernientes a 
costos, esfuerzo, duración de las fases del proyecto y al final el nivel de 
satisfacción  del cliente. 
 
 Todo esto con el fin de corroborar, mejorar o ampliar los procesos 
implementados en el proyecto; mejorar el nivel de dirección para futuros 
proyectos y con ello proyectar una mejor imagen de la empresa a nivel 








	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  Proceso de Dirección de Proyectos TenStep V9.0, pag. 534	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9. CONCLUSION GENERAL Y RECOMENDACIONES 
 
9.1 Entorno Macroeconómico 
 
El Ecuador al formar parte de una comunidad global, se ha visto afectado 
por conflictos y crisis económicas y financiera del ámbito internacional.  Tal es el 
caso del fenómeno español, que pese a su nuevo gobierno no ha logrado salir 
de la amplia crisis en la que se encuentra, llegando en este año incluso a 
porcentajes tan altos como el 25% de tasa de desempleo.  Esto afecta de 
manera directa a los ingresos del país, puesto que el ingreso por remesas de 
España siempre fue un rubro importante en el PIB del Estado, rubro que 
formaba gran parte del negocio inmobiliario. 
 
 Sin embargo han existido otros factores que han hecho que el mercado 
inmobiliario cuente con un aliado estratégico, el Banco del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social BIESS, banca que ha inyectado dinero suficiente como para 
mantener el equilibrio necesario para el normal desarrollo del sector. 
 “La economía ecuatoriana continúa este año la desaceleración que ya 
había vaticinado el FMI en abril, cuando la institución calculó un crecimiento del 
4,5% para 2012 después de uno del 7,8% en 2011. 
Ahora, el Fondo calcula que el Producto Interior Bruto de Ecuador crecerá este 
año un 4% y en 2013 un 4,1%, en lugar del 3,9% esperado en abril. 
Después de una inflación del 4,5% el año pasado, el FMI calcula que Ecuador 
tendrá este año una del 5,1% y en 2013 una del 4,3%. 
El índice de desempleo en Ecuador fue del 6% el año pasado y para este año el 
FMI prevé una mejoría con un índice del 5,8%, que sin embargo subirá al 6,2% 
en 2013”34. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101404825/-
1/Ecuador_crecer%C3%A1_menos_de_lo_esperado,_seg%C3%BAn_FMI.html#.UHSotBi5eOk 
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9.2 Localización 
 
La constructora Uribe & Schwarzkopf, desarrolla el proyecto 
Cosmopolitan Parc, proyecto de grandes cualidades no solo a nivel del sector 
más demandado en el terreno inmobiliario de la Ciudad de Quito, como es el 
Sector de La Carolina, sino que también presenta una propuesta fresca de 
diseño y servicios que conjugan la calidad, con el buen vivir y el diseño 
arquitectónico y de interiores, con amplios espacios comunales, perfecto para 




Cosmopolitan Parc esta dirigido a un grupo especifico de nivel socio 
económico medio alto, alto; tanto para nivel familiar como corporativo, pues es 
un edificio de tipología mixta. 
Ejecutivos han sido en su mayoría los compradores de este bien 
inmueble, el que prácticamente no tuvo competencia, pues tuvo una velocidad 
de ventas altísima en comparación a sus proyectos predecesores de la misma 
empresa. 
 
9.4 Componente Técnico Arquitectónico 
 
Edificación realizada bajo los parámetros de la normativa vigente en el 
código ecuatoriano de la construcción.  Edificio diseñado con amplios espacios 
en ventanas lo que hace fácil la visibilidad del área circundante y permite el 
ingreso natural de luz, además de utilizar tecnología de punta en sistemas de 
construcción, acabados y seguridad. 
 
9.5 Estrategia Comercial 
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 Mantener la imagen de marca alcanzada por el cumplimiento en 
anteriores proyectos con el tema de tiempo de entrega y acabados. 
 Se ha implementado un nuevo sistema para el área de ventas y área 
legal, el objetivo de este software es el de mejorar el tiempo de trámite de la 
documentación que se ingresa para generar la venta. 
 
9.6 Análisis Financiero 
 
  El VAN presentado por el proyecto en un inicio se mantuvo en el 
desarrollo del mismo, su índice positivo ha hecho de este uno de los mejores 
proyectos de la empresa constructora. 
 
9.7 Entorno Legal 
 
 Uribe & Schwarzkopf al ser una compañía que maneja la construcción, 
promoción y ventas de varios proyectos inmobiliarios posee desde ya varios 
años atrás un departamento específico en el tema legal, tanto para los trámites 
regularizadores de la construcción, como para el tema con el cliente en 
promesas compraventa y escrituración del bien inmueble. 
 
 En el tema gubernamental, la empresa ha pagado de manera oportuna 
sus obligaciones tributarias con el estado. 
  
9.8 Gerencia de Proyecto 
 
 La implementación de este nivel de gerencia es un apoyo para mejorar 
los procesos de calidad de la empresa. 
Coordinado con los demás departamentos y responsables vinculados se 
espera mejorar el cumplimiento del alcance, mejoramiento de los recursos, 
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NOMBRE DE PROYECTO: BRISTOL
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
PORTUGAL Y CATALINA ALDAZ
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 11 PISOS AREAS (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 3 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 54m2-102,80m2 SI 98 2 1/2 BAÑOS
OFICINAS SI 41 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 2 baños
AREA RECREATIVAS SI
Cuenta con piscina 
temperada, área de Spa con 
jacuzzi, sauna y turco, 
gimnasio equipado, business 
center, cancha de squash y 





PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS CERAMICA
PISOS OFICINAS PISO FLOTADO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO DEPARTAMENTO MODELO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 3598.20
AREA UTIL PLANTA BAJA 237.70
AREA DE TERRENO 633.00
AREA BRUTA 6843.15
AREA BRUTA P. BAJA 373.60
AREA RECREATIVA 596.00
AREAS COMUNALES 3296.80
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1,506.00$       1,699.50$       2,575.00$      (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 21  CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN PLANOS
FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE DEL 2013
PROMOTOR/VENTAS: URIBE & SCHWARZKOPF
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NOMBRE DE PROYECTO:  MEI
PLANO DE UBICACIÓN
REPUBLICA DEL SALVADOR Y SUECIA
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 12 PISOS AREAS (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES 200 SI 1 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 67 - 88 SI 35 2 BAÑOS
OFICINAS 60 SI 1 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 2 BAÑOS
AREA RECREATIVAS SI
Mei cuenta con una zona 
recreativa cubierta en el 
mezanine, gimnasio, turco, Spa, 





PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS CERAMICA
PISOS OFICINAS PISO FLOTADO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 2946.00
AREA UTIL PLANTA BAJA 293.40
AREA DE TERRENO 586.00
AREA BRUTA 6033.37
AREA BRUTA P. BAJA 394.92
AREA RECREATIVA 497.00
AREAS COMUNALES 2649.95
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1,403.00$       (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 3 CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA JUNIO DEL 2012
PROMOTOR/VENTAS: URIBE & SCHWARZKOPF
DEPARTAMENTO MODELO
     IMÁGENES PROYECTO
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NOMBRE DE PROYECTO: TAO LUXURY
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
PORTUGAL Y CATALINA ALDAZ
PROGRAMA ARQUITECTONICO AREAS (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 3 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 61 - 183 SI 64 2 - 31/2 BAÑOS
OFICINAS NO 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 BATERIA SANITARIA
AREA RECREATIVAS SI
Cuenta con gimnasio, sauna, 
turco, hidromasaje, cubierta 




ACABADOS Y ADICIONALES DE LUJO
PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS PORCELANATO
PISOS OFICINAS PORCELANATO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
RECICLAJE DE RESIDUOS SI





RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 8948.25
AREA UTIL PLANTA BAJA 994.39
AREA DE TERRENO 1685.69
AREA BRUTA 15717.34
AREA BRUTA P. BAJA 1532.21
AREA RECREATIVA 985.60
AREAS COMUNALES 4194.68
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1,506.00$       2,575.00$      (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 21  CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE DEL 2013
PROMOTOR/VENTAS: LEVEC CONSTRUCTORA
FACHADA FRONTAL
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NOMBRE DE PROYECTO: CATALINA PLAZA
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
CATALINA ALDAZ Y PORTUGAL
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 8 PISOS AREA (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 6 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS NO
OFICINAS 56 - 158 SI 61 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 BATERIAS SANITARIAS




ACABADOS Y ADICIONALES DE LUJO
PISOS AREA SOCIAL PORCELANATO
PISOS OFICINAS PORCELANATO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
SISTEMA DE OPTIMIZACION DE ENERGIA SI
CABLEADO ESTRUCUTURADO SI
PUERTAS DE SEGURIDAD SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO OFICINAS
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 5500.00
AREA UTIL PLANTA BAJA 680.00
AREA DE TERRENO 1200.00
AREA BRUTA 6720.00
AREA BRUTA P. BAJA 840.00
AREA RECREATIVA -
AREAS COMUNALES 330.00
DATOS FINANCIEROS OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1,370.00$       2,200.00$      (USD)/M2
ENTRADA 20%
CUOTAS 9 CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA MARZO DEL 2012
PROMOTOR/VENTAS: CONSTRUCTURA VELASTEGUI
PLANTA TIPO DEPARTAMENTOS
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NOMBRE DE PROYECTO: ASTANA
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
REPUBLICA DEL SALVADOR Y MOSCU
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 12 PISOS AREA (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES NO
DEPARTAMENTOS 61 - 123 SI 44 2 1/2-3 BAÑOS
OFICINAS NO 1/2 BAÑOS
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 BATERIAS SANITARIAS




ACABADOS Y ADICIONALES DE LUJO
PISOS AREA SOCIAL PISO DE FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS ALFOMBRA
PISOS COCINAS CERAMICA
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
PUERTAS DE ACCESO MAGNÉTICAS SI
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL
AREA UTIL PLANTA BAJA
AREA DE TERRENO
AREA BRUTA
AREA BRUTA P. BAJA
AREA RECREATIVA
AREAS COMUNALES 
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIO (USD)
PRECIO 1,603.00$       $ 2,540.00
ENTRADA 20%
CUOTAS 20% 12 MESES
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA MARZO DEL 2013
PROMOTOR/VENTAS: RFS
 DEPARTAMENTO MODELO
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NOMBRE DE PROYECTO: SHYRIS PARK
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
AV. NACIONES UNIDAS Y SHYRIS
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 14 PISOS AREA (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES NO
DEPARTAMENTOS 60 - 90 - 124 SI 80 2 1/2-3 BAÑOS
OFICINAS 36 - 700 SI 42 1/2 BAÑOS
SALON COOPROPIETARIOS SI 1 BATERIAS SANITARIAS




ACABADOS Y ADICIONALES DE LUJO
PISOS AREA SOCIAL PISO DE MADERA
PISOS DORMITORIOS ALFOMBRA
PISOS COCINAS MARMOL - GRANITO
PISOS OFICINAS PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET LUJO
PUERTAS DE SEGURIDAD SI
GAS CENTRALIZADO SI
CABLEADO ESTRUCTURADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL
AREA UTIL PLANTA BAJA
AREA DE TERRENO
AREA BRUTA
AREA BRUTA P. BAJA
AREA RECREATIVA
AREAS COMUNALES 
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIO (USD)
PRECIO 1,592.00$       1,835.00$       
ENTRADA
CUOTAS
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA AGOSTO DEL 2013
PROMOTOR/VENTAS: ALVAREZ BRAVO
 DEPARTAMENTO MODELO
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NOMBRE DE PROYECTO: COSMOPOLITAN PARC
PLANO DE UBICACIÓN      IMÁGENES PROYECTO
AV. SHYRIS Y PORTUGAL
PROGRAMA ARQUITECTONICO - 16 PISOS AREA (M2) POSEE CANTIDAD EQUIPAMIENTO
LOCALES COMERCIALES SI 7 1/2 BAÑO
DEPARTAMENTOS 52 - 96 SI 102 2 1/2-3 BAÑOS
OFICINAS 38 - 72 SI 71 1/2 BAÑO
SALON COOPROPIETARIOS SI 2 BATERIAS SANITARIAS
AREA RECREATIVAS SI
Cuenta con piscina (splash pool) 
con vista panorámica, gimnasio 
equipado con vista al parque la 
Carolina, sala de cine, área de spa, 
área BBQ, salón de juegos, 





PISOS AREA SOCIAL PISO FLOTANTE
PISOS DORMITORIOS PISO FLOTANTE
PISOS COCINAS CERAMICA
PISOS OFICINAS PISO FLOTADO
PISOS LOCALES COMERCIALES PORCELANATO
MUEBLES DE COCINA Y CLOSET MDF
GAS CENTRALIZADO SI
GENERADORES DE ENERGIA SI
SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL Y ACCESO SI
PLANOS Y ESQUEMAS
PLANTA TIPO OFICINAS PLANTA TIPO DEPARTAMENTOS
RESUMEN GENERAL DE AREAS (m2)
AREA UTIL TOTAL 10441.60
AREA UTIL PLANTA BAJA 487.80
AREA DE TERRENO 1685.69
AREA BRUTA 21847.15
AREA BRUTA P. BAJA 761.25
AREA RECREATIVA 1153.40
AREAS COMUNALES 9788.94
DATOS FINANCIEROS DPTOS. OFICINAS COMERCIAL
PRECIO 1,539.00$       1,610.00$       2,500.00$      (USD)/M2
ENTRADA 10%
CUOTAS 18 CUOTAS (30%)
FASE DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION
FECHA DE ENTREGA SEPTIEMBRE DEL 2013
PROMOTOR/VENTAS: URIBE & SCHWARZKOPF
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